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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
El objeto fundamental de la realización del presente Proyecto Fin de Grado es la obtención de la titulación de Ingenie-
ro de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles; de acuerdo con el procedimiento establecido para la rea-
lización del Proyecto Fin de Grado, curso 2015-2016, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
A lo largo del desarrollo de este Proyecto se describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspec-
tos que permitan llevar a cabo el acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma en el ayuntamiento de 
Mugardos. 
El principal objetivo del proyecto consiste en: 
• Rehabilitar los jardines del castillo para hacerlos más atractivos y seguros para los visitantes. Éstos se encuen-
tran en un estado de abandono y parte de ellos hay una estructura abandonada en ruinas. 
• Acondicionar los terrenos colindantes y crear un acceso a la baliza de forma que se pueda acceder de los jar-
dines a ésta y viceversa. 
• Crear un aparcamiento para facilitar el estacionamiento de vehículos. Actualmente los vehículos estacionan en 
los márgenes de la carretera o en una pequeña explanada situada entre los edificios colindantes al castillo, 
pero no dan servicio a muchos coches. 
• Rehabilitar el embarcadero del castillo para facilitar su uso. Se encuentra en estado de abandono, presentan-
do su mayor deterioro en la punta, por lo que se propone rehabilitarlo. 
• Añadir un pantalán flotante en la baliza para crear un acceso por mar. De este modo podrían atracar y acceder 
pequeñas embarcaciones, tanto a la baliza como a los jardines del castillo. 
• Cambiar el firme de la carretera para mejorar tanto el paso de vehículos como el de peatones. Actualmente el 
firme está compuesto por una mezcla bituminosa insuficiente que en algunos tramos presenta baches. En este 
Proyecto se propone sustituirla por adoquines aprovechando que hay una IMD muy baja, y así se facilita el paso 
de los peatones desde los aparcamientos al castillo y sus jardines. También se hormigonarán las cunetas y en 
algunos tramos se fabricarán otras nuevas para facilitar el drenaje. 
• Indirectamente se persigue aumentar la tasa de ingresos de Mugardos por el aumento del número de turistas 
que acudirán al lugar. 
2. GEOLOGÍA. 
Para la realización de dicho anejo geológico, se parte de estudios publicados por el Instituto Geológico y Minero de 
España (en adelante IGME) en la referida zona. 
Los mapas que han sido empleados son los siguientes: 
• Mapa Geológico de España. Escala 1/50000 instituto Geológico de España. Madrid, 1974 
• Mapa de Rocas Industriales. Escala 1/200000. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1974 
El estudio de características geológicas y geotécnicas que pueden afectar al proyecto de construcción se ha llevado a cabo 
siguiendo una serie de métodos y procedimientos convencionales que involucran varias fases de ejecución consecutiva, co-
mo son: 
• Inspección previa de campo. 
• Consulta de la documentación específica existente de la zona. 
• Redacción del informe del presente anejo geológico. 
La zona de actuación del presente proyecto está dentro del dominio de las rocas máficas relacionadas, en el complejo 
de Ordes. Se caracteriza por la presencia de series de esquistos con alto contenido en clorita, pizarras, neises y de ro-
cas básicas y ultra básicas como gabros, serpentinitas, eclogitas, anfibolitas y granulitas. 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede suponer que a la hora de efectuar las diversas actuaciones se va a 
modificar mínimamente la orografía actual. 
En el mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de España, que viene integrado en el anejo de Geología, se 
puede apreciar con más detalle la serie de materiales presentes en la zona de estudio. 
3. GEOTECNIA 
El estudio geotécnico complementa la descripción del estudio geológico y proporciona un análisis técnico para las ci-
mentaciones. Los objetivos básicos son: 
•  Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos del entorno. 
•  Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas. 
•  Conocer las condiciones de excavación y voladura. 
•  Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 
•  Determinar la capacidad portante en las zonas en que se ubiquen rellenos y estructuras. 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas por diferen-
tes puntos de nuestra zona de actuación, consistentes en calicatas y sondeos, con una toma de muestras para la eje-
cución de ensayos (para la consecución de este Proyecto, se ha propuesto la realización de tres calicatas y dos sonde-
os). 
Según se detalla en el Anejo nº 4, se considerará un terreno compuesto por suelos adecuados. 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA. 
En este apartado analizaremos seis alternativas, tres de las cuales afectan a la zona de los jardines y las otras tres a la 
realización de los aparcamientos. El análisis de las alternativas se ha llevado a cabo de acuerdo con dos criterios principa-
les: 
1) El coste económico de cada alternativa. 
2) El servicio que otorga cada una de ellas al objetivo de nuestra obra. 
Una vez analizadas hemos seleccionado la opción óptima. 
5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que se apoya todo el proceso de decisión de la Evalua-
ción de Impacto Ambiental. Los terrenos de la obra no discurren por terrenos pertenecientes a Red Natura, pero sí se 
encuentran bastante próximos a los mismos. 
No obstante, basándonos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente Proyecto no tie-
ne la necesidad de llevar a cabo un estudio de Impacto Ambiental. 
Con todo, se realizará un Estudio de Impacto Ambiental Simplificado, de acuerdo a la normativa. Además, también 
tendremos en cuenta los preceptos dados por el Plan Director Red Natura 2000 en Galicia. 
Para conseguir identificar, predecir y, finalmente, evaluar los impactos que este Proyecto es susceptible de producir 
sobre el Medio Ambiente se analizarán los siguientes términos: 
•  Descripción del medio físico afectado por el proyecto. 
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•  Análisis socioeconómico. 
•  Identificación, descripción y valoración de impactos. 
•  Medidas protectoras y correctoras. 
No hará falta que se realice un programa de vigilancia ambiental. 
6. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 
El objetivo pretendido es el de introducir el marco legal al que estará sometido el presente Proyecto, informando de la 
legislación y normativa vigente que le afecta y definir en qué forma tiene lugar esa afección. 
El ordenamiento jurídico Español se estructura en cinco niveles, a saber: 
• Normativa Internacional. 
• Normativa Europea. 
• Normativa Estatal. 
• Normativa Autonómica. 
• Normativa Local. 
En el caso de este Proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y Autonómica, que en 
un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas Europeas precedentes. 
7. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO. 
El castillo y la carretera se encuentran en el término municipal de Mugardos, el relieve de esta tierra es ligeramente 
ondulado y bajo. En ningún punto supera los 60 m de altitud. No obstante la parcela donde se ubica el castillo está en 
una ladera que desde los citados 60 m baja hasta el nivel del mar. 
Puesto que se trata de suelos situados fuera de los terrenos urbanos históricos (Mugardos villa y El Seixo) o de núcle-
os rurales, es decir, de aquellos suelos que el Plan cartografía específicamente. Sólo se dispone de la cartografía oficial 
genérica contenida en los planos de Clasificación y Estructura Orgánica a escala 1:5.000.  
Por tratarse de terrenos vinculados a la Defensa Nacional en el momento de la realización de PGOM la cartografía ofi-
cial estaba censurada y por ello no se dispone en el área del Castillo de parcelario aparente, de viario o de la proyec-
ción de las diversas edificaciones incluidas en la parcela. 
Se han empleado: 
• Cartografía 1:5.000 de Mugardos proporcionada por la Diputación Provincial de A Coruña. 
• Cartografía 1:5.000 facilitada por la Universidad de A Coruña. 
Las líneas de cota están dispuestas cada 5 m. 
Para el desarrollo del replanteo de los ejes del trazado del Proyecto se ha establecido una red de bases de replanteo. 
En concreto, se compone de un total de 13 bases para el replanteo del tronco principal y caminos repuestos. 
Las bases han sido elegidas atendiendo a los criterios siguientes: 
• Los vértices deben ser visibles entre sí. 
• Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles y que perduren en el tiempo, al menos entre el 
periodo de redacción del proyecto y el de construcción de la obra. 
• La distancia entre bases debe estar comprendida entre 15 y 70 m. 
• Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero embebido en un macizo de hormigón o 
clavado en alguna roca, que por su tamaño y situación, difícilmente cambiará su ubicación. 
El carácter académico del presente Proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuada hacen inviable la rea-
lización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se han tomado directamente de la carto-
grafía con la que se ha hecho el replanteo de la zona que abarcan las obras, bajo la hipótesis de que las coordenadas 
son exactas (tanto en planta como en alzado). 
8. EXPROPIACIONES. 
Se ha efectuado una valoración de los terrenos que será necesario expropiar para llevar a cabo el acondicionamiento 
de los jardines y los aparcamientos. 
Dado el carácter académico de este Proyecto de Fin de Grado, la valoración de las expropiaciones se ha realizado de 
forma aproximada. 
Los terrenos se tasarán de acuerdo al uso que se haga de éste, distinguiendo entre tierras de cultivo, prado y suelo 
urbano; adjudicando un valor medio por unidad de superficie a cada uno de ellos. 
El precio de expropiación de las edificaciones se calculará de forma aproximada, y tiene un carácter orientativo. 
La legislación seguida para ejecutar con corrección el proceso expropiatorio, es la siguiente: 
• Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 
• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
• Ley 197/1963, de 21 de febrero, sobre centros y zonas de interés turístico y nacional. 
El coste final de las expropiaciones es de: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (284.538,91 €) 
En el anejo correspondiente se analizará con detalle los pasos a llevar a cabo para realizar el proceso expropiatorio y 
la justificación del cálculo de la cifra anterior. 
9. DRENAJE. 
La misión del drenaje longitudinal de la carretera es el desagüe del agua que va dirigido al foso del castillo, la cuenca 
que afecta a nuestro proyecto desagua en la carretera por lo que el drenaje será superficial mediante cunetas revesti-
das de hormigón. 
Se ha proyectado una red de drenaje longitudinal que consta de una cuneta trapezoidal de 0,0979 m de altura y 0.2 
m de fondo, revestida de hormigón. 
Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje en la carretera son: 
•  Instrucción de carreteras 5.1-I.C. - Drenaje. 
•  Instrucción de carreteras 5.2-I.C. - Drenaje superficial. 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
10.1. GEOMETRÍA Y VIALES DEL APARCAMIENTO. 
Para el diseño en planta de los aparcamientos se ha seguidos las recomendaciones recogidas en la publicación “Reco-
mendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano”. 
En cuanto al paquete de firme a emplear, se ha decidido disponer un pavimento drenante de césped armado. Se em-
plearán adoquines clase HH-1 sobre una capa de 15 cm de zahorra artificial que se dispondrán sobre el terreno actual 
debidamente compactado. 
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Aparcamiento frente al acceso de la baliza: abarca una superficie de 260,73 m2, tiene lugar para 7 plazas para coches 
(2 de ellas para minusválidos), 5 para motos y 5 para bicicletas. 
Aparcamiento del este: abarca una superficie de 604,39 m2 en los que hay 16 plazas para coches, 2 para autobuses,5 
para motos y 4 para bicicletas.  
En total tendremos una superficie de 864,72 m2. 
10.2. PAVIMENTACIÓN 
Tenemos tres áreas de pavimentación diferenciadas: los aparcamientos, los caminos de los jardines y la carretera. Pa-
ra cada uno se adoptarán pavimentaciones diferentes acordes al servicio que pretenden dar. 
Aparcamientos: 
Como solución para el pavimento de los aparcamientos hemos elegido disponer un pavimento drenante, a base de 
césped armado. 
Se dispondrán 10 cm de adoquín (20 x 20 cm), 2 cm de base de arena y 15 cm de subbase de zahorra natural. 
Caminos de los jardines: 
Usaremos aripaq puesto que es económico, ecológico de fácil puesta en obra y con ausencia de mantenimiento, 
además ayuda a conservar la estética de los jardines.  
Dispondremos de 6 cm de aripaq y 10 cm de zahorra artificial. 
Carretera: 
Se establecerá una superficie con adoquines por toda la carretera en sustitución de la mezcla bituminosa que se 
encuentra alcutalmente. La superficie adoquinada, en general, debe formar una bóveda, de manera que se puedan 
transferir más eficazmente las cargas verticales y horizontales que se apliquen sobre ella, básicamente por la circu-
lación de vehículos. Las bóvedas, además de permitir la aplicación de mayores cargas, ayudan también a formar las 
pendientes, imprescindibles para la correcta circulación de las aguas superficiales hacia las zonas donde se haya 
previsto su recogida y drenaje. 
Es conveniente que las aguas superficiales se drenen por los bordes laterales de las vías de circulación y no por su 
parte central, para así facilitar su rápida eliminación. 
De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza de la carretera, con los datos expuestos 
en el Anejo de Geotecnia, la explanada será de categoría E2. 
Se propone una explanada formada por 55 cm. de suelo seleccionado (2) (10 < CBR < 20), apoyado sobre suelo ade-
cuado. 
Nuestra sección tipo constará de 8 cm de adoquín (10 x 20 cm), 5 cm de hormigón magro y 15 cm de subbase granu-
lar. 
10.3. JARDINERÍA. 
Se procederá al desbroce, de siembra, revegetación y reforestación de los jardines objeto de proyecto. 
Como solución para el sustrato se ha optado por disponer una capa de tierra vegetal sobre una capa de zahorra de unos 10 
cm. de espesor 
La tierra vegetal tendrá un espesor de 10 cm salvo en aquellas zonas en las que se dispongan árboles. Pues alrededor 
de estos se dispondrán 20 cm en un radio de 3 m alrededor del eje vertical del ejemplar. 
Se empleará siembra directa únicamente para la siembra del césped. Esta técnica consiste en la siembra a poca pro-
fundidad en el propio terreno las semillas de las especies elegidas. 
Las especies arbóreas que se usarán para la reforestación serán: Arecaceae (de los que dispondremos de 13 ejempla-
res y Buxus sempervirens. 
10.4. MOBILIARIO URBANO. 
Como elementos de mobiliario urbano que introduciremos en los jardines para hacerlos más atractivos al público se 
dispondrán: 
•  10 papeleras. 
•  20 bancos. 
10.5. ELEMENTOS MARÍTIMOS 
Se instalará un pantalán flotante que medirá unos 40 m con una pasarela de acceso de unos 15 m (en total serian 
unos 55 m) para dar servicio a embarcaciones de varios tipos y que permita la utilización del pantalán con marea baja. 
Se orientará en dirección norte puesto que hay más calado en esta dirección y no interfiere en el tránsito marítimo de 
la ría. 
El calado varía entre 2 m en la zona cercana a la costa y 10 m al final del pantalán por lo que consideramos una me-
dia de 6 m. 
Las dimensiones del pantalán serán de 3 x 10 m, por lo que necesitaremos cuatro módulos para cumplir la longitud 
prevista. En la punta del pantalán se ubicará una baliza de señalización 
10.6. RESTAURACIÓN DEL EMBARCADERO. 
El embarcadero del castillo se encuentra en malas condiciones debido a la erosión y al paso del tiempo dando lugar a 
grietas, irregularidades y crecimiento de maleza por algunas zonas 
La restauración de piedra natural requiere, por lo tanto, de materiales y métodos adaptados que permitan conservar y 
proteger al máximo la sustancia original de la piedra, y de recuperar lo mejor posible el aspecto óptico del embarcade-
ro original. 
El término de restauración de piedra natural, incluye toda una serie de medidas y sistemas diferentes, que pueden te-
ner como objetivo la conservación, restauración y/o protección preventiva. Estas medidas serán: 
• Consolidación de piedra. 
• Recuperación volumétrica. 
• Sustitución de piedra. 
• Hidrofugación. 
• Recubrimiento. 
En el anejo correspondiente se describen detalladamente esto procesos. 
11. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
La señalización en un proyecto de tiene como objetivo fundamental conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia, 
información a los usuarios y la protección frente a posibles accidentes. 
La normativa básica empleada para poder marcar unas pautas de colocación de los diferentes elementos de señaliza-
ción, han sido extraídos de: 
• Norma de Carreteras 8.2-IC: “Marcas Viales”. 
• Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical”. 
Además, también se ha tenido en cuenta otras normativas, como se verá en el correspondiente anejo. 
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En los planos correspondientes, veremos con detalle la colocación exacta de los diferentes elementos que componen 
este apartado. 
12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
También contempla, durante la ejecución de la misma, la identificación y prevención de los riesgos de accidentes labo-
rales y enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, entre-
tenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se marcan las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en el que se promulga la obligatoriedad de su in-
clusión. 
Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este proyecto. 
Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 
• Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
• La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 
• Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de forma colectiva como in-
dividual. 
• Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y ma-
quinaria que se les encomiende. 
• El transporte del personal. 
• Los trabajos con maquinaria ligera. 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• Los Comités de Seguridad y Salud. 
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS (12.361,26 €) 
En el correspondiente anejo, se mostrará un desglose de todos los cálculos efectuados para poder certificar esta can-
tidad. 
13. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y de-
molición (RCD´s). 
En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos en las tareas directamente relacio-
nadas con la obra, y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 
parte del Constructor, que una vez aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los documentos contractua-
les de la obra. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de su propio sistema de ejecución de obra y de sus proveedores. 
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un Gestor de Residuos 
autorizado. 
De acuerdo con esta valoración, el importe total de la gestión de residuos de construcción y demolición del Proyecto 
asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(17.411,64 €) 
En el correspondiente anejo, se mostrará un desglose de todos los cálculos efectuados para poder certificar esta can-
tidad. 
14. PLAN DE OBRA. 
Dando cumplimiento al artículo 63 del Reglamento General para la Contratación de Obras del Estado, se incluye en el 
anejo nº 20 el Plan de Obra indicativo que contempla las unidades más importantes. 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma” en 
Mugardos se propone se propone el de SEIS (6) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el pla-
zo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio) y posterior modifi-
cación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (BOE de 28 de mayo), se realiza el anejo correspondiente donde se mues-
tra el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. De esta manera se podrá justificar conve-
nientemente la procedencia de los precios que se han tomado en este Proyecto para mano de obra, maquinaria y mate-
riales. 
Se relacionarán los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 
distintas unidades de obra. En los costes de mano de obra se seguirán los costes dados por el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de A Coruña y las actuales 
bases de cotización de Seguridad Social y la legislación oficial vigente. 
Posteriormente se añadirá el coste indirecto (mediante la aplicación del coeficiente K) para obtener el precio unitario 
final, valor que quedará establecido en un 6 %. 
16. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios, se ha escogido de entre las fórmulas propuestas para tal fin 
en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 
que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras. Emplearemos la FÓRMULA 151: REHABILITACIÓN DE FIRMES CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON PREPON-
DERANCIA MEDIA DE MATERIALES BITUMINOSOS (SIN INCLUIR BARRERAS Y SEÑALIZACIÓN). 
Kt = 0,33Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,14Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,15Rt /R0 + 0,01St /S0 + 0,29 
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
Se deberá dotar a nuestra obra con la clasificación exigible al contratista, para garantizar su adecuada calificación pa-
ra el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual 
y es obligatoria siempre que el presupuesto del proyecto supere los 500.000 EUROS. 
Para decidir la misma se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos (Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 
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Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el anejo correspondiente la clasificación que propone para el 
contratista es: 
Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 1 
 
18. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Aplicando a las mediciones realizadas los precios del CUADRO DE PRECIOS Nº 1 se obtiene el Presupuesto de Ejecu-
ción Material, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EU-
ROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. (278.341,42 €) 
Aplicando a este valor el 13% en concepto de Gastos Generales más un 6% de Beneficio Industrial; y a esta suma el 
21% en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que ascien-
de a CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (400.784,31 €) 
Añadiendo a este Presupuesto el valor de las expropiaciones, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la Ad-
ministración, que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS (685.323,22 €).  
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 _____________________________________________ 
 Álvaro Vilas Gómez 
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1. OBJETO. 
El objeto fundamental de la realización del presente Proyecto de Fin de Grado es la obtención de la titulación corres-
pondiente al Grado de Ingeniero de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles; de acuerdo con el proce-
dimiento establecido para la realización del Proyecto Fin de Carrera, curso 2015 - 2016, de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
Este proyecto incluye los documentos necesarios para describir, justificar, definir y valorar todas las actividades y as-
pectos relacionados con la ejecución de las obras que son objeto del mismo. 
El presente Anejo resume los organismos que se ven afectados, las circunstancias que han afectado al castillo de La 
Palma desde sus inicios y la situación en la que se encuentra en la actualidad, los objetivos de nuestra actuación , la 
legislación aplicable y el Plan de Ordenación Municipal que lo regula. 
2. MUGARDOS. 
2.1. Situación geográfica. 
Mugardos es un pequeño municipio español de apenas 12,8 km² situado en la parte suroccidental de la comarca de 
Ferrol, en la provincia de A Coruña, en Galicia. Situado en la margen izquierda de la desembocadura de la ría de Fe-
rrol, en la costa del océano Atlántico, este municipio limita con los de Ares y Fene. 
2.2. Población. 
Posee una población de 5.417 habitantes (Censo de 2015) con una densidad de 438,9 h/km². La tasa de natalidad es 
del 51% y la de mortalidad del 48%. El 20% de la población es mayor de 65 años, mientras que los menores de 15 
no llegan al 18,8%. 
Las localidades que conforman el ayuntamiento mugardés son, de mayor a menor, por los núcleos de población de 
Mugardos, O Seixo, Franza, A Pedreira, Gallada de Piñeiro, Camiño Grande, O Baño, Rilo, Simou, Vilar, Roibeiras, Mon-
te y A Redonda. 
2.3. Clima. 
Debido a su proximidad al Océano Atlántico, Mugardos no tiene oscilaciones extremas en su clima entre invierno y vera-
no. Los veranos tienen a ser ligeramente más secos que los inviernos, pero en cualquier caso el clima es suave durante 
todo el año, a diferencia de otros lugares de la Península Ibérica. Al igual que en el resto de Galicia, es lluvioso y verde. 
2.4. Economía. 
Mugardos es un ayuntamiento predominantemente rural, auque se pueden encontrar pequeños astilleros, fundiciones 
y talleres navales a la sombra de la industria de la comarca de Ferrol por gran parte del municipio. Las principales in-
dustrias locales son la pesca, la agricultura y los servicios agrícolas. Aparte de la descripción genérica, tenemos: 
• Industria: Naval, Forestal del Atlántico, Reganosa y pequeños talleres. La industria naval representó casi en 
exclusiva el sector secundario en la segunda mitad del siglo XX. Hoy tiene un peso mucho menor e inició una 
cierta diversificación con el complejo Tojeiro en punta Promontoiro. 
• Turismo: Mugardos tiene un importante potencial turístico, aún poco desarrollado a día de hoy: paisaje, monu-
mentos, la costa, el mar, etc. La actividad local se dinamiza básicamente en la temporada turística veraniega. 
• Comercio-hostelería: Poco desarrollado, limitado básicamente a bares y restaurantes. Hay alguna casa de tu-
rismo rural. 
• Marisqueo: Es una delas actividades que mantiene su importancia en el sector primario. 
• Pesca: Tradicionalmente tanto en la Villa de Mugardos como en el Seixo se mantuvo una importante actividad 
pesquera, especialmente relacionada con el pulpo. De ahí que los mugardeses reciban el nombre de "pulpei-
ros". A día de hoy tiene una dedicación mucho más limitada. 
3. CASTILLO DE LA PALMA. 
3.1. Historia. 
El castillo de La Palma es una fortificación militar situada en el municipio de Mugardos, está emplazado en la orilla sur 
de la Ría de Ferrol, frente al Castillo de San Felipe. Se trata de una construcción cuyo origen se remonta al año 1597, 
fecha en que consta que estaba terminado y a punto de ser entregado al gobernador del Reino. En ese momento ca-
recía de armamento y su función se limitaba a la vigilancia del paso marítimo. La edificación tal y como se encuentra 
en la actualidad se levantó a finales del siglo XIX. 
La fortaleza forma parte del conjunto de fortificaciones y baterías defensivas de la Ría de Ferrol. Dando respuesta a la 
necesidad estratégica militar defensiva. Desde principios del siglo XVI, se construyen diversas fortificaciones, tanto en 
la ría de Ferrol como en la de Ares, para evitar los ataques de los enemigos. 
Tiene un estilo de fortificación militar. El responsable de la obra es D. Martín de Padilla, terminándolo de construir en 
1597. Posteriormente sufrió diversas modificaciones en las armerías, además de la reconstrucción de algunos arcos. El 
foso quedó intacto, tanto en su función como en su concepto. Se añaden las garitas en el siglo XVIII. 
El castillo de "La Palma" vivió el combate de las tropas inglesas en 1596, además de la invasión de la villa de Mugar-
dos. Entre 1731 y 1744 fue reformada para su ampliación, según diseños de F. Montaigú y J. de la Feriere. El aspecto 
actual se debe a su total reedificación en el siglo XIX a partir de los planos de E. Montenegro y J. Pérez Malos (1861), 
continuados por F. Roldán (1877) y F. Caula (1883). 
Tal y como lo encontramos actualmente, el edificio responde a la reforma realizada en la segunda mitad del s. XIX. Es-
ta reforma destruyó la construcción anterior y erigió una nueva adaptándose a la evolución en los sistemas de fortifi-
cación y artillería durante ese siglo. 
Esta fortificación completaba desde el siglo XVI el control de la boca de la Ría desde el sureste, con el Castillo de San 
Felipe y el de San Martín. 
Por la zona de mar presenta una gran batería artillera a dos niveles de tipo acasamatado, con su principal frente hacia 
el oeste para artillería de retrocarga y con torres de dirección del tipo ópticas, cuya construcción se prolongó hasta 
comienzos del siglo XX. Por la zona de tierra presenta un largo foso en forma de línea quebrada y muros de largas fi-
las de aspilleras. Todo el conjunto está realizado en magnífica sillería de granito. 
Muy cerca de este castillo se encuentra también el castillo de San Martín (del que apenas se pueden apreciar hoy unas 
ruinas), también en Mugardos. Entre el castillo de San Martín y el castillo de San Felipe se tendía una gruesa cadena 
en el mar que impedía la entrada de los navíos enemigos a la ría de Ferrol 
Su última función fue como cárcel militar, donde fue encarcelado, entre otros, el golpista y ex teniente coronel de la 
Guardia Civil Antonio Tejero, que fue uno de los principales cabecillas del intento de golpe de Estado el 23 de febrero 
de 1981 en España, popularmente conocido como 23-F. 
A principios del siglo XXI, fue adquirido por una cadena hotelera y se encuentra en estado de abandono, a la espera 
de que se inicien las obras de restauración y acondicionamiento. 
El deterioro de la fortaleza viene motivado, en gran parte, por los reparos que ha puesto el Gobierno central a la cons-
trucción en el castillo de un hotel de grandes prestaciones. Con la intención de ejecutar este proyecto, el grupo Diana 
y la sociedad Invertaresa compraron el monumento en el año 2003. Pagaron a Defensa algo más de 1,3 millones de 
euros y tenían previsto invertir 20 en la transformación del inmueble. 
Sin embargo, la iniciativa tropezó con los reparos del Ministerio de Medio Ambiente que, a través de la Demarcación 
de Costas de Galicia, emitió un informe desfavorable contra el cambio de usos de los terrenos sobre los que se asienta 
el castillo y que figuran en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Mugardos, donde está ubicada la fortifi-
cación, con la calificación de usos militares, mientras que, por el tipo de infraestructura que se pretende llevar a cabo 
en el castillo, la parcela debería aparecer con usos dotacionales. 
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Costas respalda su dictamen negativo en que el proyecto del hotel recoge la construcción de habitaciones pegadas al 
mar, «en una zona de servidumbre de protección», donde la legislación no permite que las estancias tengan usos re-
sidenciales. Desde el Gobierno gallego y el Concello de Mugardos ya han solicitado al Ejecutivo estatal que haga una 
excepción a esa norma. 
Mientras el proyecto se atasca por los trámites administrativos, el castillo de La Palma muestra un aspecto cada vez 
más deteriorado. El musgo gana terreno por las murallas de la fortaleza y las techumbres de algunas edificaciones in-
teriores del monumento se han derrumbado y permanecen esparcidas por el suelo. 
3.2. Propiedad del castillo. 
El castillo fue comprado en el año 2003 por un grupo formado por las siguientes entidades: 
• El grupo gallego Invertaresa. 
• La cadena hoptelera DGH (Diana Grandes Hoteles). 
• La promotora madrileña Maxi Logistic. 
El Ayuntamiento de Mugardos llegó a un acuerdo con los propietarios del castillo de La Palma para abrir la emblemáti-
ca fortaleza a las visitas públicas en agosto. 
3.3. Situación geográfica. 
El castillo se encuentra en el municipio de Mugardos, asentado en la orilla sur de la ria de Ferrol. Se puede ubicar ge-
ográficamente en las siguientes coordenadas: 
• Latitud: 43º 27´ 44,64” norte. 
• Longitud: 8º 16´ 28,91” oeste. 
3.4. Accesos. 
Desde Ferrol: 
• Por lancha: Se puede tomar una lancha desde el muelle ferrolano de Curuxeiras. Lo que antes era un medio 
de transporte regular se convirtió en un transporte turístico. La lancha tiene servicio en Semana Santa y en 
verano desde julio hasta septiembre, ambos incluidos. La lancha de Mugardos forma parte ya de la historia y 
del patrimonio del Ayuntamiento de Mugardos. 
• Por carretera: En automóvil desde Ferrol nos dirigimos por la N-651 en dirección a A Coruña durante 4 km, 
hasta llegar al cruce de Fene, donde giraremos hacia Mugardos por la carretera autonómica AC-133, que ter-
mina en el núcleo de Mugardos. 
Desde Lugo por la A-6, A Coruña o Santiago de Compostela: 
Tomamos la Autopista del Atlántico (AP-9) con dirección Ferrol hasta el último peaje, a la altura de Vilar do 
Colo, donde cogeremos la salida 25F, que nos lleva al Polígono Industrial del mismo nombre. Entonces nos di-
rigiremos a la vía rápida VG-12, que no abandonaremos hasta la salida 4. En la rotonda de esa salida conti-
nuaremos hasta la localidad de Mugardos por la carretera AC-133. 
En cualquiera de los casos en los que se acceda por carretera, el acceso final desde la localidad de Mugardos a la en-
trada y a los terrenos del castillo se realiza por la carretera autonómica AC-131. Se trata de una carretera asfaltada re-
lativamente estrecha, aunque permite el cruce de dos vehículos, y de conservación irregular. 
3.5. Obras ejecutadas en el entorno. 
Únicamente hay que señalar las efectuadas en la baliza de navegación por el canal de la ría cercana al castillo, que fue 
rehabilitada en el año 2010. 
4. SITUACIÓN ACTUAL. 
La zona objeto de proyecto abarca los jardines del castillo, los terrenos que comunican el jardín con la baliza ya exis-
tente, unos terrenos frente al castillo en los que se encuentran las ruinas de antiguos edificios complementarios (cua-
dra, arsenal y residencia de oficiales), el embarcadero del castillo, la carretera de acceso y zonas limítrofes: 
• Jardines: Se encuentran en mal estado, aunque tras su compra se cortó la hierba esta ya ha vuelto a repoblar 
gran parte de ellos, los bolardos que delimitan el jardín y los caminos presentan bastante deterioro y grietas. 
• Terrenos colindantes: La maleza aquí ha crecido sin control y el terreno presenta grandes irregularidades. En 
algunas zonas hay agujeros de lo que parece una antigua red de pluviales abandonada y también hay ruinas 
de un pequeño edificio. Atravesando toda esta maleza se puede llegar hasta el camino que conduce a la bali-
za. 
• Terrenos frente al castillo: Aquí hay ruinas de varios edificios mencionados antes, el terreno tiene la maleza 
crecida pero es bastante regular. 
• Embarcadero: El embarcadero del castillo esta bien conservado en líneas generales, pero presenta pequeños 
síntomas de deterioro, en especial en el extremo que se interna en el mar. 
5. OBJETIVOS. 
Directos: 
• Rehabilitar los jardines del castillo para hacerlos más atractivos y seguros para los visitantes 
• Acondicionar los terrenos colindantes y crear un acceso a la baliza. 
• Crear un aparcamiento para facilitar el estacionamiento de vehículos. 
• Rehabilitar el embarcadero para facilitar su uso. 
• Añadir un pantalán en la baliza para crear un acceso por mar. 
• Cambiar el firme de la carretera para mejorar el paso de peatones. 
Indirectos: 
• Hacer visible un elemento del Patrimonio Histórico que está actualmente abandonado. 
• Aumentar la tasa de ingresos de Mugardos por el aumento del turismo desestacional. 
6. LEGISLACIÓN. 
La legislación a tener en cuenta en este proyecto se encuentra descrita en el Anejo de Normativa y Legislación. 
7. PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
El Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos fue aprobado el 18 de diciembre del 1999 (BOP nº 289). Se 
considera la zona de actuación como suelo rústico de protección de costas y playas. 
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1. OBJETO. 
El presente anejo tiene por objeto indicar gráficamente la situación geográfica del lugar objeto del Proyecto para 
otorgar al mismo de la mayor claridad posible en cuanto a lo que se pretende hacer y la necesidad de la actuación. 
Se procederá a indicar la situación geográfica y se acompañará de fotografías de las zonas de estudio con su corres-
pondiente descripción de su estado actual. 
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
Ubicación en el mapa de España. 
 
Ubicación en el mapa de Galicia. 
 
Ubicación en la Ría de Ferrol. 
 
Ubicación en el Ayuntamiento de Mugardos. 
 
Vista aérea del castillo, con indicación de las zonas de actuación. 
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3. FOTOGRAFÍAS DE LAS ZONAS. 
 
Foto 1: 
Jardines del castillo. Se puede apreciar un gran deterioro, tanto en los caminos como 
en los bolardos. También se puede apreciar que la vegetación está muy descuidada. 
 
Foto 2: 
Se muestra el foso del castillo y terreno en pendiente hacia la 
Ría que está unido a los jardines, pero que está sin trabajar. 
 
Foto 3: 
Se vuelve a mostrar el terreno en pendiente adyacente a los jardines en una 
vista más panorámica, apreciándose la estructura abandonada cercana. 
 
Foto 4: 
Vista en detalle del muro de la estructura cercana a los jardines que sirve 
de separación entre éstos y un posible acceso al mirador de la baliza. 
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Foto 5: 
Vista del embarcadero del castillo desde la Ría. 
 
Foto 6: 
Vista de la baliza desde las aguas de la Ría, con el castillo al fondo. 
 
Foto 7: 
Vista panorámica del mirador, con la baliza y la Ría al fondo. 
 
Foto 8: 
El mirador y al fondo su acceso desde la carretera. 
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Foto 9: 
Aquí se puede ver uno de los edificios abandonados cercanos 
al castillo, donde los visitantes suelen estacionar sus vehículos. 
 
Foto 10: 
Parcela adyacente a la carretera AC-131 que lleva al castillo, sin tratar y cubierta por la maleza. 
 
Foto 11: 
Tramo de la carretera que pasa frente al castillo y va encajonada entre dos muros de piedra. 
 
Foto 12: 
Tramo ascendente de la carretera visto desde la entrada del 
castillo, donde puede apreciarse el acceso a los a los jardines. 
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Indicador de acceso a la baliza junto con el tramo de la carretera que 
se dirige al castillo (al fondo), a la altura del edificio abandonado de la foto 9. 
Foto 13: 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP  
 
 Álvaro Vilas Gómez  
  
ANEJO 3. GEOLOGÍA 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 3. Geología 
 
 Álvaro Vilas Gómez Página 1 de 9 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................ 2 
2. CONTEXTO GEOLÓGICO. .................................................................................................................... 2 
3. ESTRATIGRAFÍA. ............................................................................................................................... 2 
3.1. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................................................... 2 
3.2. SERIE DE ORDES (PC-S). .............................................................................................................................. 3 
3.2.1. Anfibolitas (ξA). ................................................................................................................................ 3 
3.2.2. Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. ............................................................................................... 3 
3.2.3. Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. ...................................................................................... 3 
3.2.4. La serie de Ordes al oeste de A Coruña. ............................................................................................. 4 
3.2.5. Conclusiones sobre la serie de Ordes. ................................................................................................. 4 
3.3. CUATERNARIO (Q, QCI-P, QFI, QD). .............................................................................................................. 4 
4. PETROLOGÍA. ..................................................................................................................................... 4 
4.1. METAMORFISMO .......................................................................................................................................... 4 
4.2. ROCAS PLUTÓNICAS. ..................................................................................................................................... 5 
4.2.1. Rocas graníticas (s. l.). ...................................................................................................................... 5 
4.2.2. Rocas filonianas postectónicas. .......................................................................................................... 6 
5. TECTÓNICA. ....................................................................................................................................... 6 
5.1. PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. ...................................................................................................... 7 
5.2. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. ..................................................................................................... 7 
5.3. TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. ...................................................................................................... 7 
5.4. DEFORMACIONES PÓSTUMAS HERCÍNICAS. .......................................................................................................... 7 
6. HISTORIA GEOLÓGICA. ..................................................................................................................... 7 
6.1. PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO. ..................................................................................................... 7 
6.2. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. ..................................................................................................... 7 
6.3. TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA. ...................................................................................................... 7 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO. ............................................................................. 8 
8. MAPA GEOLÓGICO. ............................................................................................................................ 9 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 3. Geología 
 Álvaro Vilas Gómez Página 2 de 9 
1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene como objeto definir las características estratigráficas, pretrológicas, tectónicas, y en general, 
geológicas de los terrenos donde se localizan las obras que describe el proyecto. 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos a partir de la siguiente bibliografía: 
• Mapa Geológico de España, escala 1/50.000 instituto Geológico de España. Madrid, 1974. 
• Mapa de Rocas Industriales. 
• Mapa del Instituto Geológico y Minero de España, escala 1/200.000. Madrid, 1974. 
2. CONTEXTO GEOLÓGICO. 
Desde un punto de vista geológico, Galicia es un territorio muy primitivo ya que su mayor parte pertenece al Dominio 
Hercínico. Sin embargo, la génesis de la Cordillera Pirenaica reactivó el antiguo sistema de fallas y fracturas hercínicas, 
creando una compleja sucesión de sierras, valles encajados y pequeñas depresiones tectónicas, que tiene su expre-
sión más característica en las rías. 
Para su estudio se ha empleado la Hoja 21 (5-4) del Mapa Geológico del instituto Geológico y Minero de España. 
Atendiendo a las características concretas de las rocas que afloran en Galicia, es posible especificar, dentro de las an-
teriores, las siguientes zonas paleogeográficas. 
• A: Zona Astur Occidental Leonesa. 
• B: Zona Centroibérica. 
• Zona de Galicia-Tras-os-Montes. 
o C: Dominio esquistoso de Galicia-Tras-os-Montes. 
o Complejos de rocas máficas y relacionadas. 
• D: Unidad de Malpica-Tui. 
• E: Complejo de Ordes. 
• F: Complejo de Cabo Ortegal. 
La zona de actuación del presente proyecto está dentro del dominio de las rocas máficas relacionadas, en el complejo 
de Ordes. Se caracteriza por la presencia de series de esquistos con alto contenido en clorita, pizarras, gneises y de 
rocas básicas y ultrabásicas como gabros, serpentinitas, eclogitas, anfibolitas y granulitas. Estas estructuras han sido 
interpretadas como trozos de corteza oceánica y materiales subyacentes que durante la deformación hercínica fueron 
empujados hasta quedar situados encima de materiales continentales más recientes. 
Para situar nuestra zona de proyecto dentro del marco de la geología regional, se utiliza el esquema de las diferentes zo-
nas paleogeográficas, establecido en el noroeste de la Península Ibérica por P. MATTE: corresponde a la zona IV, Galicia 
media – Tras os Montes. A su vez, esta zona se encuadra en un dominio oeste, caracterizado por la presencia de rocas 
sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos, dentro de la hoja 21 tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
• Una zona oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de la Orogénesis Hercínica. 
• Una zona este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente antepaleozói-
ca, pero de metamorfismo casi seguramente hercínico, que ocupa el doble de extensión que la primera. 
Ante estas diferentes litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma. Así, las rocas metamórficas confieren un re-
lieve relativamente llano y los granitos están en las alturas dominantes, destacando: Monte de Chao, Bailadora y Monticaño. 
Los ríos son en general de corto curso y en muchos casos instalados en valles perpendiculares a la dirección de las es-
tructuras, en lo que se manifiesta una clara influencia tectónica. 
Toda la Hoja pertenece a la unidad morfotectónica denominada Penillanura Gallega. En general, siempre presenta este 
rasgo perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se interrumpió para instaurarse en ella un nuevo ciclo, 
como resultado de un más reciente alzamiento. 
3. ESTRATIGRAFÍA. 
3.1. Introducción. 
Los materiales fundamentales a describir en este apartado corresponden a la serie de Ordes (PC-S) y al Cuaternario. 
Regionalmente la serie de Ordes limita al este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al oeste y al 
sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y gneis ojos prehercínicos, denominado Complejo Anti-
guo. Es azoica y, por tanto, determinar su edad es complicado. Algunos autores como DEN TEX, E. (1965) y FLOOR, P. 
(1965) la consideran precámbrica. A su vez, se ha observado que al este de Santiago de Compostela está por encima 
de los Gneises Ojosos del Complejo Antigui (Precámbrico antiguo). 
La presencia en la serie de Ordes de feldespatos y de algunos minerales pesados, como circón y apatito, parece indi-
car que es posterior al Precámbrico inferior y equivale a la serie Villalba. Esta Hipótesis se apoya por la presencia en 
ambas series de gran cantidad de anfibolitas en haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes 
en la serie de Ordes son conocidas en el Precámbrico del sur de España (Serie negra). 
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Pese a que estas razones llevan a suponer que la serie de Ordes es de edad Precámbrica Superior, no se puede des-
cartas la posibilidad de que sea del Paleozoico Inferior. 
3.2. Serie de Ordes (PC-S). 
La serie de Ordes está formada por los siguientes tipos de rocas que se describen a continuación de muro a techo: 
3.2.1. Anfibolitas (ξA). 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones bien en filones, cuyas características en cada caso son di-
ferentes: 
Anfibolitas lentejonares interestratificadas. 
Se presentan en lentejas alargadas y discontinuas de escasa potencia (5 – 10 cm), muy abundantes. Son compactas, 
de grano fino, con mucho cuarzo y tonos verde-grisáceos. Su textura es granometablástica. Se caracterizan por la dis-
posición en haces de los anfiboles (fibrosos) tipo trimolita y la presencia del granate. Las plagioclasas son tabulares, 
de bordes xenomorfos, macladas y a veces zonadas. 
Minerales accesorios son: esfena, zircón y opacos. 
Anfibolitas filonianas. 
Aparecen en filones, tanto concordantes como discordantes con las estructuras, pero siempre afectados por ellas. 
Compactas, de tonos verdes oscuros y esquistosadas por la fase 2. A su vez, se subdividen en: 
• Metagabros (oeste de Punta Langosteira). Se observan tamaños de grano medio grueso, con las plagioclasas 
redondeadas, el anfibol más o menos orientado (tipo actinolita u homblenda), con inclusión de opacos y apa-
titos idiomorfos, dando lugar a una textura más o menos esquistosada debido a su deformación. 
• Metadioritas. Se caracterizan por un tamaño de grano fino, de textura ígnea residual. Plagioclasas tabulares muy 
zonadas y sausuritizadas. En anfibol define la esquistosidad, que es más acusada una veces más que otras. 
• Ortoanfibolitas. Constituyen un agregado fino de granos redondeados de cuarzo y plagioclasa con abundantes 
opacos. Es característica la baja presencia de cuarzo. 
Es de resaltar en las anfibolias filonianas la menor cantidad de cuarzo, las plagioclasas zonadas tabulares entrecruza-
das y el anfibol tipo homblenda. 
Conclusiones sobre las anfibolitas. 
• Se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del metamorfismo sobre sedimentos ligeramente 
calcomagnesianos preexistentes en la serie, pero también pueden deberse a robas o sedimentos “remanies” 
de rocas básicas. 
• Las filonianas deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
3.2.2. Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. 
Afloran al este de la Hoja y forman una banda alargada de escasa potencia (0,5 a 10 m). Macroscópicamente en algu-
nos casos se diferencian en las facies masivas pequeñas venillas de cuarzo en una matriz negra grafitosa, mientras 
que en otros tienen unas facies diferentes y son prácticamente ampelitas. Se aprecia cierta esquistosidad, aunque no 
estratificación. Como minerales esenciales se encuentra el cuarzo y opacos, y como mineral accesorio la moscovita. 
Otras características que cabe reseñar: 
• Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes suturados de textura granolepidoblástica. 
• Niveles grafitosos alineados en hiladas deformadas por la esquistosidad. 
• Parecen observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indicaría que la potencia real de las cuarcitas ser-
ía menor aún. 
3.2.3. Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas, se encuentran en un tramo de serie de unos 1.500 m, formado indis-
tintamente por metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano 
varía de medio a fino. Se presentan en bancos de 1 cm a 1 m de potencia, en el techo de los cuales se observan hue-
llas de carga deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. Es muy frecuente la estratificación 
gradada, observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales aparecen unos 300 m de facies más pelíticas (metapelitas), aunque con algún banco 
de metareniscas delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometría que permite ver una grano-
clasificación. Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordes (mayor de 1.000 m) con metapsa-
mitas y metapelitas de notos grises y biotitas orientadas, de características similares al tramo primero, aunque de gra-
nulometría en general más fina: su parte inferior presenta un grano medio-fino, mientras que en la superior es carac-
terístico el grano fino con algún lecho de areniscas. 
Es de destacar la presencia de un conglomerado que parece seguir con cierta continuidad las direcciones regionales 
(en Sada y Ares). En Sada aparece con unos cantos grandes, a veces de 5 a 6 cm, redondeados en una matriz cuar-
zosa de grano fino. En Ares es un microconglomerado de cantos cuarzosos en una matriz también de grano fino. 
Su composición mineralógica es la siguiente: 
• Metapsamitas: se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos en función de la natura-
leza de los clastos y abundancia relativa de la matriz, así como del grado de metamorfismo que les afecta. Los 
minerales esenciales son: cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita granate y clorita. Los minerales accesorios 
son: zircón, opaco, aptito, epidota, turmalina, limenita y grafito. Los minerales secundarios son: cloriya y seri-
cita. En los primeros grupos la textura es blastosamítica. 
• Las metagrauvacas: contienen clastos de cuarzos, plagioclasa, que tienen forma tabular con las maclas de-
formadas y rara vez zonadas, y fragmentos de rocas (cuarcitas, pizarras ampelfíticas y rocas ígneas, constitui-
das por un agregado de pequeñas plagioclasas tabulares, a veces orientadas). Los clastos son fusiformes en 
general y la esquistosidad se adapta a ellos. 
• Las subgrauvacas feldespáticas: suelen tener matriz en proporción más escasa y los clastos que se observan 
son de cuarzo y plagioclasa. La plagioclasa se presenta en cristales angulosos: zonados, mezclados con el pla-
no de macla deformado, o incluyendo cuarzo mimequítico. También se presenta en granos residuales subre-
dondeados. Su alteración es de grado variable. 
• Los esquistos: corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas (metagrauvacas y subgrauvacas fel-
despáticas) y las metapelitas (micaesquistos y filitas). En los esquistos están generalmente más borrados los 
rasgos sedimentarios. En ocasiones aparece el granate, índice de un mayor metamorfismo. Las texturas son 
lepidogranoblásticas y basltosamíticas. El cuarzo es de grano fino, unas veces equigranular y otras heteromé-
trico con extinción ondulante, suele disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esquistosada, con bio-
titas generalmente ordenadas, aunque en ocasiones están discordantes a la esquistosidad y, en este caso, su 
desarrollo es mayor. 
• Metapelitas: se distinguen micaesquistos y filitas. La descripción mineralógica es más o menos coincidente con 
la ya citada en las metapsamitas, con variaciones en las proporciones de los distintos minerales. Los micaes-
quistos y las filitas varían esencialmente en el grado de metamorfismo, aunque estas últimas pueden ser tam-
bién consideradas como el tramo más arcilloso de la serie. La textura es lepidoblástica. Se observan algunas 
plagioclasas, aunque en proporción menos frecuente que en los tipos anteriormente descritos. El cuarzo es 
también escaso. El resto de minerales, de grano muy fino, con unas biotitas bien orientadas, según la esquis-
tosidad y otras transversas más desarrolladas. 
• Conglomerados: en Sada están formados por cantos de metagruvacas y leucogranitos gráficos. Los cantos de 
metagrauvacas presentan una textura blastosamítica. En una matriz escasa de cuarzo y micas, esquistosa, 
destacan cristales residuales de cuarzo don inclusiones de apatito y plagioclasas macladas con los planos de-
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formados. Los cantos de leucogranito presentan una textura granuda gráfica constituida por plagioclasas 
prismáticas macladas y microclina maclada en enrejado con crecimientos gráficos. En Ares, los cantos son de 
cuarzo, plagioclasa y fragmentos de roca en una matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa. La presencia de 
los cantos de granito puede indicar la posibilidad de una edad paleozoica de la serie. 
3.2.4. La serie de Ordes al oeste de A Coruña. 
Al oeste de A Coruña (Punta Langosteira) afloran unos esquistos que macroscópicamente tienen ciertas semejanzas 
con los tramos superiores de Ordes (tamaño de grano fino, biotitas orientadas) y también alguna diferencia como la 
gran abundancia de sílice (cuarzo en venillas). 
Microscópicamente los esquistos presentan algunas diferencias: 
• Mayor contenido en plagioclasa. Esta es de grano medio con inclusiones de cuarzo, muy zonadas. 
• Cambia también el tipo de macla, aquí es más compleja. 
• La biotita es más escasa. 
• El área madre parece más próxima. 
En general, presentan caracteres menos evolucionados a partir de la roca madre que al este. 
Por último, y también al oeste de A Coruña, se encuentran unas bandas de metagrauvacas con aspecto granular, cu-
yos contactos son: 
• En el oeste, los ortoneises más occidentales de Punta Langosteira. 
• En el este, los esquistos anteriormente descritos. 
Se caracterizan por grandes cristales de feldespato en una matriz esquistosa y oscura de aspecto general verdoso. Es fre-
cuente la presencia en estas bandas de filoncillos de cuarzo (5 – 20 cm) muy replegados con ejes de inmersión fuertes. 
La textura es cataclástica. La plagioclasa se presenta en fenocristales y algo zonada. El cuarzo está en menor propor-
ción. Las microfracturas están rellenas de cristales fragmentados de plagioclasa con cuarzo. La matriz aparece muy 
granulada y esquistosada debido a la biotita. Esta última, que es muy abundante, se ve crenulada. Los minerales ac-
cesorios que encontramos son: granate, apatito, zircón y opacos. El área madre original de estas rocas debe ser graní-
tica y no muy lejana. Las anfibolitas aquí presentes, así como las de los esquistos, son de tipo metagabro. 
3.2.5. Conclusiones sobre la serie de Ordes. 
La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometrías de tamaño medio y fino, caracterizadas 
por varios tipos de estructuras de carga. La composición es de tipo grauvacas-subgrauvacas y pelítica, en la que los 
cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los espesores se man-
tienen constantes y esto indica que la velocidad de sedimentación en cada ritmo es idéntica. Los ritmos se deben a 
subsidencias de modo intermitente. Las corrientes que les dan origen son por tracción y suspensión rítmica, que en 
unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
No se aprecia estratificación cruzada. 
Los sedimentos se depositaron en la zona batial. En algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio 
ambiente de la cuenca es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas, la serie de Ordes se puede clasificar como una “facies flysch”, 
estando toda ella metamorfizada. 
3.3. Cuaternario (Q, QCI-P, QFI, QD). 
El cuaternario no alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y su presencia queda limitada a algún manto detrítico 
y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros por coluvio-
nes in situ de cantos (de varios centímetros), con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste que han sido 
clasificados como formas de regresión. Es de notar la presencia de alguna terraza, de hasta 60 m de espesor, atribui-
da al período interglaciar. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos (no superiores a 20 ó 30 m), con 
playas de arenas claras y finas. En algunos casos se observan dunas costeras de pequeñas dimensiones ya fijadas por 
la vegetación. 
4. PETROLOGÍA. 
4.1. Metamorfismo 
Las paragénesis minerales más frecuentes son: 
• Cuarzo-moscovita-clorita. 
• Cuarzo-moscovita-clorita-biotita. 
• Cuarzo-moscovita-biotita. 
• Cuarzo-moscovita-biotita-granate- 
• Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita. 
• Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita. 
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El metamorfismo regional corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye a modo de un sinclinal metamórfico 
en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos de la Hoja: 
• La clorita se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente relacionada con la moscovita. 
• La biotita se desarrolla en dos etapas: 
o 1. Constituye blastos de tamaño medio, con lineaciones internas transversales a la esquistosidad do-
minante (fase 2), en ocasiones aplastadas y rotas por ella (micas en tejado). Presentan una orienta-
ción grosera entre ellas. Deben estar constituidas en la interfase 1-2. 
o 2. Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad (fase 2), por 
lo que se atribuye su formación en la sinfase 2. 
• El granate es siempre xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con numerosas inclusiones de 
cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad (biotita primera). 
• La andalucita es muy escasa. Se desarrolla en blastos claramente postfase 2, y la mayor parte de las veces 
aparece alterada a sericita. Está localizada cerca de las granodioritas, por lo que no se descarta la influencia 
de las mismas en su formación. Sin embargo, andalucitas semejantes se encontraron en la Hoja de Ponte-
deume sin ninguna relación con los granitos. 
• El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipos polifásicos, en el que se desarrolla una blastesis de bio-
tita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2), posteriormente y menos espectacular, se desarrollan 
biotitas sinfase 2. 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña, no es posible determinar las caracterís-
ticas del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y de andalucita indica un 
metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas moderadas. 
4.2. Rocas plutónicas. 
4.2.1. Rocas graníticas (s. l.). 
Están al oeste de la Hoja. Su borde este es la serie de Ordes. El borde oeste es tectónico, con unos materiales esquis-
tosos presumiblemente también de la serie de Ordes. Forman una gran franja en dirección NNE-SSO, que en A Coruña 
tiene unos 8 Km de anchura y en Ferrol 6 Km, y que se adelgaza al norte y al sur, respectivamente. Regionalmente, 
esta franja es concordante a la dirección de las estructuras. Morfológicamente y dentro de la Hoja, ocupan las zonas 
de mayor relieve. A su vez, los valles son más o menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente 
por fallas de desgarre horizontal. 
Se clasifican en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad (emplazamiento) y deformación: 
• Pre a sinfase 1: Ortoneises. 
• Interfase 1-2 a tardifase 2, que pueden ser: 
o Granodioritas precoces. 
o Leucogranitos. 
• Postfase 2: Granodioritas tardías. 
Ortoneises (NG
b Y1). 
Afloran en Punta Langosteira (A Coruña) al oeste de la Hoja, en bandas alargadas en dirección NNE-SSO, en contacto 
con los esquistos de la serie Ordes. El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es para-
lelo a la primera esquistosidad y replegado por la segunda. este granito aparece como un sill. 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con los feldespatos y cuarzos estirados y con las biotitas orientadas. Se 
aprecian tres deformaciones: la primera deformación (primera fase) está claramente mercada por el estiramiento de 
los cristales de cuarzo y feldespato. 
La segunda deformación (segunda fase), por una esquistosidad que corta la lineación del anterior estiramiento. La 
tercera deformación (tercera fase) se manifiesta también por una esquistosidad, pero con menor ángulo de buzamien-
to que la anterior. 
La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las plagioclasas aparecen 
macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los feldespatos potásicos son fenocristales de varios 
milímetros de longitud con macla de Karlsbad y altita-rericlina, xenomorfo y con pertitas. La biotita y la moscovita 
están orientadas. Minerales accesorios son: apatito, zircón, rutilo y opacos. 
En resumen, se trata de rocas graníticas intruidas en forma de sills (intrusión prehercínica) que sufrieron una defor-
mación mecánica muy intensiva (deformación hercínica). 
Granodiorita precoz (xyη2). 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es tectónico con esquistos al oeste, mientras que al es-
te es intrusivo con la serie de Ordes. Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuan-
do está alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre maclados. 
Está deformada tectónicamente por la segunda fase. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de feldes-
pato. Se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
Los fenocristales de feldespato potásico (microclina), xenomorfos, pertíticos, con macla de Karlsbad, de bordes irregu-
lares. A veces incluyen plagioclasas. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar suturados. A veces rellena fracturas de los feldespatos y 
otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y mirmequitas. 
La biotita aparece en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, zircón, 
epidota y opacos. 
Leucogranitos (xy2bm). 
Regionalmente aparecen en el borde oeste de la granodiorita precoz y están dispuestos de forma longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados (suelen estarlo hacia el oeste) y 
en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los feldespatos y se les ve una cierta orientación. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. Es de reseñar 
que en algunos casos se han observado filones de leucogranitos intuir la granodiorita. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales xenomorfos es microclina y están en menor 
proporción que la plagioclasa. Ésta, generalmente más idiomorfa, está dispuesta en cristales tabulares con maclas po-
lisintéticas. El cuarzo, en agregados heterogranulares, aparece recristalizado cuando hay deformación. En este caso la 
moscovita está orientada. 
Características notables son el tamaño de grano muy fino y la ausencia de la tiotita. 
Granodioritas tardías (b1Yn
2). 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. 
En Cervás (Mugardos), el contacto con la serie de Ordes es claramente intrusivo y discordante. Al surgir provocó en 
los esquistos un intenso replegamiento con pliegues cuyos ejes son fuertemente buzantes. Es frecuente ver en esta 
zona xenolitos de esquistos en la granodiorita que se atribuyen a fenómenos de hundimientos locales de la bóveda. 
La granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato con unas orientaciones de flujo que en 
los bordes de la intrusión son más o menos buzantes y que en la bóveda se horizontalizan. 
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En el norte (Ferrol y Mugardos) tienen abundantes enclaves de rocas más básicas (pórfidos tonalíticos), aplastados 
probablemente por el flujo y con una dirección que coincide más o menos con la regional. También se observa alguna 
diferenciación con un tamaño de grano más fino. 
En el sur (A Coruña) van acompañadas de un cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves. En general, 
están muy afectadas por las deformaciones tardihercínicas (decrohements). Microscópicamente se caracterizan por 
tener una textura granuda, a veces deformada, grano grueso, heterogranular. 
El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios milímetros de longitud. Es microclina con macla Karlsbad 
muy frencuente y, a veces, albita-periclina en manchas, pertítica. Posiblemente se trate de antiguas ortosas. Incluye 
pequeños cristalillos de plagioclasa, cuarzo y biotita. 
La plagioclasa en cristales subautomorfos suele estar maclada y presenta zonado variable. Contiene a veces inclusio-
nes ordenadas de moscovita. Se observan mirmequitas en los bordes con microclina y algunas antipertitas. 
El cuarzo aparece en agregados intersticiales de los feldespatos. 
En ocasiones hay manifiesta deformación mecánica, observable macroscópicamente por la granulación del cuarzo, 
fracturas de los fesdespatos y flexión de las micas (biotita y moscovita que, en estos casos, suelen estar orientadas). 
Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. 
Es de destacar siempre la presencia de moscovita en proporción variable, pero generalmente importante, probable-
mente originada en un proceso de reajuste a baja temperatura en la granodiorita. 
4.2.2. Rocas filonianas postectónicas. 
Se agrupan aquí en una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las estructuras y cuya característi-
cas esencial es la falta de deformación. 
Diques ácidos cuarzo (q) y pórfidos graníticos (FO). 
• Cuarzo: La presencia de filones de cuarzo es escasa. Sólo se observa uno de poca potencia en las proximida-
des de Redes. 
• Pórfido granítico: son frecuentes en el este de la Hoja (Boebre) y en la granodiorita tardía de A Coruña. En el 
primer caso siguen una dirección predominante ENE-OSO, aunque también suelen ir N-S interestratificados. 
En el segundo caso, la dirección aproximada es NE-SO. La potencia oscila de 1 a 15 m. Son rocas de aspecto 
granudo y tonos amarillo-verdosos. La textura es porfídica con fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato 
potásico y plagioclasas. Estas últimas tienen maclas imperfectas, sin zonar, y suelen estar rodeadas por una 
corona de feldespato potásico en una matriz de feldespato potásico y plagioclasa. La moscovita suele aparecer 
en placas grandes. 
Diques básicos, diabasas o dolerita (bcε
3). 
De escasa potencia, han sido observados en Carnoedo, Boebre y Redes. Son rocas de grano fino, con cristales de fel-
despato de 2 ó 3 mm, que brilla en diversos planos. 
Tienen textura diabásica, a veces algo porfídica. 
La plagioclasa aparece generlamente como prismas alargados entrecruzados y zonados, algunos curvados, en cuyos 
huecos hay piroxenos y menos frecuentemente granos de olivino. También hay plagioclasas en fenocristales xenomor-
fos coincidiendo con la mesostasis y en agregados glomerulares con piroxenos y opacos. 
Aparecen también cuarzo y opacos con accesorios. 
5. TECTÓNICA. 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. Esta edad ha sido determinada por 
comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y también por datación radiométrica de los grani-
tos de Guitiriz y Forgoselos. 
La Hoja corresponde a las zonas internas, por lo que se considera que las edades de las fases de deformación son an-
teriores a las de las zonas externas. 
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5.1. Primera fase de deformación hercínica. 
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de unos 5 Km de 
flanco invertido (por lo menos inicialmente). Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la 
mayor parte del tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de segunda fase). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Punta Miranda). 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N-S (aunque difícil de determinar exactamente por el in-
tenso replegamiento a que fue sometido por la segunda fase) con un ligero buzamiento axial hacia el norte. 
5.2. Segunda fase de deformación hercínica. 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N 10º E (la cual es aproximadamente homoaxial de la 
primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el norte (10º – 30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la primera fase (pliegues y esquistosidades). Es-
tos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. La escala de los pliegues es muy va-
riable, desde 10 cm a 1 Km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20 – 30 m de talud), la geometría del conjunto de-
be ser determinada por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia aparente de los micropliegues 
acompañantes de esta segunda fase. 
Por otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase 
(los criterios microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar la polaridad sedimentológica, como en el caso 
de una fase única). 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-lip” en zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de 
flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da anfibol de treoformación. 
5.3. Tercera fase de deformación hercínica. 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con planos axiales subhorizontales, o 
bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º). 
Es claramente posterior a la segunda fase. 
5.4. Deformaciones póstumas hercínicas. 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre (décrochements) dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO, con despla-
zamientos pequeños, de 100 m a 1 Km, que corresponden a una compresión tardihercínica de dirección NO-SE. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA. 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la serie de Ordes de facies flysch, erosionados y depositados en 
zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los movimientos epirogénicos de edad Cadomiense 
tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación 
rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que, al metamorfizarse, darán anfibolitas. Posterior-
mente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la Hoja: Ortogneis de Punta Langosteira, que aparece 
concordante con la estratificación. 
Probablemente sea un accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecería más tarde el emplazamiento de los 
granitos, los cuales son muy longitudinales, y que puede estar relacionado con la primera fase del plegamiento hercí-
nico. 
6.1. Primera fase del plegamiento hercínico. 
Afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la serie de Ordes por un gran pliegue tumbado 
(demostrado claramente por la inversión de los estratos) con vergencia al este y plano axial subhorizontal, acompaña-
do por una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona). Con desarrollo de clorita que continúa en la 
interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer entonces y la 
segunda fase da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías, se emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afec-
tado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
6.2. Segunda fase de deformación hercínica. 
Muy desarrollada, de pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al este, que repliegan las estructuras 
de la fase anterior. Esta fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos más eviden-
tes en la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y de A Coruña, que en algunos ca-
sos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. Son consideradas 
postfase 2 y no postfase 3 porque no son afectadas por esta última fase. 
6.3. Tercera fase de deformación hercínica. 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta con pliegues decimétricos de plano axial subhorizontal que 
en algunas ocasiones dan esquistosidades suhborizontales. 
Finalmente, se producen deformaciones póstumas hercínicas que desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO. 
La zona de actuación se encuentra sobre la serie de Ordes del Precámbrico Silúrico. En el estrato del techo, es decir, el 
más próximo a la superficie, se encontrarán rocas graníticas más o menos alteradas. 
Las características esperables de estos materiales son las siguientes: 
Materia Peso específico Dureza 
Cuarzo 2,65 7 
Feldespato (plagioclasa) 2,5 a 2,8 6 
Granito 2,5 a 2,7 6 
 
Parámetros elásticos 
El módulo elástico (Módulo de Young) esperable para granitos alterados puede presentar grandes variaciones; oscilan-
do entre los valores de 500 MPA y 1.000 MPa, según su grado de alteración. 
En el caso de las arenas, el módulo también puede ser muy variable, estando normalmente comprendido entre 10 
MPa y 500 MPa. 
En cuanto al módulo de Poisson, éste puede fluctuar entre 0,15 y 2,25. 
Permeabilidad y fracturación 
El suelo está caracterizado por la presencia de arenas como resultado de la meteorización del macizo granítico. La ro-
ca debería presentar pocas fisuras y muy separadas. Todo esto hace suponer un suelo débilmente permeable. Los va-
lores estimados del coeficiente de permeabilidad K, que define la velocidad a la que se desplaza una partícula de agua 
en un medio poroso, estarán entre 10-5 y 10-9 m/s. 
No hay fallas ni discontinuidades en la zona y tampoco se esperan minerales agresivos. 
De todo ello se deduce que el terreno es factible para la construcción de las obras. 
 
En la página siguiente se muestra Hoja 21 (5-4) del Mapa Geológico 
del Instituto Geológico y Minero de España, a escala 1/50.000. 
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8. MAPA GEOLÓGICO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es caracterizar geotécnicamente los terrenos atravesados por la traza de la actuación 
proyectada, así como los materiales necesarios para su ejecución. 
Para la realización del estudio es necesario efectuar una campaña de reconocimientos geotécnicos consistentes en ca-
licatas, ensayos de penetración y ensayos de laboratorio de las muestras que se hayan tomado. 
Por tratarse de un proyecto académico los resultados de los ensayos y demás datos de la campaña geotécnica serán fic-
ticios aunque siempre acordes con la geotécnica general de la zona y por lo tanto ajustados a la misma y verosímiles. 
2. TRABAJOS REALIZADOS. 
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
• Determinar la naturaleza de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona de proyecto 
• Caracterizar geotécnicamente los diferentes niveles, identificándolos y determinando sus propiedades y pará-
metros resistentes en las zonas de apoyo de las estructuras. 
2.1. Fases del estudio. 
2.1.1. Recopilación de información. 
• Consulta de la información disponible sobre la zona. 
• Mapa Geotécnico general, escala 1/200.000 Hoja nº 2-1, A Coruña. 
• Mapa Geológico de España, escala 1/50.000, Hoja nº 21, A Coruña. 
2.1.2. Trabajo de campo. 
La campaña en campo se ha dividido en una primera fase en la que se han realizado las calicatas necesarias para la 
caracterización del terreno sobre el que se dispondrán la actuación. 
En una segunda fase de reconocimientos se llevarán a cabo los sondeos y ensayos penetrométricos para determinar la 
capacidad portante del terreno en las zonas en las que se incidirá. 
Todas las calicatas se han realizado hasta la máxima profundidad que sea posible obtener mediante la máquina mixta 
empleada. 
Los ensayos penetrométricos se han realizado siguiendo la normativa UNE 10380:94 llevándolos todos hasta el rechazo. 
Los sondeos se han realizado perforando el sustrato a rotación con recuperación de testigo. 
Todos los sondeos se han profundizado suficientemente en el sustrato inferior como para poder comprobar la natura-
leza de los materiales. 
2.1.3. Toma de muestras y ensayos de laboratorio. 
Se han obtenido una serie de muestras en sondeos y calicatas con el fin de determinar, mediante ensayos de labora-
torio, las características geotécnicas de los materiales. 
Los ensayos de laboratorio han permitido la valoración cuantitativa de los parámetros geotécnicos en los materiales 
que aparecen a lo largo de la traza, y que determinan el comportamiento geomecánico en los mismos. 
Los ensayos realizados se agrupan en los siguientes tipos: 
• Ensayos de identificación para conocer la naturaleza del material: análisis granulométrico por tamizado, límites 
de Atterberg, clasificación de Casagrande y H.R.B. Colapso e hinchamiento. 
• Estado natural: densidad natural, humedad natural. 
• Análisis químicos: determinación del contenido de sales solubles, yeso y materia orgánica. 
• Ensayos de resistencia necesarios para conocer la resistencia intrínseca del material “in situ”, como es el de 
compresión simple. También se engloban en este tipo de ensayos los de corte directo. 
• Ensayos de compactación, Proctor Modificado y CBR. 
Se han realizado los siguientes ensayos. 
• Granulometría por tamizado. 
• Límites de Atterberg. 
• Resistencia a compresión simple. 
• Ensayos de corte directo tipo CD. 
• Contenidos en sales solubles. 
• Contenidos en materia orgánica. 
• Contenido en yesos. 
• Acidez Baumann-Gully. 
• Sulfatos. 
• Colapso. 
• Hinchamiento libre. 
• Proctor Modificado. 
• CBR. 
2.2. Descripción de los reconocimientos. 
Los reconocimientos geotécnicos realizados han consistido en la excavación de 3 calicatas y la realización de 3 ensayos 
de penetración dinámica. Aprovechando la apertura de las calicatas se han tomado una serie de muestras representati-
vas de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de los pertinentes ensayos de laboratorio. 
2.2.1. Calicata. 
Se han realizado tres calicatas mecánicas mediante pala retroexcavadora, al objeto de reconocer el material más su-
perficial del subsuelo. 
La realización de una calicata consistente en la excavación de un hueco en el terreno, en este caso mediante retroex-
cavadora, de tal forma que se puede realizar una inspección del material que constituye el subsuelo hasta la profundi-
dad excavada además de poder extraer muestras (alteradas o inalteradas). Por otra parte, la propia excavación permi-
te obtener una cierta información del comportamiento de los materiales excavados así como ver si intercepta el nivel 
freático o pequeñas bolsas de agua. 
Se incluye en este estudio el corte de todas las calicatas realizadas en las que se describe la identificación de todos los 
niveles diferenciados, su clasificación y el número y tipo de muestras tomadas. 
En la siguiente tabla se pueden observar las profundidades alcanzadas por las calicatas efectuadas, así como la refe-
rencia de las muestras tomadas. 
Calicata. Profundidad (m) 
Muestras 
Tipo Profundidad (m) 
C-1 2,8 MB 1,4 
C-2 3 MB 2,3 
C-3 2,2 MB 1 
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2.2.2. Ensayos penetrométricos. 
Se han realizado cuatro (4) ensayos de penetración dinámica de tipo Borros, en donde interesaba conocer el estado y 
capacidad portante de los materiales en profundidad. 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borros se han realizado (siguiendo en todo caso lo dispuesto en la respecti-
va NLT 261) con un penetrómetro que reúne las siguientes características técnicas: 
• Puntaza de sección cuadrada de área 16 cm2. 
• Conocidad: 90º. 
• Peso de la maza 63,5 kg. 
• Altura de caída de la maza: 50 cm. 
• Diámetro de varillaje: 3,2 cm. 
• Longitud de la varilla: 1 m. 
• Peso de la varilla: 5,6 kg. 
El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntanza mediante el golpeo de una maza de 65 kg de peso (re-
sulta habitual el empleo de mazas de 63,5 kg por analogía con el ensayo SPT) que cae, en caída libre, desde una altura 
de 50 cm con el objeto de medir el número de golpes, NB o N20, que se requieren para conseguir una penetración en el 
terreno de 20 cm. Se prolonga la hinca hasta alcanzar la profundidad prevista o hasta que se produce “rechazo”, lo que 
ocurre al obtener valores consecutivos de NB > 85 o cuando no se logre avanzar los 20 m con 100 golpes. 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el nº de golpes necesario para lograr 20 cm de 
penetración frente a la profundidad: Ello permite observar una referencia de cómo varía la resistencia dinámica del te-
rrenos en profundidad. En el cuadro se muestran las pruebas realizadas indicando la profundidad de rechazo. 
Ensayo de penetración Profundidad (m) 
PD-1 7,36 
PD-2 6,76 
PD-3 7,11 
PD-4 5,94 
 
2.2.3. Sondeos. 
Son perforaciones de diámetros y profundidades variables que permiten reconocer la naturaleza y localización de las 
diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a di-
ferentes profundidades. 
Los métodos más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el de rotación con extracción de testigo con-
tinuo, percusión y mediante barrena helicoidal (hueva o maciza). 
Se han realizado dos sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo a fin de reconocer el terreno. 
Así como para obtener muestras representativas del mismo y realizar ensayos de penetración estándar (SPT). 
Los sondeos a rotación, mediante baterías simples, dobles o especiales podrán utilizarse en cualquier tipo de terreno, 
siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a reconocer sea un macizo rocoso o exista alternancia de capas cemen-
tas duras con otras menos cementadas. En su utilización se tendrá en cuenta que pueden existir problemas en el re-
conocimiento de suelos granulares finos bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas. También debe inter-
pretarse con cuidado los testigos extraídos de suelos colapsables bajo la acción del agua de inyección y los de rocas 
blandas de tipo arenisco que pueden fragmentarse excesivamente por defecto de la rotación. 
En el siguiente cuadro se recogen las profundidades alcanzadas por los sondeos, así como el número de ensayos de 
penetración estándar realizados y el número de muestras inalteradas tomadas en cada sondeo. 
Sondeo Profundidad (m) Nº SPT NºM.I 
S-1 10 2 1 
S-2 10 2 1 
 
El ensayo de penetración estándar (SPT), mide la resistencia de un suelo a la penetración de un toma-muestras tubu-
lar o de una puntaza ciega, contabilizando para ello el número de golpes necesario para introducirlo hasta un total de 
60 cm en cuatro intervalos parciales de 15 cm cada uno. Como elemento de impacto se utiliza una maza metálica de 
63,5 Kg que cae desde una altura de 75 cm. 
El resultado del ensayo se define por el número (N) que se obtiene al sumar el número de golpes necesario para la 
hinca de los 30 cm centrales; se considera rechazo (R) cuando el número de golpes para introducir cualquiera de los 
intervalos de 15 cm es superior a 50, en este caso el resultado se expresa como RP, siendo P la penetración (en cm) 
lograda en el intervalo al consumirse los 50 golpes. 
En una primera aproximación se puede valorar la compacidad de un terreno en función del número de golpes (Ngpt) 
según las correlaciones propuestas por Terzaghi y Peck (1955): 
Para terrenos predominantemente granulares: 
Compacidad Muy suelta Suelta Moderadamente densa Densa Muy densa 
Nº de golpes < 4 4-10 10-30 30-50 > 50 
 
Para terrenos predominantemente arcillosos 
Compacidad Muy blanda Blanda Media Firme Muy firme Dura 
Nº de golpes < 2 2-5 5-10 10-20 20-30 > 30 
 
3. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA. 
Para la realización de la descripción geotécnica de la zona los datos utilizados son los contenidos en el Mapa Geotécni-
co Nacional correspondiente a la zona de estudio. La zona del Proyecto se engloba dentro del área I2 caracterizada li-
tológicamente por la presencia de una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy lajosos, poco resistentes a la 
erosión, de colores claros (ocres y marrones) y recubiertos normalmente por depósitos limosos, procedentes de su al-
teración, entre los que destacan los grupos litológicos de las micacitas, esquistos y micaesquistos. 
Geológicamente el área se encuadra dentro de la zona IV de Matte, Galicia-Tras-os-Montes, en donde a grandes ras-
gos el conjunto geoestructural está integrado por un macizo granítico y esquistoso predominantemente. Así, en la zo-
na de estudio el subsuelo está constituido por suelos residuales y substrato rocosos de naturaleza esquistosa. 
Dentro de las características geomorfológicas de la zona, se puede afirmar que se trata de una morfología sensible-
mente llana, con pendientes inferiores al 7%. Esto, unido a la alteración superficial en arcillas y a la disposición en la-
jas, predispone a eventuales deslizamientos bien de las monteras alteradas bien de las lajas de esquistos. 
Hidrológicamente los materiales de la zona se consideran, en general, impermeables, si bien con una ligera permeabilidad 
ligada a su lajosidad y a su grado de tectonización, factores que facilitan la creación de una red de escorrentía marcada y 
unas condiciones de drenaje favorables. La posibilidad de aparición de niveles acuíferos definidos y continuos es nula. 
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En lo que se refiere a las características propiamente geotécnicas y con carácter general para toda la zona de actua-
ción, se puede considerar que se trata de un sustrato con capacidad de carga alta, sin peligro de asientos, estable y 
no ripable con un recubrimiento apreciable de tipo arcilloso limoso, con capacidad de carga media y asientos medios. 
4. NIVELES GEOTÉCNICOS. 
De acuerdo con los resultados de los reconocimientos geotécnicos que se han llevado a cabo, se han podido diferen-
ciar los siguientes niveles geotécnicos: 
4.1. Relleno antrópico. 
En zonas puntuales del sector estudiado se han localizado unos rellenos antrópicos de distinta naturaleza. En los son-
deos S-1 y S-2 se han localizado rellenos antrópicos de gravas y arenas con espesores entre 0,7 y 0,9 m. 
No se ha procedido a la recogida de muestra alguna de estos materiales ya que por su propia naturaleza se clasifican 
como Suelos Inadecuados. 
4.2. Suelo vegetal. 
Se trata de un horizonte edáfico constituido por un nivel arenoso limoso y alto contenido en materia orgánica, de color 
negruzco. La potencia encontrada a lo largo de la campaña de reconocimientos realizada ha oscilado desde los 0,55 m 
de la calicata C-3 a los 0,25 m de la calicata C-2. Este nivel carece de interés geotécnico. Deberá ser obviado para el 
empleo de terraplenes y nunca considerado como nivel de cimentación. 
4.3. Suelo residual de esquisto. 
Este suelo procede de la alteración in situ del sustrato rocoso conformado por esquistos. La base del suelo residual se 
sitúa a una profundidad variable alrededor de los 9 m en los sondeos realizados. Según la escala de meteorización del 
macizo rocoso establecido por la ISRM (1977), el grado de alteración es aproximadamente V. Presenta textura limosa 
arenosa muy fina y color marrón anaranjado debido a la oxidación. Está compuesto fundamentalmente por biotita, 
cuarzo, plagioclasas, feldespato y moscovita. Conserva la textura y estructura original de la roca, y a medida que se 
profundiza es más frecuente encontrar fragmentos de roca de resistencia media-baja. La potencia de estos materiales 
en la zona de estudio es algo mayor de 8 m, presentando un tránsito gradual al sustrato rocoso. 
Los datos de las diferentes muestras analizadas en el laboratorio se presentan en la siguiente tabla. 
Ref. Muestra. ENS-101 ENS-102 
Tipos de muestras. Limo areno-arcilloso Limo areno-arcilloso 
LOCALIZACIÓN. C-1 C-2 
% pasa por el tamiz 0,080 UNE. 39,4 44,9 
Límites de Atterberg.   
L. Líquido. 39,1 37,3 
L. Plástico. 34,9 33 
I. Plasticidad. 4,2 4,3 
Sales solubles (%). 0,12 0,08 
Materia orgánica (%). 0,08 0,13 
Contenido en yeso (%). 0,04 0,09 
Ref. Muestra. ENS-101 ENS-102 
Ensayo de colpaso (%). 0,05 0,083 
Hinchamiento libre (%). 0,008 1,25 
Proctor modificado   
Densidad máxima (gr/cc) 1,9 1,88 
Humedad óptima (%). 11 9,9 
C.B.R   
Índice C.B.R. 9 13 
% Hinchamiento 2,78 2,54 
Clasificación del suelo   
Casagrande SM SM 
H.R.B (I.G.) A-4 (1) A-4 (2) 
Ref. Muestra. ENS-201 ENS-202 
Tipo de muestras. Arena arcillosa Arcilla limosa 
LOCALIZACIÓN. S-1 (6,2 m) S-2 (4 m) 
% pasa tamiz 0,080 UNE 49,9 53,8 
Límites de Atterberg.   
L. Líquido. 38 38,1 
L. Plástico. 23,6 26,8 
I. Plasticidad. 14,4 11,3 
Sulfatos solubles (mg/kg). 7,5 8,32 
Materia orgánica (%). 0,36 0,67 
Acidez Baumann-Gully (mg/kg). 47,18 65,21 
Corte directo.   
Cohesión (Kg/cm2). 0,3 0,21 
Ángulo de rozamiento (º). 37 37 
Clasificación del suelo.   
Casagrande. SC CL 
H.R.B. (I.G.). A-6 (5) A-6 (5) 
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Se adoptan los siguientes valores. 
• Densidad seca: 1,80 T/m3. 
• Módulo elástico: 200 Kp/cm2. 
• Coeficiente de Poisson: 0,30. 
• Cohesión efectiva: 2,00 T/m2. 
• Ángulo de rozamiento efectivo: 37º. 
De los ensayos realizados se puede constatar que los materiales presentan una calidad de suelos ADECUADOS. 
Como consecuencia de los resultados obtenidos se concluye que los elementos estructurales en contacto con el terre-
no natural presentan una agresividad débil – Qa-IIa. 
Módulo de balasto. 
Para el cálculo del módulo de Balasto horizontal, necesario para el cálculo estructural de las pantallas, se utilizará la 
figura continua, propuesta por Chadeisson. En ella, se relacionan los distintos valores del módulo a partir del ángulo 
de rozamiento interno y la cohesión del terreno. Es interesante al respecto hacer notar la relación entre estos paráme-
tros. Fácilmente visible en la gráfica: cuanto mayor es el ángulo de rozamiento o mayor cohesión, mayor es el balasto. 
Para las características del sustrato presente en la zona de actuación resulta un módulo de balasto Kh = 5500 T/m3. 
4.4. Esquistos. 
Es sustrato está conformado por esquisto con grados de alteración III a II, según la escala de meteorización del maci-
zo rocoso propuesta por la ISRM. 
Grado de 
meteorización Denominación Criterio de reconocimiento 
I Sana. Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la masa 
II 
Sana con juntas 
teñidas de óxidos. 
Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el bloque unita-
rio entre juntas mantiene el color lustrosos de la roca 
III 
Moderadamente 
meteorizada. 
Claramente meteorizada a través de la petrofábrica, reconociéndose el 
cambio de color respecto de la roca sana. El cambio de color puede ser 
desde simples manchas a variación de color de toda la masa, generalmen-
te a colores típicos de óxidos de hierro. La resistencia de la roca puede va-
riar desde muy análoga al de la roca de grado II a bastante más baja, pe-
ro tal que trozos de 25 cm2 de sección no pueden romperse a mano. 
IV Muy meteorizada. 
Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a mano y 
romperse. 
V 
Completamente 
meteorizada. 
Material con aspecto de suelo completamente descompuesto por meteo-
rización “in situ”, pero en el cual se puede reconocer la estructura de ro-
ca original. 
 
Presenta unas resistencias variables, mostrando características propias de estos tipos de materiales rocosos. 
Resistencia Reconocimiento 
Resistencia aproximada a 
compresión simple Kp/cm2 
Muy baja (1) Se desmenuza con el martillo y se corta fácilmente con navaja. <51 
Baja (2) Se marca con el martillo y se corta difícilmente con navaja. 51-255 
Media (3) 
Se puede trocear con un solo golpe de martillo pero no cortar 
o raspar con navaja. 255-510 
Alta (4) Se puede trocear con varios golpes de martillo. 510-1020 
Muy alta (5) Difícil de partir con el martillo. Requiere muchos golpes. >1020 
 
CUADRO 1 
Presiones admisibles en roca (DIN 1054). 
Estado del macizo. Roca sana o poco alterada. Roca quebradiza o con huellas de alteración. 
Homogéneo 40 Kp/cm2 15 Kp/cm2 
Estratificado o diaclasado 20 Kp/cm2 10 Kp/cm2 
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CUADRO 2 
Presiones admisibles en roca (Código inglés CP 2004/1972) 
Tipo de roca Qadm (Kp/cm
2) 
Rocas ígneas (granitos y gneiss), sanas. 100 
Calizas y areniscas duras. 40 
Esquistos y pizarras. 30 
Argilitas y limonitas duras y areniscas blandas. 20 
Arenas cementadas. 10 
Argilitas y limolitas blandas. 06/10/15 
Calizas blandas y porosas. 6 
 
En cuanto al RQD, parámetro que mide el grado de fracturación de la roca, indicar que si bien ocasionalmente presen-
ta valores del 50%, son generalizados valores de RQD inferiores, debido a la intensa fracturación. En los sondeos rea-
lizados este sustrato aparece a unos 7 m de profundidad. 
Presentan un diaclasado denso, de tamaño centimétrico. Con una disyunción tabular o acicular, individualizándose 
cuerpos de pequeño tamaño, alguno de tamaño decimétrico. Se trata de un material con una nula o casi nula per-
meabilidad, aunque puede permitir algo de percolación a través de la red de diaclasado y planos de esquistosidad, 
principalmente en las zonas superficiales, más descomprimidas y densamente fracturadas. 
Como se ha indicado, presentan una marcada anisotropías que implica un comportamiento direccional del material. 
Se han realizado ensayos de rotura a compresión de este material arrojando los siguientes valores: 
Ref. Muestra ENS-301 ENS-302 
Localización S-1 (8,50 m) S-2 (7,70 m) 
Humedad natutal (%) - 1,4 
Densidad húmeda (gr/cm3) - 2,72 
Densidad seca (gr/cm3) - 2,68 
Resistencia a la compresión (MPa) 47,9 17,4 
 
A partir de los resultados de los ensayos de compresión simple (17,4 y 47,9 MPa), este sustrato se puede clasificar 
como una roca de resistencia blanda a moderadamente dura (clasificación del ISRM – Sociedad Internacional de 
Mecánica de Rocas). 
5. NIVEL FREÁTICO. 
Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la geomorfología y litología de los 
materiales. Desde el punto de vista e recurso hídrico las posibilidades son muy limitadas, como consecuencia de la ba-
ja permeabilidad de los materiales que constituyen el subsuelo; compensando parcialmente por la abundante pluviosi-
dad repartida regularmente a lo largo del año. 
El esquisto presenta una porosidad primaria casi nula, menor cuanto más sana es la roca que lo define. Esto hace que 
no pueda ser considerado como una formación acuífera en si misma, capaz de transmitir flujos de agua subterránea a 
través de la matriz rocosa. 
La única circulación que podrá darse, será fisural y únicamente puede ser algo mayor a lo largo de las fracturas exis-
tentes, o en zonas de alteración. La meteorización de la roca ha dado lugar a un perfil de alteración en forma de suelo 
residual, donde la permeabilidad es algo mayor, pero puede clasificarse como de drenaje muy escaso. Los valores de 
permeabilidad que se asumen para este tipo de material oscilan entre 10-4 10-7 (valores de K en cm/s). 
Se ha realizado un seguimiento de los niveles piezométricos en los sondeos, medidas respecto a la superficie del te-
rreno en el momento de realizar las diferentes inspecciones: 
Punto investigado Profundidad del nivel freático (m) 
S-1 -7,4 m 
S-2 -7,0 m 
 
6. RECOMENDACIONES. 
En base a los datos obtenidos podemos estimar que los suelos serán ADECUADOS. 
Se ha visto la zona y se estiman unas características geomecánicas para los suelos de alteración identificados en el 
área de proyecto sensiblemente superiores a las solicitaciones proyectadas. 
La excavabilidad será mecánica. 
Se entiende que en la zona de cimentación no se interceptará ningún nivel freático. La aceleración sísmica es baja, por lo 
que no se prevé la elaboración de estudio alguno para corrección de los resultados sobre la base de dicha aceleración. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es el de estudiar los condicionantes de la zona del proyecto y las diferentes alternativas 
que se pueden realizar teniendo en cuenta las necesidades demandadas y seleccionar la más adecuada en función de 
los diferentes factores a tener en cuenta. 
2. CONDICIONANTES. 
2.1. Climatología. 
El clima propio de Galicia es el Atlántico u Oceánico. Este se caracteriza por unas temperaturas suaves y abundantes 
precipitaciones en las costas occidentales de los continentes, a causa de la proximidad al Océano. Los inviernos son 
suaves y los veranos frescos con una oscilación térmica anual pequeña .Las precipitaciones son abundantes y están 
bien distribuidas aunque presenten un máximo hibernal. 
2.2. Pluviometría. 
Atendiendo a los datos de precipitaciones suministrados por la Estación de Fene, la zona de estudio se encuentra de-
ntro del rango de las precipitaciones medias de Galicia. La gran diferencia existente entre los datos suministrados por 
las dos estaciones se deben a que la Estación de Monteventoso se encuentra muy próxima al mar, con la consiguiente 
disminución de precipitaciones que esto ocasiona; la Estación de Fene está situada más hacia el interior terrestre, con 
lo que sus condiciones pluviométricas se normalizan, aproximándose más a la realidad lluviosa del territorio gallego. 
El mes más lluvioso es el de diciembre, con 195 mm/m2 El menos lluvioso es el mes de junio con 58 mm/m2 Obser-
vando la distribución de las precipitaciones a lo largo de las estaciones se puede apreciar como durante el verano 
apenas se produce el 11% de las precipitaciones anuales; en el otoño se produce aproximadamente el 28% de las 
precipitaciones anuales, y en el invierno y a la primavera un 37% y un 24% respectivamente. Así pues, el grueso de 
las precipitaciones se produce en el invierno, mientras que los valores del otoño y de la primavera son bastante pare-
jos, con veranos casi secos. 
2.3. Temperaturas. 
El lugar de objeto de proyecto presenta temperaturas moderadas todo el año localizándose sus picos superiores en el 
mes de agosto y los inferiores en el mes de enero. 
Podemos hablar o tomar como referencia una temperatura media de 15 Cº. Esta cifra es el resultado de realizar la 
media aritmética de las temperaturas anuales medias comprendidas entre los años 1997-2014. 
2.4. Geología. 
La zona de actuación del presente proyecto está dentro del dominio de las rocas máficas relacionadas, en el complejo 
de Ordes. Se caracteriza por la presencia de series de esquistos con alto contenido en clorita, pizarras, gneises y de 
rocas básicas y ultrabásicas como gabros, serpentinitas, eclogitas, anfibolitas y granulitas. Estas estructuras han sido 
interpretadas como trozos de corteza oceánica y materiales subyacentes que durante la deformación hercínica fueron 
empujados hasta quedar situados encima de materiales continentales más recientes. 
Debido a la poca dureza de estos materiales en caso de tener que realizar movimientos de tierras estos no será com-
plicado. 
En el anejo Nº 3 de Geología se adjunta el mapa un mapa geológico con la leyenda correspondiente 
2.5. Topografía. 
El castillo se encuentra en el extremo de un cabo al inicio de la ría, se encuentra al lado de la costa y presenta gran-
des diferencias de cota tierra a dentro. 
La zona de de los jardines y terrenos colindantes es bastante regular y presenta poco desnivel hasta llegar a la costa. 
Esta zona está a una cota de 20 m aproximadamente. 
2.6. Hidrología. 
La zona de actuación se encuentra en la ria de Ferrol por lo que habrá que tener en cuenta las mares y el oleaje.  
2.7. Flora y fauna. 
La zona se encuentra plagada de vegetación que creció sin control, en algunos lugares hay pequeñas madrigueras y 
hay indicios de presencia de topos por la zona. 
La vegetación autóctona del Municipio, estaría en su origen constituida por masas prácticamente monoespecíficas de 
"Carballo" (Quercus robur). Hoy en su día se encuentra muy alterada por la introducción de especies con mayor ren-
dimiento maderero que han alterado la imagen del paisaje. Estas especies (Eucaliptos en general) han sido introduci-
das por corta de carballos y posterior repoblación de las nuevas especies alóctonas. 
2.8. Cartografía. 
La cartografía que se dispone para la redacción del presente proyecto está a escala 1:5000 y ha sido facilitada por la 
Diputación de A Coruña. 
3. ALTERNATIVAS. 
Los parámetros con que se ha jugado a la hora de realizar las distintas alternativas han sido respetar las edificaciones 
cercanas al castillo, mantener cierta homogeneidad con la estética de los jardines y generar poco impacto ambiental 
en la zona. Tras analizar distintas alternativas se ha estimado que las actuaciones que mejor se acomodaban a la zona 
y que mejor cumplían los requisitos de adecuación de la zona han sido las que se presentan a continuación.  
3.1. Alternativa de los jardines (A). 
El ámbito de actuación abarca los jardines del castillo y los terrenos contiguos por los que se podría acceder a la bali-
za. La superficie de actuación es de aproximadamente de 2.637,23 m2. 
Las actuaciones que realizaremos aquí serán: 
• Acondicionar los jardines, con una amplia intervención en las zonas verdes, como puede ser una limpieza de 
especies arbóreas de invasión y matorral. 
• Acondicionar áreas de césped. 
• Crear un acceso a la baliza. 
Las tres alternativas coinciden en que la adecuación de los jardines consistiría en reparar lo elementos dañados (bo-
lardos), acondicionar el camino y arreglar el césped, y también en la demolición del edificio abandonado que se en-
cuentra en los terrenos contiguos. 
Alternativa A1 
Se realizaría una conexión directa del jardín al mirador de la parte superior de la baliza mediante un camino de aripaq 
de 1,3 m de ancho, en los terrenos contiguos se realizaran tareas de desbrozamiento y se incluirán elementos urbanís-
ticos como bancos o papeleras. También se incluirían dos caminos que llevarían hasta el borde de la costa, en donde 
se realizarían tres pequeños miradores de 25 cm de alto, dos de ellos con acceso para minusválidos. 
Alternativa A2.  
Similar a la alternativa 1, pero en el medio de los jardines se realizaría una zona circular con bancos y un árbol en el 
centro que comunicaría con las zona de los miradores y los caminos de los alrededores. Uno de estos caminos comu-
nicaría la zona de acceso a la baliza con el mirador de la costa. 
Alternativa A3. 
La conexión con la baliza iría también por la parte más cercana a la costa, de modo que el camino comunicaría directamen-
te con ella. La zona circular en medio de los jardines estaría menos comunicada para dejar más espacio a la vegetación. 
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3.2. Alternativa del aparcamiento (B). 
En este apartado se analizarían los posibles lugares para establecer el aparcamiento, teniendo en cuenta factores co-
mo la capacidad de vehículos, accesibilidad y distancia a los jardines.  
Alternativa B1. 
El aparcamiento se situaría en la parte sur del castillo, paralelamente a la carretera, en una superficie aproximada de 
unos 90 m2. Constaría de 12 plazas de aparcamiento para coches situadas en línea. 
Como complemento se realizaría un pequeño aparcamiento de motos (5 plazas) y bicicletas (6 plazas). 
Alternativas B2. 
El aparcamiento se situaría en los terrenos donde se encuentran los edificios complementarios a la fortaleza, delante 
del acceso a la baliza, ocupando una superficie de 270 m2 aproximadamente. Se debería realizar movimiento de tie-
rras y desbrozamiento para obtener más espacio para las plazas requeridas. 
Constaría de 12 plazas de aparcamiento para coches en batería (2 de ellas para minusválidos), 5 para motos y 6 para 
bicicletas. 
Alternativa B3 
El aparcamiento se situaría al este del castillo, cerca de las casas de los alrededores. Sería un espacio más amplio que 
en las alternativas anteriores, ya que alcanzaría unos 1.143,55 m2 aproximadamente. 
Contaría con 16 plazas para coches, situadas en batería (3 de ellas de minusválidos), 2 plazas para autobuses, 5 para 
motos y 4 para bicicletas. 
4. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. 
Se incluyen en este apartado otras actuaciones sobre el terreno para complementar el acondicionamiento de los jardi-
nes y los aparcamientos. 
4.1. Rehabilitación del embarcadero. 
Debido al mal estado del embarcadero del castillo, en especial en la punta, se debe proceder a realizar tareas de repa-
ración para acomodarlo al uso turístico. 
4.2. Pantalán en la baliza. 
Se realizará la instalación de un pequeño pantalán en la baliza para que puedan atracar pequeñas embarcaciones, lo 
que permitirá el acceso a los jardines sin tener que pasar por el castillo, a diferencia de lo que sucede si se utiliza el 
embarcadero del castillo. 
4.3. Sustitución del firme de la carretera. 
Debido a que es una zona con muy baja intensidad de tráfico y para fomentar el uso peatonal, se sustituirá el asfalto 
de la carretera AC 131, en el tramo de la zona de actuación, por adoquines. 
5. ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
5.1. Criterios de elección. 
Para la selección de las alternativas se tendrá en cuenta el criterio de funcionalidad y el coste, puesto que todas las al-
ternativas cumplen con el requisito de la conservación de medio ambiente de los alrededores. 
Vamos a centrarnos principalmente en las alternativas que permitan mayor comodidad a los usuarios y no requieran 
una gran actuación. 
En los aparcamientos, además, tendremos en cuenta 3 criterios: 
 1) Número de plazas de aparcamiento. 
 2) Distancia a los jardines. 
 3) Cantidad de plazas para vehículos de otro tipo (buses, motos y bicis). 
5.2. Justificación de las alternativas escogidas. 
Con respecto a la alternativa de los jardines (A) se realizará la A2 por las siguientes razones: 
• Permite zonas diferenciadas para pasear al mismo tiempo que mucha comunicación entre ellas 
• Separa la zona de los miradores de la de la baliza, de forma que aunque se pueda acceder de una zona a otra 
no da sensación de prolongación. 
• Sería más mucho más completa que la A1 y de coste similar a la A3 pero con ventajas respecto a esta ultima 
explicadas en los puntos anteriores. 
De las alternativas de los aparcamientos (B) se realizará una combinación de 2 de ellas, la B2 (con una ligera modifi-
cación) y la B3, puesto que una sola de ellas no contribuye lo suficiente para abastecer a la zona de plazas de apar-
camiento y así se permite mayor servicio. 
La B1 se descartará puesto que queda muy alejada y no aporta suficientes plazas, en la B2 eliminamos 5 plazas de 
vehículos, y 1 de bicicletas para abaratar costes al eliminar el movimiento de tierras además contamos con las plazas 
de la alternativa B3 en la cual se eliminaran las plazas de minusválidos puesto que llegan con las de la B2.  
Por lo que obtendremos un pequeño aparcamiento situado donde se encuentran los edificios complementarios al cas-
tillo que constará de 7 plazas de aparcamiento de vehículos (2 de ellas para minusválidos), 5 para motos y 5 para bici-
cletas. Y otro más grande situado cerca de las casas de los alrededores con capacidad para 16 coches, 2 autobuses, 5 
motos y 4 bicicletas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Los objetivos fundamentales del presente Estudio son: 
• Servir para la identificación, descripción y valoración de las afecciones que sobre los elementos del medio 
puede tener la ejecución del Proyecto. 
• Permitir la identificación de las normas de diseño para que el proyecto se integre al máximo en el entorno. 
• Servir como un instrumento de gestión ambiental, tratando de adaptar el proyecto a su entorno, priorizando 
los enfoques preventivos. 
• Servir como una herramienta útil y eficaz de prevención y corrección de afecciones que ayuden a la protección 
del entorno desde la fase de planificación. 
• Servir para la programación y propuesta de medidas preventivas, protectoras, correctoras y de mejora ambiental. 
• • Servir de criterio para la elección de la alternativa que genere menores impactos ambientales en la zona, 
una vez analizadas cada una de ellas desde el punto de vista ambiental. 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
El presente proyecto, “Acondicionamiento de los alrededores del castillo de la Palma”, consiste en la adecuación de la 
zona para aumentar el interés turístico y de ocio. 
El proyecto pretende acondicionar los jardines del castillo, unirlos con la baliza cercana, crear una zona de estaciona-
miento de vehículos y rehabilitar el embarcadero. 
La actuación se divide en 3 zonas diferenciadas tanto por la topografía y la situación actual de la zona como por las 
actuaciones que se pretenden acometer. 
3. MARCO LEGAL. 
Dentro de este apartado se incluye toda la legislación y normativa específica aplicable al estudio de Impacto Ambien-
tal formulado en el presente anejo. 
Legislación Comunitaria Europea: 
• Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
• Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de de-
terminados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
• Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de Marzo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 
Legislación Estatal: 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Real Decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que transpone 
a nuestro ordenamiento jurídico la parte de la Directiva 92/43/CEE que no estaba incorporada al mismo. 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Eva-
luación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 
• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
• Ley 9/2001, de 21 de Agosto, de Conservación de la Naturaleza.  
• Legislación Autonómica. 
• Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia 
• Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
• Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia. 
• Decreto 199/1997 de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en Galicia. 
• Ley 8/2002, de 18 de Diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
• Ley 9/2002, de 30 de Diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
• Legislación Municipal: 
• Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Mugardos (Boletín Provincial 18 Diciembre 1999). 
El castillo y sus terrenos se encuentran en un área de protección de costas. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
4.1. Ubicación de las obras. 
El castillo se encuentra en la orilla sur de la ria de Ferrol en el ayuntamiento de Mugardos en un terreno que anterior-
mente pertenecía al Ministerio de Defensa. 
4.2. Situación actual. 
Hay un gran estado de abandono en los jardines del castillo con gran cantidad de maleza y desniveles en el terreno, 
esta zona abarca aproximadamente unos 3.149,50 m2. 
Las zonas donde se plantean las alternativas para realizar el aparcamiento no tienen los terrenos preparados. 
El embarcadero presenta un ligero estado de deterioro, en especial en la punta. 
4.3. Descripción de las obras. 
La actuación consiste en la restauración de la zona y la creación de un aparcamiento. 
Se propone la adecuación de los jardines del castillo arreglando las zonas vegetales y realizando movimiento de tierras 
para ampliar estos y unirlos con la baliza cercana creando una amplia zona de ocio e interés turístico. 
Crear de un aparcamiento mediante el empleo de pavimento blando de tipo “pavimento drenante”, dispuesto con ado-
quines de hormigón para que los visitantes puedan estacionar su vehículos. 
La restauración del embarcadero del castillo, la puesta de un pantalán en la baliza y el cambio del firme de la carrete-
ra de asfalto por losas de piedra. 
5. 5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO AFECTADO POR EL PROYECTO. 
5.1. 5.1 Introducción. 
En este apartado se presenta una descripción detallada del medio físico que se ve afectado por el Proyecto en sus fa-
ses de ejecución y explotación. La complejidad y heterogeneidad del medio obligan a una estructuración por factores 
ambientales con el objeto de conseguir una mejor descripción global. 
Así se ha dividido el medio físico en el conjunto formado por los siguientes factores ambientales: clima, geología, eda-
fología, hidrología, vegetaci6n, fauna y paisaje. 
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5.2. Climatología. 
Para la realización del estudio climatológico se ha utilizado los datos estadísticos de la Estación Meteorológica de Ferrol 
(Longitud = 623277 UTMX-29T ED-50 Latitud = 4703623 UTMY-29ED-50, Altitud = 645 m), analizando esencialmente 
los datos referentes a las temperaturas medias, precipitaciones y viento. 
M
e
s
 
(
a
ñ
o
 
2
0
1
4
)
 
H
o
r
a
s
 
d
e
 
s
o
l
 
(
h
)
 
I
n
s
o
l
a
c
i
o
n
 
(
%
)
 
H
u
m
e
d
a
d
 
r
e
l
a
-
t
i
v
a
 
m
á
x
i
m
a
 
m
e
d
i
a
 
(
%
)
 
H
u
m
e
d
a
d
 
r
e
l
a
-
t
i
v
a
 
m
í
n
i
m
a
 
m
e
d
i
a
 
(
%
)
 
L
l
u
v
i
a
 
(
l
/
m
2
)
 
P
r
e
s
i
ó
n
 
b
a
-
r
o
m
é
t
r
i
c
a
 
(
h
P
a
)
 
P
r
e
s
i
ó
n
 
r
e
d
u
c
i
-
d
a
 
a
l
 
n
i
v
e
l
 
d
e
l
 
m
a
r
 
(
h
P
a
)
 
B
a
l
a
n
c
e
 
H
í
d
r
i
c
o
 
(
l
/
m
2
)
 
L
l
u
v
i
a
 
m
á
x
i
m
a
 
d
i
a
r
i
a
 
(
l
/
m
2
)
 
Enero 41,6 15 99 74 303 1009,32 1013,94 275,4 30,9 
Febreo 78 27 97 63 197,1 1008,29 1012,91 154 18,1 
Marzo 195,6 54 97 58 83,3 1015,1 1019,73 2,9 30,6 
Abril 165,3 42 97 63 71,2 1011,79 1016,36 -15,3 12,7 
Mayo 243,1 54 96 59 49,1 1014,84 1019,43 -70,9 14,3 
Junio  251,03 55 95 58 79,2 1014,07 1018,59 -57,1 13,9 
Julio 280,98 61 96 64 54,7 1014,83 1019,32 -88,9 18,3 
Agosto 239,89 56 98 60 48,5 1014,25 1018,75 -73,8 11,7 
Septiembre 193,63 52 98 59 79 1011,58 1016,06 -19,5 22,5 
Octubre 149,31 44 99 60 79,2 1011,51 1016,02 -9999 20 
Noviembre  58,67 20 99 70 253,5 1003,98 1008,54 221 30 
Diciembre 69,11 25 99 72 119,2 1024,06 1028,76 92,7 24,1 
 
5.3. Geología. 
La zona objeto de proyecto se encuentra enmarcada en la región geológica conocida como Serie de Ordes (PC-S). 
El dominio de la Serie de Ordes limita al este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al oeste y al Sur 
con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y gneis ojos perhercínicos, denominado Complejo Antiguo. 
La Serie Ordes se caracteriza por la presencia de series de esquistos con alto contenido en clorita, pizarras, neises y 
de rocas básicas y ultrabásicas como gabros, serpentinitas, eclogitas, anfibolitas y granulitas. Estas estructuras han si-
do interpretadas como trozos de corteza oceánica y materiales subyacentes que durante la deformación hercínica fue-
ron empujados hasta quedar situados encima de materiales continentales más recientes. 
5.4. Edafología. 
La zonificación edafológica es la respuesta a la interacción entre el sustrato granítico común, la altitud, pendiente y 
orientación de las áreas. El factor que tiene más influencia en la formación y evolución de los suelos de la zona de es-
tudio es la roca originaria, que en este caso es una roca ácida, el granito. La evolución normal de un suelo desarrolla-
do en granitos y con un clima húmedo y frío es de suelo tipo ranker pardo a tierra parda. 
Los Rankers son suelos jóvenes en contraste con las tierras pardas y se encuentran en las zonas más altas y de mayor 
pendiente del terreno. Están sometidos a la erosión y las aguas son eliminadas pronto del perfil edáfico por escorrent-
ía lateral. Esta circunstancia explica el menor desarrollo evolutivo del suelo, con perfil A/C, donde el horizonte orgáni-
co reposa directamente sobre la roca madre. 
La Tierra Parda es propia del clima continental húmedo. Se caracteriza fundamentalmente porque no está sometido al 
lavado de arcillas y hierro. El perfil consta de los horizontes A/(B)/C. El horizonte A suele ser potente, rico en materia 
orgánica, con humus desde moder grueso a mull, aunque predomina el moder multiforme y con gran estabilidad de 
estructura, debido a complejos floculados de arcilla‐humushierro. El horizonte de alteración, el (B), se distingue 
fácilmente del anterior por su color vivo, debido a que el hierro no está enmascarado por el humus. 
En las zonas más frías y húmedas de los montes, se desarrolla una variante del ranker pardo: el ranker distrófico, con 
un horizonte de lavado Ac, deficitario en bases y muy ácido, que se asienta directamente sobre la roca sin alterar. 
En las zonas que la configuración geográfica y climática lo permite (laderas de los montes), se dispone un suelo con 
un mayor grado de evolución, pero todavía sin un gran desarrollo. Su perfil normalmente posee un horizonte A Úmbri-
co u Ochrico, rico en materia orgánica y con bajo porcentaje de saturación por bases, apoyándose sobre un horizonte 
C de la roca madre granítica débilmente alterada. 
Así pues, la configuración geológica, geomorfológica y edafológica de la zona de estudio no supone condiciones des-
favorables para el desarrollo de los proyectos, sin que puedan esperarse problemas de especial envergadura relacio-
nados con aspectos derivados de la calidad de la cubierta del suelo. 
Por otra parte, resulta importante destacar en esta área la ausencia de formaciones litológicas ígneas básicas o ul-
trabásicas, así como también la ausencia de formaciones calcáreas, ya que estos tipos, como anomalía litológica de-
ntro del ámbito de Galicia, son los que pueden traer incorporadas especies o formaciones vegetales de carácter 
endémico. 
5.5. Hidrología. 
El Municipio de Mugardos carece de cursos fluviales importante; sólo cuenta con cinco arroyos que se caracterizan por 
lo siguiente: 
a) Río Ba: Se trata de un arroyo de un metro escaso de anchura. Nace en el contiguo Municipio de Fene y des-
emboca en el núcleo urbano de O Seixo. Está canalizado al entrar en este núcleo, hasta su desembocadura. 
b) Río da Barca: Nace en la Parroquia de Mugardos, para a continuación entrar en la Parroquia de Meha, don-
de atraviesa el núcleo de Rilo para ir a desembocar en la Ensenada de A Barca. 
c) Arroyo da Vieira: Se trata de un pequeño arroyo rodeado por buenos ejemplares de aliso (Alnus glutinosa) 
y sauce (Salix atrocinerea). Nace en el Municipio de Ares y muere en la parroquia de Mugardos. 
d) Río de Roibeiras: Nace en la Parroquia de Mugardos para desembocar en la Ensenada de "O Baño". Se en-
cuentra muy crecido en épocas de lluvia. 
e) Río Xunqueira: Nace en el Sur de la Parroquia de Piñeiro y toma dirección Oeste hacia el Municipio de Ares, 
con desembocadura en marismas de dicho Municipio. 
Puede decirse que la escorrentía subterránea es muy reducida, con lo cual prácticamente toda el agua recogida en la 
cuenca drena inmediatamente al mar a través de la red de arroyos. 
5.6. Morfología y relieve. 
El castillo de La Palma se encuentra en la orilla meridional de la ría de Ferrol al pie del monte conocido como Montera 
frente con frente con el castillo de San Felipe 
Se trata de una parcela de forma irregular situada en un promontorio o saliente de boca de la ría de Ferrol con una 
superficie aproximada de 30.000 m2, y una fuerte pendiente hacia el mar, limitan al norte y al oeste con el mar y al 
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este y sur con terrenos vacantes de titularidad privada. 
5.7. Medio biótico. 
En este apartado se realizará la enumeración de las especies más importantes asociadas al ecosistema, así como de 
las especies cuyo hábitat está cercano o interrelacionado con el hombre, debido a la existencia de núcleos urbanos en 
el área. Se procederá, en la mayoría de los casos, a la descripción breve de aquellas especies que se consideren de 
gran importancia o cuya presencia sea mayor. 
Hay que señalar que algunas especies y grupos taxonómicos pueden, en un momento dado, estar o no representados 
en la zona, debido a la dispersión de su hábitat. Esto es patente sobre todo en el caso de las aves, a las que se asig-
narán áreas superiores en extensión a la estricta influenciada del presente proyecto. 
De la misma forma, se reseñarán especies a las que cabe ver en alguna época debido a la proximidad de su hábitat es-
pecífico, aunque no estén exactamente en la zona sometida a estudio. También es importante señalar que la relevancia 
ecológica de algunas especies y grupos en esas zonas y ecosistemas, se puede deber a diversas y variadas causas, por 
ejemplo, su abundancia o escasez, su presencia permanente a lo largo del año o sólo en la época de cría o migración, su 
interrelación directa con el hombre, su importancia en las cadenas tróficas de otras especies, o simplemente el hecho de 
que allí existan. Sólo se reflejan las especies, géneros o familias más representativos, y que con más seguridad se hallan 
en el entorno. Los parámetros escogidos hacen referencia al hábitat y la necesidad o no de protección o amenaza. 
5.8. Flora y vegetación. 
La vegetación autóctona del Municipio, estaría en su origen constituida por masas prácticamente monoespecíficas de 
"Carballo" (Quercus robur). Hoy en su día se encuentra muy alterada por la introducción de especies con mayor ren-
dimiento maderero que han alterado la imagen del paisaje. Estas especies (Eucaliptos en general) han sido introduci-
das por corta de carballos y posterior repoblación de las nuevas especies alóctonas. 
En el Municipio, se pueden diferenciar dos zonas, las dominadas por un tipo de especie, y las dominadas por una aso-
ciación de especies. En el segundo caso, se puede distinguir el gran dominio que posee en el Municipio el "Disclimax" 
de Pinus pinaster con Quercus robur; en el primer caso, el que figura en el mapa claramente dominado por el "toxo" 
(Ulex nanus). El resto del territorio es una mezcla de poblaciones aisladas de distintas especies, es el caso del Eucalip-
to (Eucaliptus globulus), muy introducido en el Municipio siguiendo la tónica general de Galicia de cara a su rápida ex-
plotación maderera, el del Pino Marítimo (Pinus pinaster), o el del Carballo (Quercus robur). Se observan rodales de 
Alisos (Alnus nana) y de Laureles (Laurus nobilis), próximos a los cursos fluviales. Los castaños (Castánea vesca) que-
daron relegados a los cantiles marítimos y fragas marginales 
La fuerte contaminación que sufren las aguas de la Ría de Ferrol, provoca la existencia de una especie de alga domi-
nante típica, el Fucus vesiculosus, que, gracias a su resistencia a la contaminación, debido a excesos de vertidos orgá-
nicos, domina el medio marino de la ría. 
5.9. Fauna. 
La fauna está asociada a las unidades de vegetación descritas anteriormente, ya que éstas representan los hábitats 
característicos de las distintas especies animales, muchas de ellas propias de los matorrales y eucaliptales presentes 
mayoritariamente en el área de estudio. 
La bondad climática del entorno, junto con la variedad de especies vegetales dan pie una también variada representación 
faunística. La distribución espacial de las distintas especies animales se corresponde con la delimitación de los distintos 
ecosistemas. Generalmente podemos encontrar pequeños roedores, reptiles, insectos y gran variedad de aves. 
En los cuadros siguientes, se exponen algunas de las especies animales presentes en el área de influencia del estudio, 
entendiendo ésta en sentido amplio y no restringida específicamente al área de actuación de los proyectos. 
A continuación se indica en cada caso el grado de protección con que cuentan en la normativa vigente: 
• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre y trans-
puesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995. Clasifica las especies según 
estén incluidas en el Anexo II o IV: Especies incluidas en el anexo II (especies de interés comunitario para cu-
ya conservación es necesario designar zonas de conservación) y especies incluidas en el anexo IV (especies 
de interés comunitario que requieren una protección estricta). 
• Real Decreto 439/1990, que regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Clasifica los diferentes 
taxones en las categorías de "EN PELIGRO DE EXTINCIÓN" Y "DE INTERÉS ESPECIAL". Anexo II. 
• Directiva 79/409/CEE y 97/49/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres. Clasifica a las especies in-
cluidas en su anexo I como especies que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat. 
Además, se ha tenido en cuenta el Libro Rojo de los Vertebrados de España. Según éste, la definición de las diferentes 
categorías según el estado de conservación es, de mayor a menor peligro: 
Categoría Animal Protección 
Anfibios 
Salamandra rabilarga AII, AIV, CN, R 
Tritón ibérico CN 
Salamandra CN 
Sapillo pintojo AIV, CN 
Sapo común - 
Rana común - 
Reptiles 
Eslizón común - 
Víbora de Seoane AIV, CN 
Lagartija de Bocage CN 
Lagarto verdinegro AII, AIV, CN 
Mamíferos 
Erizo común - 
Topillo común K 
Musaraña ibérica - 
Rata común - 
Zorro - 
Comadreja K 
Aves 
Golondrina común CN 
Urraca - 
Cuervo - 
Paloma torcaz - 
Mochuelo común CN 
Cormorán moñudo CN 
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Categoría Animal Protección 
Jilguero - 
En donde: 
• (AII) Especie que figura en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 
• (AIV) Especie que figura en el Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE. 
• (CN) Especie catalogada de "interés especial" según el Anexo II del R.D. 439/1990. 
• (R) Especie incluida como RARA en el Libro Rojo de los Vertebrados de España. 
5.10. Espacios protegidos y de interés ecológico (Red Natura 2000). 
Se ha consultado la siguiente cartografía e información relacionada con la misma para comprobar la afección o no 
afección de zonas protegidos: 
• En la Red Natura 2000 se integran los espacios designados como Zona de Especial Protección para Aves (ZE-
PA), de acuerdo a la Directiva 74/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) designados en cumplimiento de la Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los habitas naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
• El formulario normalizado de Datos de la red Natura 2000 recoge la información asociada a cada uno de los 
lugares que se proponen como lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y también para cada una de las Zo-
nas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Nuestro proyecto no entra en la zona de espacios protegidos por la Red Natura 2000, exceptuando la zona del embar-
cadero del castillo, pero en esta zona solo se llevarán a cabo tareas de reparación. 
6. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 
6.1. Actividad económica. 
• Industria: naval, Forestal del Atlántico, Reganosa, y talleres: La industria naval representó casi en exclusiva el 
sector secundario en la segunda mitad del siglo XX. Hoy tiene un peso mucho menor e inició una cierta diver-
sificación con el complejo Tojeiro en punta Promontoiro. 
• Turismo: Mugardos tiene un importante potencial turístico, aún poco desarrollado a día de hoy: paisaje, mo-
numentos, la costa, el mar, etc. 
• Comercio-hostelería. 
• Marisqueo. 
• Pesca: Tradicionalmente tanto en la Villa de Mugardos como en el Seixo se mantuvo una importante actividad 
pesquera, especialmente relacionada con el pulpo. De ahí que los mugardeses reciban el nombre de "pulpei-
ros". A día de hoy tiene una dedicación mucho más limitada. 
6.2. Población. 
El Instituto Gallego de Estadística (IGE) confirma una población de 5,417 habitantes con una densidad de 438,9h 
/km². La tasa de natalidad es del 51% y la de mortalidad del 48%. El 20% de la población es mayor de 65 años, 
mientras que los menores de 15 no llegan al 18,8%. 
El estudio de la población del Concello de Pontedeume muestra una regresión poblacional caracterizada por una dis-
minución en el censo de la población más joven y de población adulta en edad de trabajar. Además, del estudio de la 
evolución de población se desprende como conclusión una cierta tendencia decreciente en la población del ámbito ru-
ral y un cierto incremento de la población en el ámbito urbano si bien, la resultante de ambas tendencias indica una 
paulatina regresión en el nivel de población. 
6.3. Patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 
El castillo de La Palma y las construcciones adyacentes de su misma época (finales de Siglo XIX) son edificaciones de 
alto valor histórico que se deben de proteger a toda costa. Nuestras actuaciones no influyen en ellas. 
Está considerado bien de Interés cultural al amparo de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español. 
En 1994 la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura lo inscribió en el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural. 
7. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
7.1. Metodología. 
Abordaremos la identificación, descripción y valoración de las afecciones según puedan producirse durante la fase de 
construcción y la fase utilización de las obras y por tanto representen una afección permanente ó circunstancial. 
En ambos casos nos referiremos a las alteraciones que incidan sobre el medio físico, actividad económica y medio so-
cio-cultural. 
La valoración de las afecciones consistirá en determinar si los efectos sobre el elemento considerado tienen un carácter 
positivo ó negativo, suponen una alteración recuperable ó irrecuperable, y su efecto resulta permanente ó temporal. 
7.2. Elementos susceptibles de producir impactos. 
Las actividades realizadas con el fin de ejecutar la restauración y acondicionamiento presentarán una repercusión en 
dos frentes, el primero correspondiente a la construcción de las infraestructuras de proyecto cuya incisión será tempo-
ral y un segundo impacto generado por el proceso de explotación de los paseos y de las zonas de ocio previstas. 
Temporales: 
Las acciones de proyecto de tipo temporal se relacionan esencialmente con una afección al medio físico-natural rela-
cionado con los movimientos de tierra de necesarios para realizar la restauración. 
• Explanación del terreno. 
• Desbrozamiento. 
• Plantación de árboles. 
• Apertura y consolidación de accesos. 
• Sustitución del firme de la carretera. 
• Adecuación de los caminos. 
• Afecciones a la vegetación. 
Permanentes: 
Presentan una afección en general positiva al favorecer la integración en el medio ambiente de forma natural sin la 
existencia de actuaciones duras. Se realiza la adecuación y recuperación de un entorno altamente degradado para el 
disfrute de cualquier persona que lo desee. 
• Ocupación de terrenos por parte se las actuaciones de proyecto. 
• Superficie afectada por las actuaciones. 
7.3. Factores del medio susceptibles de sufrir impactos. 
Se analizan los posibles efectos causados por la actuación en elementos del medio físico y medio socioeconómico. 
7.3.1. Medio físico. 
La alteración del medio físico más importante hace referencia al acondicionamiento de los jardines que requiere la 
demolición de las ruinas de un viejo edificio, el aplanamiento del terreno y perfilamiento de taludes. 
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Se trata por tanto de la modificación de la geometría para mejorar, aprovechar las condiciones existentes y sus pro-
piedades para adaptarlas a las necesidades de proyecto. 
Vegetación. 
Se incluye la retirada de la cubierta vegetal en aquellos casos en los que exista, dada la gran superficie sin dicha cubierta. 
Fauna. 
La posible afección que puede causar el desarrollo de las obras a la fauna existente en la zona es la perturbación del 
hábitat de la misma. Se ve afectada de forma leve debido a la casi inexistencia de la misma en el lugar de actuación. 
• Las afecciones a la fauna serán de carácter puntual y de leve incidencia. 
• Tras la realización de la obra se producirá una recuperación mediante medios naturales. 
Calidad de aire. 
Se producirá únicamente un aumento del polvo en la atmósfera, nivel de ruidos y sólidos en suspensión durante las 
fases de ejecución relativas a la obra civil originadas por el tránsito del tráfico y operación de la maquinaria. 
Las alteraciones en los ecosistemas existentes se pueden considerar bajas o muy bajas presentando una escasa in-
fluencia en la flora y fauna. 
En la fase de explotación no se prevén alteraciones en este factor respecto a la situación actual. 
Afección al ciclo hidrológico. 
Las obras que se proponen no afectan al régimen hidrológico. 
 Suelo. 
Las alteraciones que experimenta éste factor se reflejan en tres subfactores: relieve-topografía, edafología y erosión. 
Tanto los desbroces y talas como los movimientos de tierras previstos afectan a zonas muy concretas, generalmente 
terrenos con escasa biodiversidad. 
7.3.2. Medio socio cultural. 
Ruidos. 
La maquinaria necesaria para la ejecución de las obras genera emisiones de ruido que pueden resultar molestas para 
los habitantes de la zona; no obstante, el ámbito de actuación se circunscribe a una zona poco transitada con la pre-
sencia únicamente de viviendas aisladas que puedan ser afectadas por el ruido de las obras. 
Contaminación atmosférica. 
La contaminación atmosférica generada por el movimiento de tierras durante las maniobras de la maquinaria, tanto 
por la emisión de gases como por el levantamiento de polvo tendrá una baja repercusión en el Núcleo de Mugardos. 
La afección a viviendas próximas no será en ninguno de los casos de gran importancia. 
Incremento del tráfico. 
El movimiento de la maquinaria de obra se produce fuera del núcleo central de Mugardos por lo que su interferencia 
se centra en la periferia. El incremento de tráfico producido por el transporte de materiales tiene escasa incidencia en 
el nivel de servicio del entorno próximo afectando superficialmente al tránsito de personas y vehículos. 
Patrimonio histórico artístico. 
No se producirá afección al patrimonio histórico en el proceso de ejecución y explotación de las obras. 
Economía. 
En la etapa de construcción se producirá un consumo de recursos que reportarán un beneficio económico en el entorno. 
La actuación repercutirá en la fase de explotación al aumentar la belleza del castillo. La actuación tiene como objetivo 
aumentar la cantidad de turistas. 
Paisaje. 
La modificación y reintegración de la actuación contará con una importante aceptación por parte del pueblo ya que 
gana terrenos actualmente degradados que quedan a disposición y disfrute de cualquier persona. 
• Mejora estética sustancial del entorno afectado por la obra, resultando en un espacio abierto, limpio, acogedor 
y perfectamente integrado en su entorno natural. 
• Incremento de la variedad de unidades visuales que inciden en una mayor riqueza paisajística. 
Seguridad. 
En la realización de las obras no se comprometerá la seguridad de personas y fauna incrementando tras la realización 
del mismo dicho factor de manera importantísima eliminando a la vez los problemas que existían en la actualidad. 
8. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 
La propuesta de medidas de prevención, protección y recuperación del tiene como objeto eliminar o al menos reducir 
los efectos ambientales significativos que puedan ocasionar las actuaciones del proyecto, hasta hacerlos compatibles 
con la preservación de los recursos ambientales de la zona. 
El resultado de la valoración es que el impacto global del proyecto a desarrollar es Compatible, es decir, no se produ-
cirán afecciones de gravedad al entorno. 
Sin embargo se proponen medidas protectoras y correctoras con el fin de minimizar en lo posible los impactos produ-
cidos, aunque estos no sean de gravedad se trata de terrenos actualmente degradados. 
8.1. Medidas de protección ambientales. 
Ubicación adecuada de las instalaciones auxiliares. 
Durante la fase de construcción, se tomaran las medidas preventivas oportunas para que de un modo planificado, 
quede asegurada la no-afección a recursos naturales de interés, como consecuencia de la localización y dimensiona-
miento de las actividades auxiliares de obra. 
Estas actividades auxiliares son: 
• Superficie dedicada al acopio de material. 
• Transporte de material y tráfico de maquinaria (viario de obra). 
La selección de la localización se basará en criterios de accesibilidad, aptitud ambiental y patrimonio público, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
• Elección del emplazamiento en áreas, con buena accesibilidad, proximidad a la zona de actuación, poco ex-
puestas a las vistas o en áreas en las que a pesar de ser expuestas no planteen problemas de escala o de fu-
tura dominancia. 
• Se elegirán emplazamientos que no afecten a Hábitats de Interés Comunitario. 
Para el caso del viario de obra, se emplearan caminos existentes que deberán estar convenientemente señalizados pa-
ra el acceso al frente de trabajo. 
Protección contra el ruido. Regulación de la emisión de los niveles sonoros. 
Las alteraciones producidas por la obra en el medio ambiente sonoro son debidas a tres factores fundamentalmente: 
• Maquinaria y equipos de construcción. 
• Excavación y rozas. 
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• Trafico de maquinaria. 
La maquinaria utilizada en las obras deberá estar homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo relativo a 
los niveles de potencia acústica admisible, emisión sonora de maquinas, equipos de obras y equipos a motor. Para ello, 
se presentara la documentación acreditada de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con la legislación 
aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación expedidos por la Administración del Estado Español o 
por las Administraciones de otros Estados de la CEE. Esta documentación deberá estar actualizada el día del inicio de 
as obras y mantener su vigencia durante todo el periodo de desarrollo de las mismas. 
Además, se aplicaran las siguientes medidas de carácter preventivo: 
• Se evitara en la medida de lo posible la realización simultánea de dos o mas actuaciones especialmente ruidosas. 
• Para mitigar el impacto sonoro de la obra esta se realizará en horas de actividad normal, es decir, su ejecución 
se restringirá al periodo diurno. 
• El personal que maneje maquinaria cuyos niveles sonoros sean superiores a los permitidos deberán contar 
con los equipos de protección individual adecuados. 
Gestión adecuada de los residuos peligrosos, y el material inerte durante las obras. 
El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por 
medio de surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar 
cambios a la maquinaria. 
El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizara en talleres autorizados o se drenará colocando previamente 
un recipiente o bandeja que permita recolectar el aceite usado, almacenándolo temporalmente en bidones correcta-
mente etiquetados, para ser retirados por un gestor autorizado de residuos peligrosos. 
Para cada uno de los aspectos mencionados anteriormente se establecen las siguientes medidas preventivas: 
• El terreno en el que se ubique la maquinaria, el almacenamiento de lubricantes y combustibles y el resto de 
residuos peligrosos que se generan durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, 
filtros, etc.) tendrá el suelo impermeabilizado. 
• Los aceites y combustibles se almacenarán en recipientes en buen estado y etiquetados según la normativa 
vigente. 
• Los cambios de aceites y combustibles se almacenarán en recipientes en buen estado y etiquetados según la 
normativa vigente. 
• En el caso de verter accidentalmente en el suelo aceites o combustibles, se retirará el suelo contaminado en 
un contenedor específico para poder ser retirado por un gestor autorizado de residuos peligrosos. 
• Las piezas metálicas, neumáticas y elementos plásticos se llevarán a un vertedero autorizado. 
Protección de la calidad del aire. 
Los movimientos de tierras generan una gran cantidad de polvo y partículas que son emitidas a la atmósfera, con una 
pérdida de calidad atmosférica que afecta a la población, a la fauna y a los cultivos al depositarse sobre sus hojas.  
La emisión de polvo se agudiza cuando el terreno está muy seco, por tanto, sus efectos tienen mayor dimensión, que 
en la zona de obras corresponde al periodo estival. 
Aunque serán mínimos, los acarreos de materiales que se produzcan podrían emitir cantidades importantes de partícu-
las al aire por lo que se requiere de acciones tendentes a su control y reducción. 
Para minimizar las emisiones de polvo y partículas generadas a consecuencia de los movimientos de tierras y el trasie-
go de maquinaria en la zona de proyecto, se llevaran a cabo las siguientes medidas: 
• Antes de iniciar el transporte, se deberán retirar los sobrantes que quedan después del cargue de los vehícu-
los sobre las estructuras laterales y no colocar materiales que superen el nivel de platón, además de fijar la 
carpa para que quede ajustada y evitar el escape de material a la vía o al aire. 
• El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las mejores condiciones técnicas 
posibles para evitar la emisión innecesaria de contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, 
SOx e Hidrocarburos, cuyas concentraciones deberán estar por debajo de las normas o recomendaciones. 
• Para minimizar la superficie de suelo alterado se deben aprovechar como accesos de obra las carreteras, ca-
minos, pistas de cultivo que ya existan. 
• Riegos superficiales, mediante camión cisterna, en aquellas zonas donde se realicen movimientos de tierras y 
excavaciones, de forma periódica y más intensa en la época estival, para asentar las partículas más finas, evi-
tando su paso a la atmósfera. En días lluviosos esta actuación no resulta necesaria. 
• Reducción la velocidad de circulación de los vehículos. 
Protección del sistema hidrológico. 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones como medida de protección de los sistemas hidrológicos: 
• Antes del comienzo de las obras, se realizaran actuaciones necesarias para que una vez comenzadas las obras 
se eviten los vertidos no deseados en el subsuelo. Con la misma finalidad se tramitaran todas las solicitudes 
de permisos y licencias necesarias para llevar a cabo las actuaciones previstas. 
• Los residuos contaminantes provenientes de la obra , principalmente grasas y aceites, derrames de hidrocar-
buros y otros compuestos químicos complejos, asociados al mantenimiento, funcionamiento de la maquinaria, 
tendrán la consideración de residuos peligrosos, aplicándose la Ley 10/1998 y normativa autonómica vigente. 
Por tanto las instalaciones auxiliares de obras deberán contar con un sistema de gestión de residuos peligro-
sos que, además de las especificaciones relativas a los agentes implicados, incluirá un sistema de almacenaje 
temporal hasta su recogida por un gestor cualificado. 
• Para evitar la afección de la calidad de las aguas subterráneas, las áreas de recarga de acuíferos y, en gene-
ral, aquellas con materiales permeables se consideran como zonas excluidas para la localización de parques de 
maquinaria e instalaciones auxiliares. 
• De manera general, asociadas a las instalaciones en las que puedan generarse cualquier tipo de aguas resi-
duales (especialmente en instalaciones y parques de maquinaria, y en zonas de vertido o acopio de tierras) se 
diseñaran las instalaciones adecuadas, para el desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación). 
Protección de la vegetación. 
Antes de que comiencen las obras, se señalizarán y jalonarán los límites de la franja de ocupación y de la zona de ins-
talaciones auxiliares. 
Con el fin de evitar que la superficie ocupada sea mayor de la necesaria, se jalonará la superficie de obra. De este 
modo, se mantendrán y protegerán adecuadamente los ejemplares de árboles presentes en las inmediaciones de las 
obras. 
Igualmente se delimitaran los caminos de obra para evitar el paso de vehículos y maquinaria fuera de la zona señala-
da. Esta señalización deberá mantenerse durante toda la fase de construcción. 
Recuperación de la zona destinada para acopio de material. 
Una vez haya finalizado la obra, en el terreno ocupado por el acopio de material se procederá a la retirada de todos 
los elementos ajenos al entorno natural procedentes de la actividad de obra. 
El terreno ocupado por las instalaciones anteriormente mencionadas se subsolará o escarificará (unos 40 cm. de pro-
fundidad) con el fin de descompactarlo y permitir la posterior presencia de vegetación. 
El subsolado se realizará por medio de un subsolador de potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido 
y sobre suelo seco. Este subsolador irá acompañado de un rulo de púas fijo a la estructura del apero para así conse-
guir una primera partición de los terrones creados. Esta labor no conseguirá un lecho apropiado, por lo que se efec-
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tuará una segunda, consistente en un pase de grada a la que se acoplará una rastra de púas, con lo que se conse-
guirá un terreno mullido y uniforme con características óptimas para la presencia de vegetación. 
Prevención ante incendios. 
Se dispondrán en la obra de medios básicos de extinción por si, pese a las precauciones adoptadas, se genere un co-
nato de incendio. Estos medios serán extintores, bate fuegos, azadas, trajes ignífugos y un camión cisterna con dispo-
nibilidad para ser enviado a la zona de incendio en caso de necesidad. 
8.2. Medidas socioeconómicas. 
Las medidas que pueden mejorar el medio socioeconómico de la zona como consecuencia de estas obras, indepen-
dientemente de la mejora que ya supone la realización de las mismas, son: 
• Utilización de mano de obra de la zona. 
• Reposición de caminos y servicios afectados. 
9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
Puesto que nuestra obra no afecta a la Red Natura 2000, no será necesario realizar un estudio de vigilancia ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es establecer el conjunto de normas, leyes y disposiciones oficiales a las que se tiene que 
adecuar el proyecto. El presente Anejo tiene carácter abierto, en el sentido de que sus determinaciones serán modifi-
cadas en la medida en que cualquiera de las normativas o leyes aquí enumeradas sean objeto de modificación. Se 
procurará en cada uno de los epígrafes, dar el artículo o capítulo de la normativa donde se menciona. 
2. URBANISMO. 
La planificación territorial, en el caso de Galicia, se halla regulada por la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Orde-
nación del Territorio de Galicia, y por la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG nº 34, de 19 de fe-
brero y BOE nº 81, de 04 de abril). 
2.1. Suelo urbano. 
Los planes generales y los planes básicos clasificarán como suelo urbano los terrenos que estén integrados en la malla 
urbana existente, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
a) Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales y suministro de energía eléctrica, proporcionados mediante las correspondientes redes públi-
cas o pertenecientes a las comunidades de usuarios reguladas por la legislación sectorial de aguas, y con ca-
racterísticas adecuadas para servir a la edificación existente y a la permitida por el plan. A estos efectos, los 
servicios construidos para la conexión de un sector de suelo urbanizable, las carreteras y las vías de la con-
centración parcelaria no servirán de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes, 
salvo cuando estén integrados en la malla urbana. 
b) Que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el apartado anterior, estén comprendidos en 
áreas ocupadas por la edificación, al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para ella, según 
la ordenación que el plan general o el plan básico establezcan. 
2.1.1. Suelo urbano consolidado. 
Integrado por los terrenos que reúnan la condición de solar o que, por su grado de urbanización efectiva y asumida 
por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir dicha condición mediante obras accesorias y de escasa entidad que 
puedan ejecutarse de forma simultánea con las de edificación. 
2.1.2. Suelo urbano no consolidado. 
Integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, por los terrenos que reúnan alguna de las si-
guientes condiciones: 
1. Terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización. 
2. Terrenos en los que sean necesarios procesos de reforma interior o renovación urbana. 
3. Terrenos en los que se desarrollen actuaciones de dotación, entendiendo como tales aquellos en los que sea 
necesario incrementar las dotaciones públicas para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o con los 
nuevos usos asignados en la ordenación urbanística, sin requerir la reforma o renovación de la urbanización. 
Se entiende que ese aumento de edificabilidad o cambio de uso requerirá el incremento de las dotaciones 
públicas cuando conlleve un aumento del aprovechamiento superior al 30 % del existente. 
2.1.3. Solares. 
Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente divididas y aptas para la edificación que 
cuenten con acceso por vía pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación 
de aguas residuales a la red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, en condiciones de 
caudal y potencia adecuadas para los usos permitidos. Si existiera planeamiento, además de lo anterior, habrán de es-
tar urbanizadas de acuerdo con las alineaciones y rasantes de todas las vías a las que den frente. 
Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable sólo podrán alcanzar la condición 
de solar previa ejecución del correspondiente planeamiento urbanístico, incluyendo las obras de urbanización exigibles 
para la conexión con los sistemas generales existentes y, en su caso, para su ampliación o refuerzo. 
2.2. Suelo de núcleo rural 
Constituyen el suelo de núcleo rural: 
1. Las áreas del territorio que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y 
diferenciado administrativamente en los censos y padrones oficiales que el planeamiento defina y delimite te-
niendo en cuenta el número de edificaciones, la densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edifi-
cación y, en su caso, la tipología tradicional de su armazón y de las edificaciones existentes en el mismo. 
2. El planeamiento, en congruencia con el modelo de asentamiento poblacional que incorpore en el estudio del 
medio rural, delimitará los núcleos rurales de su ámbito de aplicación en atención a los parámetros anteriores, 
significadamente los antecedentes existentes de delimitaciones anteriores, sus peculiaridades urbanísticas y mor-
fológicas y su capacidad de acogida de la demanda previsible del uso residencial en el medio rural. La definición 
de su perímetro se realizará en función de las condiciones topográficas y la estructura de la propiedad y de su 
nivel de integración en las dotaciones y servicios existentes en el mismo en los términos previstos en la presente 
ley, y se ajustarán a las infraestructuras y huellas físicas de los elementos naturales existentes, siendo necesario, 
en su caso, prever la total urbanización y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios. 
La delimitación de los núcleos rurales que el planeamiento establezca vendrá referida a alguno de los siguientes tipos 
básicos: núcleo rural tradicional y núcleo rural común. 
2.2.1. Núcleo rural tradicional. 
Caracterizado como tal en función de sus características morfológicas, de la tipología tradicional de las edificaciones, 
de la vinculación con la explotación racional de los recursos naturales o de circunstancias de otra índole que manifies-
ten la vinculación tradicional del núcleo con el medio físico en el que se ubica. 
Su delimitación se realizará en atención a la cercanía de las edificaciones, los lazos de relación y coherencia entre lu-
gares de un mismo asentamiento con topónimo diferenciado y la morfología y tipologías propias de dichos asenta-
mientos y del área geográfica en la que se encuentran (caserío, lugar, aldea, barrio u otro), de modo que el ámbito 
delimitado presente una consolidación por la edificación de, al menos, el 50 %, de acuerdo con la ordenación pro-
puesta y trazando una línea perimetral que encierre las edificaciones tradicionales del asentamiento siguiendo el par-
celario y las huellas físicas existentes (caminos, ríos, riachuelos, ribazos y otros). 
2.2.2. Núcleo rural común. 
Constituido por aquellos asentamientos de población reconocibles como suelo de núcleo rural por su trama parcelaria 
o el carácter tradicional de su viario soporte pero que no presentan las características necesarias para su inclusión en 
el tipo básico anterior. Su delimitación habrá de hacerse en función de las previsiones de crecimiento que el plan ge-
neral establezca para el núcleo y teniendo en cuenta que el ámbito delimitado deberá presentar un grado de consoli-
dación por la edificación, de acuerdo con la ordenación urbanística que para el mismo se contemple en el plan, igual o 
superior a un tercio de su superficie. 
2.3. Suelo urbanizable. 
Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento estime necesarios y adecuados para permitir el cre-
cimiento de la población y de la actividad económica o para completar su estructura urbanística. 
En el caso de actuaciones urbanísticas promovidas por administraciones públicas con destino a la construcción de vi-
viendas de promoción pública o de equipamientos públicos o a la creación de suelo empresarial, la totalidad del apro-
vechamiento urbanístico será atribuido a la administración actuante. 
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2.4. Suelo rústico. 
Tendrán la condición de suelo rústico: 
a) Los terrenos sometidos a algún régimen de especial protección, de conformidad con la legislación sectorial 
de protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, o con la legislación sec-
torial de protección de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, ambientales, naturales o cul-
turales. 
b) Los amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su urbanización, tales como inun-
dación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de catástrofes, o que perturben el 
medio ambiente o la seguridad y salud. 
c) Los terrenos que el plan general o los instrumentos de ordenación del territorio no consideren adecuados 
para el desarrollo urbanístico, en consideración a los principios de utilización racional de los recursos naturales 
o de desarrollo sostenible. 
Dentro del suelo rústico se distinguirá el suelo rústico de protección ordinaria y el suelo rústico de especial protección. 
2.4.1. Suelo rústico de protección ordinaria. 
El planeamiento clasificará como suelo rústico de protección ordinaria los siguientes terrenos: 
a) Los que no resulten susceptibles de transformación urbanística por la peligrosidad para la seguridad de las 
personas y los bienes, motivada por la existencia de riesgos de cualquier índole. 
b) Aquellos que el planeamiento estime innecesarios o inapropiados para su transformación urbanística. 
2.4.2. Suelo rústico de especial protección 
El planeamiento clasificará como suelo rústico de especial protección los terrenos afectados por las legislaciones sec-
toriales de protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras o por las de protección 
de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, ambientales, naturales o culturales. 
En el suelo rústico de especial protección se distinguirán las siguientes categorías: 
a) Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos que hayan sido objeto de concentración 
parcelaria con resolución firme y los terrenos de alta productividad agropecuaria que sean delimitados en el catálo-
go oficial correspondiente por el órgano que ostente la competencia sectorial en materia agrícola o ganadera. 
b) Suelo rústico de protección forestal, constituido por los montes vecinales en mano común y los terrenos de 
alta productividad forestal que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano que os-
tente la competencia sectorial en materia forestal. 
c) Suelo rústico de protección de las aguas, constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y 
del suelo urbano definidos como dominio público hidráulico en la respectiva legislación sectorial, sus zonas de 
policía y las zonas de flujo preferente. 
d) Suelo rústico de protección de costas, constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y 
del suelo urbano que se encuentren dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-
terrestre establecida por la legislación sectorial estatal en materia de costas y los delimitados como áreas de 
protección costera en el Plan de ordenación del litoral. 
e) Suelo rústico de protección de infraestructuras, constituido por los terrenos rústicos destinados al empla-
zamiento de infraestructuras y sus zonas de afección, tales como las comunicaciones y telecomunicaciones, 
las instalaciones para el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, las de gestión de residuos sóli-
dos, las derivadas de la política energética o cualquier otra que justifique la necesidad de afectar una parte 
del territorio, con arreglo a la previsión de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del 
territorio. 
f) Suelo rústico de protección de espacios naturales, constituido por los terrenos sometidos a algún régimen 
de protección por aplicación de la legislación de conservación de la naturaleza o la legislación reguladora de 
los espacios naturales, la flora y la fauna. 
g) Suelo rústico de protección paisajística, constituido por los terrenos considerados como áreas de especial 
interés paisajístico de conformidad con la legislación de protección del paisaje de Galicia y como espacios de 
interés paisajístico en el Plan de ordenación del litoral. 
h) Suelo rústico de protección patrimonial, constituido por los terrenos protegidos por la legislación de patri-
monio cultural. 
2.5. Tipos de suelo afectados. 
De acuerdo con la legislación vigente, el suelo afectado por la actuación del Proyecto se corresponde con los siguien-
tes tipos de suelo: 
• Suelo rústico de protección ordinaria. 
• Suelo rústico de especial protección, en el subtipo de protección patrimonial. 
2.6. Sistemas generales y locales: sistema viario. 
2.6.1. Definición. 
Se entiende por sistema viario el conjunto de terrenos e infraestructuras, destinadas a la comunicación y transporte de 
personas y mercancías, por carreteras y caminos. 
2.6.2. Clasificación. 
Sistema general viario: 
Constituye el conjunto de terrenos e infraestructuras destinadas a la comunicación y transporte de personas y mer-
cancías pertenecientes a la estructura general territorial. 
A efectos del Plan General actual, y al objeto de aplicar las determinaciones de la Ley 8/2,13, de 28 de junio de carre-
teras de Galicia y de la Ley 37/2015 de carreteras, se establece la siguiente clasificación: 
a) Vías tipo I – Autopistas y autovías. 
b) Vías tipo II – Carretera nacional. 
c) Vías tipo III – Red primaria complementaria. 
d) Vías tipo IV – Resto de Carreteras (Red Secundaria Resto de carreteras de titularidad municipal). 
Sistema local viario: 
Comprende el conjunto de terrenos e infraestructuras que complementan al Sistema General Viario y que, por su carác-
ter local, establecen los accesos a edificios y propiedades, forman parte del entramado de pistas fruto de la concentra-
ción parcelaria y forestal. Comprende además la trama viaria de carácter urbana no incluida en el sistema general. 
2.7. Sistemas generales y locales: Espacios libres, peatonales y zonas verdes. 
2.7.1. Definición. 
Comprende el conjunto de espacios destinados a garantizar el esparcimiento de la población, mejorar las condiciones 
ambientales, así como a proteger las áreas naturales que lo requieran. 
2.7.2. Clasificación. 
• Sistema general de espacios libres, constituido por los parques públicos, zonas verdes y áreas recreativas al 
servicio de un ámbito parroquial. 
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• Sistema local de espacios libres, constituido por jardines y plazas públicas al servicio de una zona o sector de 
las áreas urbanas y rurales. 
2.7.3. Condiciones del sistema de espacios libres. 
Con carácter general, en estas zonas no se permitirá ningún tipo de edificación permanente. 
Como excepción, previo acuerdo municipal, podrá autorizarse la instalación permanente de elementos de ornato 
(templetes, palcos de música, pérgolas, aseos). 
Podrán autorizarse asimismo la ubicación de casetas y quioscos desmontables para los fines propios de los usos con-
vencionales de estas zonas, así como el amueblamiento necesario (bancos, papeleras, fuentes de agua potable, jue-
gos de niños, etc.). 
Mediante la tramitación de planes especiales que abarquen una superficie de espacio libre mayor de 20.000 m² se 
podrán proyectar y autorizar edificaciones para uso hostelero en régimen de concesión (bares, terrazas, etc.). Se de-
sarrollarán en planta baja, con una altura máxima de 3 m. En ningún caso se situarán en zonas de espacio libre clasi-
ficadas como Suelo Rústico de Especial Protección. 
La ocupación máxima, considerando todos los elementos permanentes, no podrá superar el 5% de la superficie total 
de la zona en que se ubiquen. 
La ocupación máxima, considerando los elementos permanentes y los desmontables, no podrán superar el 15% de la 
superficie total de la zona. 
Los cerramientos, cuando sean necesarios, no superarán la altura de 0,50 m con materiales opacos, pudiendo rebasar 
esta altura con elementos diáfanos o elementos vegetales. 
Las zonas verdes y espacios libres de uso público deberán estar convenientemente urbanizadas con sus correspon-
dientes sendas peatonales, caminos, escaleras y acondicionamiento vegetal, así como dotadas de alumbrado público, 
alcantarillado y abastecimiento de aguas necesarios para su funcionamiento y conservación. 
Los proyectos de urbanización de este tipo de espacios darán cumplimiento del código de accesibilidad expuesto en el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
Se exceptúan de estos requisitos de urbanización los campos de fiesta situados en el medio rural, así como las áreas 
recreativas, éstas últimas por contar con dotaciones específicas para este tipo de espacios. 
A las áreas calificadas como sistema de espacio libre que tengan la clasificación de Suelo Rústico de Especial Protec-
ción no se les exigirá el mencionado estándar de urbanización. 
Las actuaciones en estas zonas respetarán el medio natural, limitándose a la apertura o acondicionamiento de sendas 
peatonales y dotación básica de mobiliario (bancos, papeleras, señalización, etc.), realizados con materiales de origen 
natural, como la piedra y la madera. 
2.8. Sistemas generales y locales: infraestructuras de servicios. 
2.8.1. Ámbito de aplicación. 
Comprende las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, eólicas, de electricidad, telecomunicaciones y ga-
seoducto, así como las instalaciones y edificaciones vinculadas a dichos servicios, y sus zonas de reserva y protección. 
2.8.2. Usos permitidos. 
Sólo se permitirán los usos propios o directamente vinculados con la instalación o servicios de que se trate, por lo que se re-
fiere al uso de vivienda, se admitirá excepcionalmente y únicamente con destino a la vivienda del guarda de la instalación. 
Los espacios libres de edificación que constituyan el entorno de estos servicios se considerarán como espacios libres verdes. 
Las construcciones, instalaciones y en general el uso del suelo afectado por los elementos que comprende el Sistema 
General de Infraestructuras de Servicios deberán ajustarse a las determinaciones de las diferentes normativas que les 
sean de aplicación. 
3. PROTECCIÓN Y LEGISLACIÓN DEL AGUA. 
La regulación del Sistema de Cauces de los Ríos y lagunas, estará en lo dispuesto en la legislación de Aguas, en parti-
cular el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas”. 
Con carácter complementario será de aplicación el Plan Hidrológico de Galicia-Costa, aprobado por Real Decreto 
1332/2012, de 14 de septiembre. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
3.1. El dominio público hidráulico. 
Constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en Ley: 
a) Las Aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del 
tiempo de renovación. 
b) Los lechos de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas, y los embalses superficiales en lechos públicos. 
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráuli-
cos (art. 2 de la L. A.). 
Se entiende por lecho natural de una corriente continua o discontinua, el terreno cubierto por las máximas crecidas 
ordinarias. Se regirá por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas”. Todo uso privativo de las aguas incluido en el artículo 52 la Ley de Aguas requiere concesión ad-
ministrativa. 
3.2. Dominio privado. 
1) Son de dominio privado los lechos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atravie-
san, desde su origen únicamente fincas de dominio particular. 
2) El dominio privado de estos lechos no autorizan para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan 
hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, y que esta destrucción 
por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 
3.3. Zonas de protección. 
Se entiende por riberas las fajas laterales de los lechos públicos sitas por encima de los niveles de aguas bajas, y por 
los márgenes de los terrenos que lindan con los lechos. 
Los márgenes están sujetos, en toda su extensión longitudinal: 
a) A una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público que se regulará reglamentariamente. 
b) A una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que 
se desarrollen. 
En las zonas próximas a la desembocadura del mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones 
topográficas o hidrográficas de los lechos y márgenes lo hagan necesario para las seguridades de personas y bienes, 
podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la zona que reglamentariamente se determine. 
Podrán realizarse en el caso de urgencias trabajos de protección de carácter provisional, en las márgenes de los lechos. 
Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de las citadas obras los propietarios que las construye-
sen. 
La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los fines siguientes: 
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a) Paso para el servicio del personal de vigilancia del lecho. 
b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 
c) Paso para el salvamento de personas o bienes. 
d) Varado y amarre de embarcación de forma ocasional y en el caso de necesidad. 
Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente plantar especies no arbóreas, siempre que no im-
pidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización perti-
nente, que se otorgarán en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas reque-
rirán autorización del Organismo de Cuenca. 
Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los lechos se regirán por lo dispuesto en la legis-
lación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo esta-
blecido en la concesión o autorización correspondiente. 
Obras en Zonas de Policía. 
La zona de policía de 100 m de anchura medidos horizontalmente a partir del lecho y con fin de proteger el dominio 
público hidráulico, y el régimen de corrientes, queda sometida a lo dispuesto en el Reglamento del D. P. H. en lo que 
respecta a las siguientes actividades y usos del suelo: 
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que 
pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 
La modificación de los límites de la zona de policía cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6 de 
la Ley de Aguas, solo podrá ser promovida por la Administración del Estado, Autonómica o Local. 
La competencia para acordar la modificación corresponderá al Organismo de Cuenca, debiendo instruir al efecto opor-
tuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de audiencia de los Concellos y 
Comunidades Autónomas, en el territorio en el que se encuentran los terrenos gravados y los propietarios afectados. 
La Resolución deberá ser publicada, al menos, en el “Boletín Oficial” de las provincias afectadas. 
La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de lechos precisará autorización administrativa previa 
del Organismo de la Cuenca, sin prejuicio de los supuestos especiales reglamentados en el D.P.H. Esta autorización 
será independiente de cualquier otra que tenga que ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones 
públicas: 
1) Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de lechos, se exigirá la autorización previa 
del Organismo de Cuenca, a menos que el correspondiente plano de ordenación municipal, otras figuras de 
ordenamiento urbanístico o planes de obras de la administración, fuesen informados por el organismo de 
cuenca y recogerán las oportunas previsiones presentadas para los efectos. 
2) A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y márgenes de los lechos, con un 
perfil transversal por el punto de emplazamiento de la construcción más próxima al lecho, en la que quedarán 
reflejadas las posibles zonas exentas de edificios. 
3) La tramitación será señalada en los artículos 52 o 54 de Reglamento del D. P. H. 
4) Los Organismos de Cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticiones de autorización de cons-
trucción de zona de policía de lechos, así como las resoluciones que en ella recaigan para los efectos del posi-
ble otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 
3.4. Vertidos. 
Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro: 
a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 
b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las 
aguas subterráneas. 
c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación. 
Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Aguas: 
a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza o lugar en el que se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de 
su entorno. 
c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una 
degradación del mismo. 
d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando 
pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico (Art. 89 da L. A.). 
Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, 
el vertido de aguas continentales requiere autorización administrativa. 
Para los efectos se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los lechos, cualquiera que sea 
la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, 
mediante evacuación, inyección o depósito. 
3.5. Nuevas instalaciones de aprovechamientos hidráulicos y/o rehabilitaciones 
Todo uso privativo de las aguas, según lo establecido en el Capítulo II del Texto Refundido de la Ley de Aguas, requie-
re concesión administrativa previa para su instalación y funcionamiento. 
3.6. Edificación en zonas inundables. 
Como criterio general, no podrá edificarse en las zonas de policía inundables en zona urbana o urbanizable, en tanto 
no existan los estudios previos que correspondan. Con carácter previo, los estudios de canalización de un río en zona 
urbana consistirán en la definición de el eje de la canalización, la anchura y el calado, para el caudal de T = 500 años 
como mínimo, pudiendo ser superior a juicio del Organismo de Cuenca. 
A título orientativo en zona rural podrán autorizarse si el Organismo de Cuenca lo estimase, edificaciones en la zonas 
de policía inundables, cuando con pendientes del río 1,2,3 o más por mil, los calados de agua son inferiores a 1,00, 
0,75 y 0,25 m respectivamente, y la edificación en el sentido transversal a la corriente ocluya una área mojada no 
mayor de la que resulta del producto de la anchura de la superficie libre por una altura de 15 cm. En el caso de haber 
más de una edificación, el área mojada ocluida se entenderá que es la producida por el conjunto de edificios situados 
en una misma sección transversal. 
3.7. Vías de comunicación. 
Las vías de comunicación nuevas en valles de río normal sin llanura de inundación que discurran por él, se situarán 
preferiblemente fuera de la zona inundable; cuando tengan que cruzarlo, se tendrá en cuenta, a título orientativo, las 
siguientes puntualizaciones: 
• Las vías de comunicación se dimensionarán con la crecida de T = 500 años, se podrán ubicar en zonas inun-
dables para discurrir por el valle o para cruzarlo, salvo que no sea posible a juicio del Organismo de Cuenca. 
En el caso de vías de comunicación que discurren por el valle, se trazarán sensiblemente paralelas a las líneas 
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de corriente y no podrán provocar una sobre elevación de las aguas superior a 10 cm. En el caso de atravesar 
el valle, la autorización vendrá condicionada a que el peticionario determine las nuevas áreas inundables. 
• En las carreteras y vías de comunicación antiguas, en las que se realicen obras de ensanche y mejora que im-
pliquen la construcción de nuevas infraestructuras; éstas se dimensionarán para la crecida de T = 500 años, 
salvo que a juicio del Organismo de Cuenca se estimase otro período de retorno debidamente justificado en el 
proyecto de la nueva infraestructura, atendiendo a las peculiaridades de que la zona fuese un corredor de 
tráfico no importante; o no fuese urbana o urbanizable. 
4. MEDIO AMBIENTE. 
4.1. Impacto ambiental. 
La normativa legal, tanto comunitaria como estatal y autonómica, en materia de Medio Ambiente, se recoge a continuación: 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación de impacto ambiental. 
• Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
• Directiva de la Comunidad Europea 85/377 de 27 de Junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de de-
terminados proyectos públicos y privados sobre Medio Ambiente. Insiste en la prevención como mejor medida 
contra la contaminación y otras perturbaciones más que en combatir los efectos. Enumera los proyectos que 
se someterán a EIA. 
• Real Decreto Legislativo 1131/1998 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecu-
ción del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Directiva 97/11/CE que modifica la Directiva 85/337/CEE ampliando los proyectos que deberán someterse a EIA. 
• Ley 1/1995 de 2 de Enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
• Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
4.2. Gestión de residuos. 
En la normativa correspondiente a esta materia se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (R.C.D.), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valori-
zación y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
Se definen los conceptos de Productor de Residuos de Construcción y Demolición que se identifica, básicamente con 
el titular del bien inmueble objeto de la obra, y de Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra 
y tiene el control físico de los que se generan en la misma. Asimismo, se definen residuos de construcción y demoli-
ción (R.C.D.) como aquellos residuos que se originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de cons-
trucción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desman-
telamiento y demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea 
de Residuos. 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
• Ley 10/2008, del 3 de Noviembre, de residuos de Galicia. 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción. 
• Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lis-
ta europea de residuos. 
4.3. Puertos y costas. 
Debido a la situación de la actuación, en zona cercana al puerto de Ferrol, la normativa actual referente a usos por-
tuarios es necesaria tenerla en cuenta para la ejecución del mismo, además por estar en zona costera nos será de 
aplicación cierta legislación referente a ello. 
Legislación Estatal: 
• Ley 33/2010, de 5 de agosto, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. 
• Ley 27/92, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y Marina Mercante. 
• Ley 22/88, de 28 de julio, de costas. 
• Real decreto 1491/89, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general para desarrollo y eje-
cución de la ley 22/88, de 18 de julio, de costas. 
Normativa específica: 
Plan Especial de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto y ría de Ferrol (Aprobado por orden del 27 de di-
ciembre de 1995). 
5. TRAZADO Y ACCESIBILIDAD. 
Se realizará el proyecto de acuerdo con el Decreto 35/2000, del 28 de enero, ”Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de accesibilidad e supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia”, que establece las normas 
que garantizan a las personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización del 
entorno urbano. 
6. CARRETERAS. 
Se enmarca bajo este epígrafe las leyes y normativa específica que abarca los viales afectados por el proyecto. 
Legislación Autonómica: 
• Ley 8/2013 del 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
• Decreto 138/2008, que regula la señalización turística de Galicia. 
Normativa estatal: 
• Instrucción 3.1‐IC "Características geométricas. Trazado". 
• Instrucción 5.2‐IC "Drenaje superficial". 
• Norma 6.1‐IC "Secciones de firme". 
• Norma 6.3‐IC "Rehabilitación de firmes". 
• Orden Circular. 20/2006 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y pavimentos. 
• Norma de carreteras 8.1‐I.C Señalización vertical. 
• Norma de carreteras 8.2‐I.C Marcas viales. 
• Norma de carreteras 8.3.I.C Señalización de obras. 
• Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II. 
7. EXPROPIACIONES. 
La legislación en materia de expropiación forzosa es la siguiente: 
• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa. 
• Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación forzosa. 
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
8. SEGURIDAD Y SALUD. 
Será necesario dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 
de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo 
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con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de obras de construcción. 
9. CONTRATOS. 
Será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 3/2011, que establece que la adjudicación de un contrato 
de obras requiere que previamente se elabore, supervise y apruebe, replanteo incluido, el correspondiente proyecto 
constructivo que defina con precisión el objeto del contrato. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es dejar constancia de los datos topográficos necesarios para el replanteo de las distintas 
trazas y de los demás elementos del proyecto. 
Cabe mencionar que, dado el carácter académico de este proyecto, y los nulos medios para realizar cartografía especí-
fica, levantamientos topográficos y taquimetrías toda la información base utilizada a lo largo del proyecto es la que se 
ha podido recopilar a partir de datos existentes de organismos oficiales y de proyectos que se han acometido en la 
zona. Debido a ello las imprecisiones e incoherencias que puedan resultar del tratamiento de esta información se in-
tentarán solucionar de la mejor manera posible aportando soluciones al alcance del redactor del documento, siempre 
intentando dar un reflejo fiel de la realidad  
2. CARTOGRAFÍA DE LA ZONA  
El castillo y la carretera se encuentran en el término municipal de Mugardos, el relieve de esta tierra es ligeramente 
ondulado y bajo. En ningún punto supera los 60 m de altitud. No obstante la parcela donde se ubica el castillo está en 
una ladera que desde los citados 60 m baja hasta el nivel del mar. 
Puesto que se trata de suelos situados fuera de los suelos urbanos históricos (Mugardos villa y El Seixo) o de núcleos 
rurales, es decir, de aquellos suelos que el Plan cartografía específicamente, sólo se dispone de la cartografía oficial 
genérica contenida en los planos de Clasificación y Estructura Orgánica a escala 1:5000.  
Por tratarse de terrenos vinculados a la Defensa Nacional en el momento de la realización de PGOM, la cartografía ofi-
cial estaba censurada y por ello no se dispone en el área del Castillo, parcelario aparente, viario ni de la proyección de 
las diversas edificaciones incluidas en la parcela. 
Se han empleado: 
• Cartografía 1:5.000 de Mugardos proporcionada por la diputación de A Coruña. 
• Cartografía 1:5.000 facilitada por la Universidad de A Coruña. 
Las líneas de cota están dispuestas cada 5 m.  
3. BASES DE REPLANTEO.  
Para la correcta situación y replanteo sobre el terreno de las trazas y de los distintos elementos del proyecto, así como 
también de las expropiaciones, se precisan varios puntos establecidos a lo largo de toda la zona de la actuación y de 
coordenadas conocidas, de tal manera que el resto de los puntos se puedan establecer a partir de ellos.  
En un proyecto real deberían determinarse estos puntos al menos a partir de un primero de coordenadas totalmente 
conocidas. Éste podría ser una base de replanteo de otro proyecto ejecutado en la zona, o un vértice geodésico, cuyas 
coordenadas están determinadas, y al cual se podría referir mediante métodos basados en sistemas GPS.  
Las bases de replanteo servirán, una vez definido el proyecto, para llevar los puntos definidos en los planos al terreno, 
determinando así las trazas, la situación de las estructuras, la delimitación de desmontes y terraplenes, etc. 
En este proyecto se podría tomar como punto conocido alguno de los puntos base determinados en el proyecto de la ba-
liza que se encuentra en el ámbito del proyecto, no obstante en este caso se va obviar, ya que no conocemos esos datos.  
Dado que para la realización del presente proyecto no se cuenta con la tecnología topográfica necesaria para determi-
nar los puntos base, se propone el siguiente sistema de referencia: 
• Una serie de puntos que cumplan los requisitos principales de una base de replanteo, es decir, que estén si-
tuados en zonas con un amplio campo visual de la zona del proyecto y fácilmente accesibles y, a ser posible, 
que se ubiquen fuera de la zona de actuación o al menos en zonas del interior de ésta que no vayan a ver 
modificadas con la ejecución de las obras. La naturaleza del ámbito de actuación complica la situación de los 
puntos base fuera de ella. 
• Las alturas de los puntos, dada la imposibilidad de conocerlos con exactitud, se calcularán por interpolación 
entre curvas de nivel en zonas, a ser posible, bastante definidas topográficamente.  
• Para la ubicación y fácil localización de los mismos se propone materializarlos en el terreno mediante un redondo 
de acero de Ø = 20 mm y L = 100 mm hincado en el terreno, siendo hormigonado in situ con una plataforma de 
0,50 x 0,50 x 0,70 m, siendo posteriormente pintados con las siglas BR seguido del número de la base. 
• Para las bases ubicadas sobre pavimento rígido se utilizará un clavo hincado en el punto especificado, marca-
do con pintura y las siglas BR, seguidas del número de la base.  
Punto Coordenada X 
(UTM) 
Coordenada Y 
(UTM) 
Coordenada Z 
(respecto al 0 del mar) 
P1 558709,3 4812362,18 32 m 
P2 558709,08 4812412,34 20 m 
P3 558733,45 4812424,58 21 m 
P4 558719,88 4812437,87 16 m 
P5 558739,99 4812470,26 12 m 
P6 558721,07 4812487,83 6 m 
P7 558749,46 4812503,97 6 m 
P8 558779,44 4812475,15 16 m 
P9 558787,27 4012460,4 19 m 
P10 558826,21 4812447,88 24 m 
P11 558900,62 4812438,69 27 m 
P12 558452,44 4812443,25 22 m 
P13 558944,2 4812418,64 27 m 
 
A continuación se describirá la situación de cada punto: 
P1: Ubicado en el extremo oeste de la zona de actuación, en la parte sur del castillo a un lado de la carretera 
donde empieza la curva. Este punto marcaría aproximadamente el final de la actuación sobre el firme de la 
carretera. 
P2: Situado en la entrada del castillo en la esquina derecha, junto a una de las pequeñas torres que flanquean 
la entrada, y pegado a la carretera. 
P3: En la entrada de los jardines, junto a la carretera. 
P4: Siguiendo el camino de entrada de los jardines, en la valla junto al foso del castillo. 
P5: Donde el camino que recorre los jardines en paralelo al castillo, hace la curva hacia la costa. 
P6: Junto a la costa, donde acaba la valla que rodea el foso  
P7: Simétrico al P6, en la zona que separa los jardines de la baliza. 
P8: En el lado este de los jardines, donde se encuentra el camino de unión del mirador de la baliza con éstos. 
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P9: En el margen de la carretera desde donde se puede ver la baliza, a la altura de la delimitación de los jar-
dines. 
P10: En la esquina izquierda de la entrada del camino a la baliza, al pie de un letrero que indica el camino hacia 
ella. 
P11: En la zona este de la actuación, donde se bifurca la carretea, al pie de un letrero que indica la dirección 
hacia el núcleo de Mugardos. 
P12: En los terrenos cercanos donde se plantea el aparcamiento, antes de que entren en pendiente descen-
diente, en el punto más septentrional. 
P13: Al sur del los punto P11 y P12, donde se cierran esos terrenos y empieza otra finca. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se efectúa una valoración de los terrenos y edificaciones que será necesario expropiar para llevar 
a cabo el acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma. 
Dado el carácter académico de este Proyecto Fin de Grado, la valoración de las expropiaciones se realizará de forma 
aproximada: los terrenos se tasarán de acuerdo al uso que se haga de éste, distinguiendo entre tierras de cultivo, 
prado y suelo urbano; adjudicando un valor medio por unidad de superficie a cada uno de ellos. El precio de expro-
piación de las edificaciones se calculará de forma aproximada. 
2. PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. 
Los pasos a efectuar para llevar a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos que se verán afectados para la reali-
zación de los aparcamientos y la restauración de los jardines son los siguientes: 
1. Se solicita al Ministerio de Industria el permiso para efectuar dichas expropiaciones, junto con la solicitud de 
aprobación y autorización del proyecto, la declaración de Utilidad Pública y necesidad de Urgente Ocupación 
que lleva implícita. 
2. Hay que publicar la información de esta solicitud con la lista de afectados en el DOGA, BOP y en un periódico 
de la zona. Se abre un periodo de alegaciones, en el cual se podrán efectuar reclamaciones. 
3. Transcurrido un mes desde la publicación, el Ministerio de Industria procederá a resolver la Autorización y De-
claración de Utilidad Pública que volverá a publicarse en el DOGA y BOP. 
4. Una vez obtenida la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y urgente ocupación, se inicia 
la expropiación propiamente dicha con un escrito a Industria solicitando el inicio del expediente de expropia-
ción. Si no se presenta, habitualmente se inicia de oficio. 
5. Han de estar pagadas las tasas correspondientes, en nuestro caso se denominan Actuaciones en materia de ex-
propiación forzosa (normalmente pagadas ya con la presentación del proyecto en el momento de las solicitudes). 
Para el inicio de las expropiaciones se ha de enviar: 
• Copia de Resolución de autorización. 
• Relación de afectados. 
• Plano general de la zona. 
• Plano parcelario de la zona. 
• Plano en soporte digital de las instalaciones y superficies afectadas georreferenciado con coordenadas UTM, en dxf. 
• Certificado de calificación urbanística de las fincas a expropiar expedido por el ayuntamiento. 
En este momento Industria inicia el procedimiento de expropiación, que contiene los siguientes pasos: 
1. Industria: convocatoria de Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en la que se fija la fecha de este 
levantamiento de Actas Previas. (Industria la envía a todos los afectados y a la empresa) 
2. Empresa (en este caso seríamos nosotros): publicación de esta convocatoria de Levantamiento de Actas Pre-
vias en el DOGA, en el BOP y en dos periódicos de la zona; (en este punto hay que señalar que desde el día 
en que salga la última publicación hasta el día fijado en la misma para el levantamiento de actas previas, han 
de pasar como mínimo 8 días) 
3. Levantamiento de Actas Previas. En la fecha fijada comparecen en la propiedad afectada un representante de 
la Administración, un perito de la Administración, el Alcalde del ayuntamiento o un Concelleiro Delegado, un 
representante de la Empresa beneficiaria y el propietario afectado o su representante. 
4. Se levanta Acta en la que constará la valoración que hace el perito de la Administración de la propiedad a ex-
propiar y de todas las alegaciones o manifestaciones que los comparecientes manifiesten. 
5. Pasado el anterior trámite, se procede por parte de la empresa a realizar un depósito previo en Hacienda (el 
importe de este depósito es un porcentaje calculado teniendo en cuenta el valor de la propiedad y el interés 
legal del dinero). El justificante de este depósito una vez efectuado, ha de presentarse en Industria. 
6. Industria: comunica a la empresa y a los afectados la fecha del Acto de Ocupación, esto quiere decir que, en lo que 
concierne al trámite de expropiación, a partir de esa fecha la empresa puede ocupar la finca y comenzar las obras. 
7. Industria: requiere presentación de Hoja de Aprecio, esto es, la valoración económica de la empresa para el 
bien afectado; con este requerimiento remiten la valoración, si es que la hay, que ha realizado el propietario. 
Hasta este momento, en cualquier punto de toda la tramitación, la empresa puede llegar a acuerdo con el afectado 
en el importe de la servidumbre y comunicarlo a Industria solicitando que sea retirada esa propiedad del expedien-
te expropiatorio con lo que en se finaliza el trámite para las propiedades en que se haya llegado a acuerdo. 
8. Industria: Todo el expediente es enviado al Jurado de Expropiación que valorando lo expuesto por las partes, 
determinará el Justiprecio que finalmente será comunicado al afectado y a la empresa para que proceda al 
pago de la cantidad fijada. Para este pago se convocará nuevamente a los afectados. 
Al estar ante un Proyecto con carácter académico, los anteriores pasos se darán por realizados y nos centraremos en 
las parcelas a expropiar, así como en el precio de las mismas y sus usos. 
3. LEGISLACIÓN VIGENTE. 
En lo que atañe al presente Proyecto y teniendo en cuenta los diferentes usos que tienen los suelos que van a ser ob-
jeto de expropiación, la legislación que será objeto de aplicación es la siguiente: 
• Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 
• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
• Ley 197/1963, de 21 de febrero, sobre centros y zonas de interés turístico y nacional. 
• Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG nº 34, de 19 de febrero y BOE nº 81, de 4 de abril). 
4. CUANTIFICACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES. 
El precio del metro cuadrado de parcela a expropiar ha sido facilitado por la inmobiliaria Díaz Bogo S.L. Como todavía 
no se han catalogado los terrenos afectados siguiendo la reciente nueva legislación del suelo, los valores se han efec-
tuado con la catalogación de la legislación anterior. 
En el siguiente cuadro podemos contemplar la relación de precios: 
Tipo de suelo Precio (€/m2) 
Suelo rústico no edificable 70,17 
Suelo rústico edificable 38 
 
En cuanto a su coste total, aparece aquí reflejado, basado en las mediciones realizadas en los diferentes planos: 
Tipo de suelo Superficie afectada (m2) Precio total (€) 
Suelo rústico no edificable 3.457,83 242.635,93 
Suelo rústico edificable 1.102,71 41.902,98 
Total: 4.560,54 284.538,91 
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El presupuesto total destinado a expropiaciones es de 284.538,91 € (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS). 
5. RESTITUCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
Para la realización de este Proyecto será necesaria la coordinación con diversos organismos y entidades para ejecutar 
de una manera correcta y segura las actuaciones previstas. 
• Ayuntamiento de Mugardos, en la medida en que sea verá afectado por las obras de esta zona. 
• El grupo gallego Invertaresa, la cadena DGH (Diana Grandes Hoteles) y la promotora madrileña Maxi Logistic. 
Puesto que son los dueños del castillo, los jardines y las propiedades colindantes donde pretendemos hacer el 
aparcamiento pequeño. 
• Confederación Hidrográfica de Galicia Costa, como institución que regula el cauce de la ría de Ferrol, así como 
el de todos los afluentes sobre los que van a parar las aguas de pluviales y fecales procedentes de la obra 
proyectada. 
En referencia al terreno que se deberán de expropiar para ubicar el aparcamiento más grande es de uso privado, muy 
cercano a edificaciones particulares, por lo que se deberá de tener especial cuidado a la hora de efectuar el proceso 
expropiatorio pertinente 
6. PLANO DE LAS PARCELAS A EXPROPIAR. 
En la Sección de planos se encuentra el que se detalla los terrenos a expropiar junto con su tipología. De esta manera, 
se justifican gráficamente los cálculos presupuestarios estimados, destinados al apartado expropiatorio explicado en 
este Anejo. 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 _____________________________________________ 
 Álvaro Vilas Gómez 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El buen funcionamiento del sistema de drenaje de aguas es condición ineludible para garantizar el buen funcionamien-
to de una obra de carretera. La acumulación de agua de lluvia sobre la calzada, aún en pequeñas cantidades, repre-
senta un peligro por la pérdida de adherencia que provoca en los vehículos. 
Por su parte, la infiltración del agua a la explanada puede producir el reblandecimiento de ésta y deteriorar el firme, 
obligando a reparaciones costosas. El grado de deterioro de los firmes puede llegar a ser cincuenta veces superior 
cuando las capas del mismo están saturadas respecto a cuando están secas. La socavación o inundación de una tajea 
o caño puede llegar a cortar la carretera tan peligrosamente como el hundimiento de un puente. Por todo ello, debe 
considerarse el drenaje como una parte esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en el 
trazado del mismo para hacer posible su buen funcionamiento. 
En este proyecto, la carretera es descendente en su mayor parte, por lo tanto la dirección de los flujos recogidos será 
fundamentalmente longitudinal, y no se requerirá ninguna obra de drenaje transversal que recoja caudales externos. 
En el tramo que pasa por la puerta del castillo será necesario que el colector discurra bajo la calzada, e irá debida-
mente recubierto para su protección. 
El objetivo del drenaje será evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer la estabilidad de los mismos e 
impedir que el agua permanezca en la calzada. Este drenaje será superficial mediante cunetas revestidas de hormigón. 
Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje son: 
• Instrucción de carreteras 5.1-I.C. - Drenaje. 
• Instrucción 5.2-I.C. - Drenaje superficial. 
La elección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje superficial está relacionada 
con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su periodo de retorno: cuanto mayor es éste, mayor será 
el caudal. El periodo de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada T años. 
Los periodos de retorno elegidos son de 10 años para el drenaje longitudinal y 100 años para el transversal, de acuer-
do con la instrucción 5.2 - I.C. Drenaje Superficial, en función de la IMD. 
2. HIDROLOGÍA 
2.1. Bases de cálculo 
Para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje se va a emplear el Método hidrometeorológico ra-
cional, siguiendo la pauta dada por la instrucción de drenaje. Se basa en la aplicación de una intensidad media de 
precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación de su escorrentía. Se admite que la única compo-
nente de precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. En 
cuencas mayores, con un tiempo de concentración a partir de 6 horas, esta hipótesis no sería aceptable. 
2.2. Caudales de cálculo 
En el punto en el que desagua una cuenca, el caudal de referencia se obtiene mediante la fórmula: 
K
AICQp Tc ··=  
Donde: 
• QP: caudal de aguas pluviales (m3/s) 
• C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
• ITc: intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración para el período de retorno 
considerado (mm/h) 
• A: área de la cuenca o superficie drenada (ha) 
• K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20% en 
Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor viene dado por: 
ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
En cuencas rurales, se puede estimar el coeficiente de escorrentía a partir de la expresión: 
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Donde: 
• C: coeficiente de escorrentía (adimensional). 
• Pd: precipitación total máxima diaria correspondiente a un período de retorno T (mm). 
• P0: umbral de escorrentía. Indica el valor de la precipitación acumulada por debajo de la cual no se produce 
escorrentía (mm). Los valores de P0 se indican en la instrucción 5.2-IC. 
En donde Pd es la máxima precipitación total diaria para el periodo de retorno T considerado, y P0 es el umbral inicial 
de escorrentía correspondiente a las características propias de la cuenca. En el caso en el que el cociente Pd/P0 fuese 
inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía C se considerará nulo. 
Tal y como se ha descrito, P0 depende de las características de la cuenca, es decir, de sus parámetros hidrológicos y 
del tipo de suelo. 
Se estimará un P0 medio de la zona estudiada, realizando una media ponderada a partir del porcentaje de cada tipo 
de suelo presente en su superficie. Se emplean las tablas que aparecen a continuación para conocer el umbral inicial 
de escorrentía P0 de cada suelo. 
En el caso de que la cuenca examinada esté formada por superficies con diferente coeficiente de escorrentía, este se 
ponderará en función de la contribución de cada tipo de superficie al total. 
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Donde: 
• N: cultivo según curvas de nivel. 
• R: cultivo según la línea de máxima pendiente. 
• *: esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida. Las zo-
nas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 por 100. 
Umbral inicial de escorrentía según el tipo de suelo II. 
Grupos de suelos según su grado de infiltración. 
De acuerdo con estos valores, se extrae un valor medio de P0 de aplicación en la cuenca de proyecto: 
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Es preciso aplicar a este coeficiente P0 medio un coeficiente de corrección por la zona en la que se encuentra que, de 
acuerdo con el mapa siguiente, toma valor 2: 
Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
En nuestro caso y como ya hemos dicho antes, nuestro coeficiente de escorrentía se calculará en función de los distin-
tos terrenos que formen el área total de cada cuenca y se calculará para un periodo de retorno de 10 años. 
INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
Se obtiene la intensidad media de precipitación para la estimación de caudales de referencia, en mm/h, a partir de la 
fórmula: 
( )
( )
128
28
1
1,0
1,01,0
−
−
=
t
dd
t
I
I
I
I
 
Donde: 
• t: es el tiempo de concentración Tc (h). 
• It: intensidad media de precipitación correspondiente a la duración de t horas (en mm/h) 
• Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno (en mm/h). 
24
d
d
P
I =  
• Pd: precipitación máxima diaria correspondiente al periodo de retorno considerado (en mm) 
• I1/Id: cociente entre la intensidad horaria y diaria. 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Siempre que se trate de cuencas con un flujo más o menos bien definido y fundamentalmente canalizado por sus cau-
ces, el tiempo de concentración Tc, en h, relacionado con la intensidad media de precipitación, se puede calcular con 
la siguiente expresión: 
76,0
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Donde: 
• L: longitud del cauce principal (km). 
• J: pendiente media del cauce principal en tanto por uno. Se aproxima tomando el punto más alto y más bajo 
de la cuenca, y dividiendo su diferencia entre la longitud del cauce principal. 
Esta fórmula dejaría de ser aplicable si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente 
apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten. 
Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 minutos, se podrá considerar que el tiempo de concen-
tración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua 
por la plataforma de 30 a 150 minutos. 
2.3. Definición de la cuenca 
Se ha definido la cuenca que afecta a la obra de este proyecto apoyándose en el Mapa Topográfico Nacional de Espa-
ña a escala 1/25.000 del I.G.N. y la cartografía de la Xunta de Galicia a escala 1/5.000. Al final de este anejo se inclu-
ye un plano donde se puede observar la cuenca que vierte sobre la carretera. 
APORTACIÓN DE LA PLATAFORMA 
Los dispositivos de drenaje longitudinal han de desaguar también el volumen de agua que cae sobre la plataforma de 
la carretera. Este caudal es función de la superficie de la plataforma e irá a la margen izquierda o derecha de la carre-
tera según la pendiente de la sección transversal de la misma. El umbral de escorrentía es de 1 mm una vez aplicado 
el coeficiente corrector, que como ya se indicó en el apartado anterior es 2, P0 = 2. Para un periodo de retorno de 10 
años, Pd vale 79,09 mm. 
Según la instrucción 5.2.-IC, si el tiempo de recorrido en flujo difuso es apreciable (caso de la plataforma de una ca-
rretera) puede considerarse que el tiempo de concentración es de 5 minutos siempre que el recorrido del agua sobre 
la superficie sea inferior a 30 minutos. Partiendo de esta última hipótesis, se determina que: 
Tc = 5 minutos = 0,083 horas. 
3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 
Para canalizar nuestro drenaje longitudinal hemos elegido una cuneta trapezoidal revestida de hormigón tal y como se 
muestra en los planos, esta cuneta se extenderá a ambos márgenes de la plataforma de la carretera de tal modo que 
la pendiente de cada tramo coincida con la de la misma. Hemos elegido el diseño de este único elemento de drenaje 
longitudinal por ser suficiente para la evacuación de las aguas y por sencillez constructiva. 
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A continuación se muestran los datos obtenidos de la cuenca hidrográfica. 
Cuenca 
Datos generales de la cuenca Distribución de la cuenca 
Superficie (m2) 21.500  m2 ha % 
Superficie (ha) 2,15 Monte bajo 21.500 2,15 100 
Longitud 281,01     
Fórmula racional 
QP (m3/s) 0,2406055 Caudal de aguas pluviales 
C 0,48051707 Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
Itc (mm/h) 83,8418323 Intensidad media de precipitación para nuestro periodo de retorno 
A (ha) 2,15 Área de la cuenca o superficie drenada 
Estimación de la intensidad media de precipitación 
Tiempo de concentración en cuencas rurales (fundamentalmente lechos naturales) 
Tc (h) 0,1751224 Tiempo de concentración 
L (Km) 0,28101 Longitud del cauce principal 
Je (m/m) 0,106 Pendiente media del cauce principal 
Tc (h) cálculo 0,08333333 Tiempo de concentración de cálculo. 5 minutos si Tc < 30 minutos 
Cálculo estimación media de precipitación 
It 83,8418323 Intensidad media de precipitación correspondiente a una duración t (hrs) 
Id 3,29541667 Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
I1/Id 8 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 
T (Tc,h) 0,08333333 Tiempo de concentración 
Pd (mm) 79,09 Precipitación máxima diaria correspondiente al periodo de retorno 
Cálculo del coeficiente de escorrentía (factor de corrección = 2) 
C1 0,48051707 Coef. de escorrentía. Monte bajo, p<3%, suelo tipo B 
Po (mm) 14 Umbral de escorrentía para monte bajo, p<3%, suelo tipo B 
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A continuación se muestran los cálculos realizados para la cuneta: 
Características de la cuneta trapezoidal 
F 0,0979 
H 0,2 
T1 0,24 
T2 0,24 
K 50 
B 0,1939 
S 0,02918 
P 0,50925872 
R 0,05729897 
J 1,25 
V 8,30850497 
Q 0,24244218 
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el de definir convenientemente los parámetros adoptados para el dimensionamiento el 
aparcamiento y justificar su procedencia. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
El proyecto constará de dos zonas aparcamiento, una enfrente al acceso de la baliza y otra al este antes de la bifurca-
ción de la carretera. 
• Aparcamiento frente al acceso de la baliza.- Abarca una superficie de 260,73 m2, tiene cabida de 7 plazas para 
coches (2 de ellas para minusválidos), 5 para motos y 5 para bicicletas. 
• Aparcamiento del este.- Abarca una superficie de 604,39 m2 con una cabida de 16 plazas para coches, 2 para 
autobuses, 5 para motos y 4 para bicicletas. 
En total será una superficie aproximada de 864,72 m2 en los que se distribuyen 23 plazas para coches, (dos reservadas a 
minusválidos), 2 plazas para autobuses, 10 plazas para vehículos motorizados de dos ruedas con unas dimensiones de 
1,50 x 2,50 m y 10 para bicicletas. En ellos se acondicionará un 14,4% de la superficie total como zona ajardinada. 
El pavimento que recubrirá el aparcamiento es un tipo de pavimento drenante, tipo césped armado, tal y como se 
describe en el anejo de pavimentación. 
3. VEHÍCULO TIPO. 
Para llevar a cabo el estudio pertinente a la hora de diseñar el área habilitada como aparcamiento hemos de conside-
rar unas dimensiones estándar para los vehículos de los futuros usuarios. 
Este patrón nos lo da la obra editada por el Ministerio de Fomento: ”Recomendaciones para el proyecto y diseño del 
viario urbano”. 
De aquí seleccionamos tres vehículos que nos servirán de base para nuestro estudio, a saber: 
• Vehículo ligero de tamaño medio. Longitud 4,2 m, ancho 2,7 m. 
• Camión rígido de tres ejes o autobús. Longitud 12 m, anchura 3,5 m. 
• Bicicletas. Longitud 1,75 m, anchura 0,5 m. 
Para estos vehículos habremos de calcular el radio mínimo, anchuras de carril, dimensiones de las plazas de aparca-
miento, etc. 
4. ACCESIBILIDAD. 
El artículo 8 de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia (DOG nº 241, de 17 de diciembre y BOE 
nº 60, de 11 de marzo de 2015), establece lo siguiente respecto de las plazas de estacionamientos para personas con 
movilidad reducida: 
Artículo 8. Aparcamientos. 
1. En todas las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, estén situadas en superficie o sub-
terráneas, que se ubiquen en vías o espacios de uso público se reservarán, con carácter permanente y tan 
cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos que trans-
porten personas con movilidad reducida; como mínimo, se reservará una de cada cuarenta plazas o fracción. 
El número total de estas plazas no se verá afectado por las políticas restrictivas del aparcamiento que se lle-
ven a cabo para fomentar la movilidad sostenible. 
2. Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las condiciones exigidas para ser accesibles. 
3. Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida habrán de cumplir las especificaciones y 
poseer las dimensiones que se establezcan reglamentariamente. 
El desarrollo de la norma anterior se ha efectuado mediante el Decreto 35/2000, de 28 de enero, Reglamento de de-
sarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia” (DOG nº 
41, de 29 de febrero). 
En primer lugar conviene distinguir entre los conceptos de accesibilidad y los niveles de accesibilidad. A ello están des-
tinados los artículos 3 y 4 del Decreto 35/2000, que dicen: 
Artículo 3. Accesibilidad. 
De acuerdo con la previsión legal sobre la materia, se entiende por accesibilidad aquellas características del 
urbanismo, de la edificación, del transporte o de los medios y sistemas de comunicación que permiten a cual-
quier persona su utilización y disfrute de manera autónoma, con independencia de su condición física, psíqui-
ca o sensorial. 
Artículo 4. Niveles de accesibilidad. 
Se establecen los siguientes tipos de espacios, instalaciones y servicios en función del grado de accesibilidad a 
personas con movilidad reducida o cualquier otro tipo de limitación. 
a) Se entiende por espacio, instalación o servicio adaptado aquel que se ajusta a las exigencias funcionales y 
de dimensiones que garantizan su utilización autónoma y cómoda por personas con movilidad reducida o po-
seedoras de cualquier otro tipo de limitación. 
b) Se entiende por espacio, instalación o servicio practicable aquel que sin ajustarse estrictamente a todos los 
requerimientos antes señalados, es posible su utilización de forma autónoma por personas con movilidad re-
ducida o poseedoras de cualquier otro tipo de limitación. 
c) Se entiende por espacio, instalación o servicio convertible aquel que sin ajustarse a todos los requerimien-
tos antes señalados, es posible su transformación como mínimo en practicable, mediante la realización de 
modificaciones de escasa entidad y bajo coste que no afecten a su configuración esencial. 
En el presente reglamento y en el código de accesibilidad que figura como anexo I del mismo se establecen 
los parámetros y demás requisitos exigibles para que un espacio, instalación o servicio posea la condición de 
adaptado o practicable. 
Como indica el último párrafo del artículo 4.c) transcrito, los parámetros, dimensiones y demás características de las 
plazas de estacionamiento de accesibilidad reducida figuran en la base 1.3 del denominado Código de accesibilidad, 
que figura en el Anexo I de dicho Reglamento, que dice así: 
Base 1.3. Aparcamientos. 
A. Dimensiones. 
Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo. 
 Adaptada Practicable 
Dimensión mínima de la plaza: 3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como parte del an-
cho de la plaza. 
B. Señalización. 
Las plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo internacio-
nal de accesibilidad y la leyenda «Reservado para personas con movilidad reducida». 
C. Accesos. 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o practica-
ble según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un vado con pendien-
te no superior al 12%. 
D. Reserva mínima de plazas adaptadas. 
Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
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De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
Más 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
En nuestro caso hemos de considerar que nuestra área de esparcimiento no será fácilmente utilizable en todas sus 
partes por aquellas personas que presenten movilidad reducida. Esto es debido a los acusados desniveles, que impe-
dirían en todo caso que un minusválido pueda acceder, por ejemplo, a la zona acondicionada como mirador. 
Sin embargo dotaremos a nuestra área de aparcamiento con las mínimas plazas exigidas acondicionadas para mi-
nusválidos (un 2,5% del total), para todos aquellos que quieran disfrutar de aquellas zonas a las que puedan acceder. 
5. DIMENSIONES DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO. 
Como plazas tipo emplearemos: 
• Las recomendadas por el Ministerio de Fomento, publicadas en su serie de monografías: ”Recomendaciones 
para el proyecto y diseño del viario urbano”. De esta publicación elegiremos, de cada vehículo tipo, las dimen-
siones de las plazas de aparcamiento. 
• Las requeridas por el “Decreto 35/2000, de 28 de enero, Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad”, para las plazas de aparcamiento adaptadas para usuarios con minusvalías de carácter físico. 
Consideramos necesario actualizar las medidas de las plazas a las necesidades contemporáneas. Pues hemos de re-
cordar que la publicación ministerial en la que nos amparamos, fue editada por última vez en el año 2000, 16 años 
antes de la redacción de este proyecto (2016). Para ello nos limitamos a escoger las máximas dimensiones que acon-
seja la obra para cada una de las plazas. 
Dimensiones mínimas y máximas recomendables para las plazas de aparcamiento 
Fuente: Instrucción Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid. 
Tipo de vehículo Dimensiones mínimas Dimensiones máximas 
Longitud (m) Anchura (m) Longitud (m) Anchura (m) 
Vehículos de dos ruedas 2,50 1,50 2,50 1,50 
Automóvil pequeño 4,00 2,25 4,00 2,50 
Automóvil medio 4,50 2,25 5,00 2,50 
Automóvil grande 5,00 2,40 5,50 2,50 
Automóvil para discapacitados 5,00 3,60 5,00 3,60 
Vehículos industriales ligeros 5,70 2,50 6,00 2,50 
Vehículos industriales pesados 9,00 3,00 10,00 3,00 
Autocares 12,00 3,30 14,00 3,60 
 
6. RADIOS DE GIRO. 
Hemos de considerar los radios de giro para los accesos al aparcamiento desde la carretera AC - 131 y para los cam-
bios de dirección (en 90º) del viario dispuesto en el interior del aparcamiento, con el fin de asegurar el correcto uso y 
función de estos últimos. 
Los radios de giro estarán limitados por los vehículos de mayores dimensiones, que en nuestro caso será, de manera 
más notable, la impuesta por los autocares, que marcarán el radio de giro. En menor medida hemos de considerar el 
radio de giro del vehículo ligero de tamaño medio, con holgura suficiente para que los vehículos de mayor tamaño 
puedan desplazarse cómodamente por el entramado, aunque con menor facilidad. 
El vehículo de tamaño medio nos estará condicionando el radio de giro necesario para dos de los cuatro quiebros exis-
tentes en la malla del viario interior del aparcamiento, es decir, todos aquellos a los que no es necesario dar acceso a 
los autocares. Los vehículos adaptados para minusválidos, las motocicletas y demás vehículos de dos ruedas no im-
pondrán ninguna condición adicional de las ya cumplidas al contemplar las de los vehículos más grandes ya citados 
anteriormente. 
Presentamos un extracto de la obra editada por el Ministerio de Fomento, en la que nos recomienda el radio de giro 
necesario en función de la envergadura del vehículo considerado. 
El sobreancho necesario queda satisfecho en el momento en el que sustituimos la curva circular de radios mínimos por 
un quiebro rectangular que cumpla con los mismos. 
La ya citada publicación ministerial nos aconseja los siguientes radios de giro: 
Vehículo ligero de tamaño medio: 
• Radio interior r1 = 3,4 m. 
• Radio exterior r2 = 5,8 m. 
Autocar: 
• Radio interior r1 = 10 m. 
• Radio exterior r2 = 13,6 m. 
Podemos deducir de lo sugerido anteriormente que los radios de giro de los accesos vendrán determinados por los au-
tobuses, es decir, tendrán como mínimo los radios siguientes: 
• Radio interior r1 = 10 m. 
• Radio exterior r2 = 13,6 m. 
Los viarios interiores acondicionados para el paso de los autocares tendrán también dichos radios. 
7. ANCHO DE CARRILES DE MANIOBRA. 
Solo se dispondrá de carril de maniobra en el aparcamiento del este, que tendrá un ancho de 7,72 m, puesto que la 
anchura recomendada es de entre 5-6 m. Dicha holgura es suficiente para permitir maniobras de aparcamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es la justificación de los firmes elegidos detallando los cálculos realizados para la elección 
del paquete que componen cada uno de ellos. 
Se pueden distinguir dos categorías: por un lado los firmes para tráfico rodado, de la carretera, de las bandas de 
aparcamiento y del carril bici, y por otro, los pavimentos para tráfico peatonal, que en este caso serian los caminos de 
los jardines. 
2. FIRMES. 
2.1. Condicionantes técnicos. 
La elección de la tipología de firme, según la Instrucción de Carreteras 6.1‐IC, va a estar condicionada por dos facto-
res: la categoría de tráfico pesado y la categoría de la explanada. Puesto que es una carretera de baja intensidad por 
la que no circula trafico pesado, vamos a tener en cuenta la categoría de la explanada principalmente y la estética. 
Para ello utilizaremos la vigente Instrucción de Secciones de Firmes (“Orden Circular 10/2002 de 30 de septiembre so-
bre secciones de firmes y capas estructurales de firmes”, que modifica a la Norma 6.1 y 2–IC de mayo de 1989). 
2.2. Categoría de la explanada. 
De acuerdo a la instrucción 6.1–IC se debe de estimar a través de datos geotécnicos la categoría subyacente de la ex-
planada. 
Dado que la geotecnia de la zona es compleja en cuanto a materiales se considerará la de los materiales predominan-
tes en superficie de acuerdo a los sondeos realizados en la zona y a los resultados de dichos materiales. 
Tal y como se puede observar en dicho estudio la mayoría de los materiales analizados se podrían incluir como suelos 
adecuados, habiendo tan sólo un material que resulta inadecuado, pero tal y como se reproduce en los sondeos se 
puede encontrar en espesores muy pequeños y en zonas muy localizadas, por lo que se toma la consideración de de-
finirá la explanada subyacente como tolerable y en los lugares donde se encuentre durante la realización de la obra 
terrenos de condiciones inferiores deberá de sanearse la zona retirándolos si se encuentran en pequeños espesores o 
aumentando el espesor a la hora de la formación de la explanada. 
Una vez se ha definido el tipo de suelo de la explanación subyacente se determina la sección para la formación de la 
explanada en función del módulo de compresibilidad. En este caso, al no disponer de datos en relación a la explana-
ción subyacente se tomará como módulo de compresibilidad la explanada de tipo E2. Sólo resta escoger la sección 
adecuada entre las existentes en el catálogo. 
3. PAVIMENTACIÓN DEL APARCAMIENTO. 
Como solución para el pavimento del aparcamiento hemos elegido disponer un pavimento drenante, a base de césped 
armado. 
Características generales: 
El pavimento continuo hierba-hormigón es un procedimiento de construcción in situ para producir una superficie con 
la apariencia general de hierba natural y la capacidad de carga y duración del hormigón armado. Es adecuado para so 
portar cargas de vehículos de hasta 40 T. y proporciona una superficie bien drenada. Es la única superficie de hierba y 
hormigón que ofrece las excelentes propiedades de los pavimentos continuos de hormigón con una estética lo más 
armoniosa posible con el entorno. 
Beneficios: 
• Capacidad de carga hasta 40 T. 
• Pavimento continuo de hormigón armado. 
• Superficie autodrenante. 
• No hacen falta bordillos. 
• Sin impacto medioambiental. 
• Rápida ejecución. 
• Coste económico. 
• Sujeción de taludes y terrenos en mal estado. 
• Sin mantenimiento. 
• Pavimento continuo de hormigón armado. 
Elección de la sección de pavimento: 
Para la elección del adoquín nos orientamos en la siguiente tabla, proporcionada por la empresa “Paviprint”. 
Teniendo en cuenta que nuestro aparcamiento dará servicio a los autobuses, hemos de disponer un pavimento que 
soporte adecuadamente estas cargas. 
Equiparamos el peso de un autobús al de un camión de bomberos, con lo que nos quedaremos con la siguiente solución: 
Adoquín clase HH1: 
Características: 
• Dimensiones = 600 x 600 x 100 mm. 
• Espesor = 100 mm. 
• Moldes por m2 = 2,78 uds. 
• Hormigón = 1 m3 sirve para hacer 15 m2. 
• Tierra de relleno = 1 m3 sirve para hacer 18 m2. 
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Sub-base: 
La sub-base estará formada por una capa de zahorra de 15cm de espesor. 
Base: 
Estará constituida por un capa de árido fino, arena de 2 cm de espesor, que regularizará la superficie y servirá de 
apoyo para los moldes de los adoquines. 
Procedimiento de ejecución. 
Los moldes para el pavimento de CESPED-ARMADO se colocan sobre una sub-base, lo mejor compactada posible so-
bre la que se extenderá una capa de 10/20 mm de arena. Los bordes perimetrales se encofrarán, dejando un ancho 
entre este y el molde de 100 mm para formar una riostra perimetral de hormigón. Para armar el pavimento se usarán 
mallas electrosoldadas de refuerzo según UNE 36.092/81 con cuadrícula de 20 x 20 cm. y el hormigón será de R(fck) 
= 20 MPa y árido de 10/12 mm, es decir, HM-20/12/IIb. 
Una vez extendido el hormigón, al día siguiente se podrá quemar la parte vista de los moldes y rellenarla con tierra de 
calidad adecuada. Después de que esta primera tierra asiente, se podrá rellenar con otra más fina y de mejor calidad, 
para después sembrar con la semilla adecuada. 
Notas: 
1) Espesor mínimo de la sub-base consolidada: 100 mm. 
2) Se debe prever una riostra sólida de hormigón alrededor de todo el perímetro del pavimento con una anchura 
mínima de 100 mm. 
En el croquis, facilitado por “Paviprint”, se explican gráficamente los pasos a dar para ejecutar el pavimento drenante. 
4. PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS. 
Para conservar la estética de los jardines no vamos a realizar grandes cambios en la morfología de los caminos. 
Es por ello que usaremos aripaq puesto que es económico, ecológico de fácil puesta en obra y con ausencia de man-
tenimiento. Los datos usados en este apartado se han obtenido del catálogo de aripaq de PROMSA GREEN. 
La anchura de los caminos que recorren los jardines es de 1,3 m. En los tramos de nueva construcción conservaremos 
el ancho de los originales salvo en dos zonas: 
• Los miradores, en esta zona será más ancho el camino para permitir más cantidad de gente paseando y no in-
terferir en los tres pequeños miradores. Aquí el camino será de entre 5,15 y 7 m de ancho. 
• La zona circular de 12,64 m de radio con bancos y una palmera en el medio que sirve para comunicar cuatro 
de los caminos y de zona de descanso. 
El despeje, desbroce y retirada de la tierra vegetal se realizará de manera idéntica a los caminos ya existentes. 
Las pendientes transversales se dispondrán de manera que se favorezca la correcta evacuación de las aguas. 
El aripaq requiere de un extendido del producto y la posterior compresión del mismo mediante una compactadora 
manual. Puede ubicarse sobre cualquier superficie, incluso en aquellas de ligera pendiente, gracias al sistema de apli-
cación que permite lograr el acabado deseado. El aripaq empleado tendrá un acabado suelto con colorante marrón pa-
ra simular el color de la tierra. Se suministra en forma de mezcla preamasada, en planta o a pie de obra. 
Teniendo en cuenta que nuestros caminos serán solo de uso peatonal, se extenderá una capa de 10 cm de zahorra ar-
tificial y 6 cm de aripaq. 
5. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA. 
Se establecerá una superficie con adoquines por toda la carretera en sustitución de la mezcla bituminosa. La superfi-
cie adoquinada, en general, debe formar una bóveda, de manera que se puedan transferir más eficazmente las cargas 
verticales y horizontales que se apliquen sobre ella, básicamente, por la circulación de vehículos. Las bóvedas, además 
de permitir la aplicación de mayores cargas, ayudan también a formar las pendientes, imprescindibles para la correcta 
circulación de las aguas superficiales hacia las zonas donde se haya previsto su recogida y drenaje. 
Es conveniente que las aguas superficiales se drenen por los bordes laterales de las vías de circulación y no por su 
parte central, para así facilitar su rápida eliminación. 
De acuerdo a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza de la carretera, con los datos expuestos 
en el Anejo de Geotecnia, la explanada será de categoría E2. 
Se propone una explanada formada por 55 cm de suelo seleccionado (2) (10 < CBR < 20), apoyado sobre suelo ade-
cuado. Para el procedimiento de colocado de los adoquines se usarán datos extraídos del manual de EUROADOQUIN 
(MTCE-04). 
5.1. Sección estructural del firme. 
A continuación se recogen las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de ex-
planada. Entre las posibles soluciones se seleccionará la más adecuada técnica y económicamente. 
Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la sección transversal del carril 
del Proyecto. En este caso, para una explanada E2 y tránsito C4* (áreas peatonales o calles residenciales) con la par-
ticularidad de que no se podrá seleccionar el espesor de 6 cm, puesto que este es solo si no van a circular vehículos, 
disponemos de 2 tipos: 
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Dentro de los 2 tipos a seleccionar vamos a escoger el que consta de una base de hormigón magro en vez de una de 
una de zahorra debajo del adoquín, puesto que aunque conlleva un mayor costo inicial, el mantenimiento es menor y 
su vida útil es mayor. Por la tanto vamos a tener 8 cm de adoquín, 5 cm de base de hormigón magro y 15 cm de sub-
base granular. 
5.2. Disposiciones constructivas. 
5.2.1. Pendientes. 
En toda área a pavimentar deben tenerse en cuenta las pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales. 
Estas pendientes, que deben quedar reflejadas en el proyecto, han de respetarse desde la base, de forma que esta 
capa y las superiores tengan un perfil superior adecuado a las mismas. 
El espesor de las capas que conforman una superficie pavimentada con adoquines debe ser uniforme, aspecto vital 
para evitar asientos diferenciales que perjudicarán la vida útil del pavimento, y alterarán los planos previstos de eva-
cuación de aguas. 
Nunca se debe emplear el lecho de árido para regularizar las pendientes. Estas deben estar conformadas desde la ba-
se ya que, si este aspecto no se respeta, se producirán asientos diferenciales en la superficie pavimentada. 
Es fundamental que siempre exista una mínima pendiente, que no ha de ser inferior al 1%. Se recomienda un mínimo 
del 2% para facilitar el correcto drenaje. 
También es muy importante evitar obstáculos en los bordes de los elementos previstos para drenar las aguas superfi-
ciales. Si este aspecto no se cuidase, se producirán estancamientos superficiales cerca del punto de drenaje, que cau-
sarán asentamientos diferenciales, arrastre de áridos y, en definitiva, deterioro del pavimento. En el caso de grandes 
superficies, conviene compartimentarlas para facilitar el correcto drenaje y evacuación de las aguas superficiales, cre-
ando distintos planos con las pendientes adecuadas sin provocar excesivos desniveles. 
En nuestra carretera tendremos una pendiente del 2% puesto que es el mínimo recomendado para un correcto drenaje. 
5.2.2. Influencia del tráfico rodado. 
Para aumentar la estabilidad del pavimento, es preciso colocar los adoquines en una cierta posición respecto a la di-
rección del tráfico rodado. Las cargas dinámicas, originadas por las ruedas de los vehículos en movimiento, actúan so-
bre los adoquines simultáneamente en ambas direcciones. 
- Cargas verticales, que se transmiten a las capas soporte. 
- Cargas horizontales, que producen un movimiento de rotación en el adoquín, soportado por las caras laterales de las 
unidades contiguas. 
Los adoquines colocados con uno de sus ejes paralelo a la dirección del tráfico deben soportar las fuerzas de rotación 
sobre dos lados. 
En el caso de que los adoquines estén colocados en diagonal respecto a la dirección del tráfico, las fuerzas de rotación 
se distribuyen entre sus cuatro lados, además tiene la ventaja añadida de disminuir sustancialmente los ruidos produ-
cidos por el tráfico. Este ruido también se reduce significativamente empleando adoquines bicapa. 
En nuestro caso usaremos adoquines colocados en diagonal por las razones expuestas anteriormente. 
5.2.3. Espesor de los adoquines. 
El espesor del adoquín influye en la estabilidad del pavimento, ya que un mayor espesor implica que las superficies de 
contacto laterales sean más grandes, lo que le confiere una mejor resistencia a la rotación cuando está sometido a las 
cargas dinámicas producidas por el tráfico rodado. Cuanto menor es la superficie de contacto lateral, mayor es la pre-
sión ejercida por los bordes inferiores, por lo que se pueden producir deformaciones en la capa soporte. 
Los pavimentos con adoquines de pequeño espesor pueden girarse más fácilmente bajo los efectos de las cargas 
cuando estas superan a las proyectadas, llegando a producirse desportillamientos de las esquinas de los adoquines. 
Esto se observa frecuentemente en zonas de frenado y aceleración, como son las paradas de los autobuses, rotondas, 
etc., siempre que se hayan colocado adoquines sin el espesor adecuado. 
También conviene destacar que, para evitar deformaciones en la capa base, en el caso de cargas dinámicas produci-
das por tráfico rodado, la base debe ser más resistente cuanto menor sea el espesor del adoquín. 
Otro factor fundamental a tener en cuenta es la velocidad a la que se espera circulen los vehículos. A mayor velocidad 
debemos colocar adoquines de mayor espesor para evitar el deterioro (la velocidad es tanto o más importante que la 
carga). 
Al proyectar se debe tener en cuenta que las velocidades se incrementan notablemente cuando disminuye el tráfico, 
rebasándose ampliamente los límites de velocidad establecidos (tráfico nocturno, etc.). 
En caso de prever tráfico ligero y mantenimiento frecuente con agua a presión (lavado superficial), se recomienda so-
bredimensionar el espesor del adoquín, puesto que debido a la acción del agua se elimina parte de la arena de sellado 
y en consecuencia la sección útil del adoquín disminuye. 
Para nuestra obra hemos seleccionado adoquines de 8 cm de espesor 10 cm de ancho y 20 cm de largo. 
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5.2.4. Separación entre adoquines. 
Una superficie adoquinada es una estructura elástica formada por adoquines, que transmiten las cargas en el plano 
horizontal a través del árido de relleno de sus juntas. 
Los adoquines deben ser colocados manteniendo una separación mínima entre ellos, del orden de 1,5 a 3 mm, de 
forma que permita el relleno posterior. Este material de relleno servirá para que se transmitan las cargas entre ellos 
sin que se produzca deterioro de los mismos. 
Si la separación entre adoquines es excesiva, se producirá la pérdida de la arena de sellado con el uso y limpieza de la 
zona pavimentada. 
Hay que cuidar la forma de limpieza (ángulo de incidencia del agua a presión) para evitar la pérdida de arena de se-
llado, especialmente cuando se realiza un lavado manual. 
Sin separación entre adoquines no es posible construir una explanada estable, ya que los adoquines actuarán de for-
ma aislada, y se desplazarán cuando estén sometidos a carga. 
La falta de material de separación provocará el contacto entre adoquines, con acumulación puntual de tensiones y rotura 
de los mismos, en especial la clásica rotura de esquinas. Este efecto se reduce aumentando el espesor de los adoquines. 
Otro problema derivado de una mala colocación, sin respetar la separación entre adoquines, es la aparición de despla-
zamientos en la línea de adoquinado. Un único adoquín, cuyas dimensiones estén dentro de las tolerancias permitidas 
por la Norma Europea, pero que haya sido colocado sin la separación correcta entre unidades, distorsiona la capa. 
Cuando se colocan con máquina, incluso con adoquines dotados de distanciadores, al abrirse las pinzas los adoquines 
caen en forma de arco, produciéndose una separación entre ellos. El operario debe reajustarlos para que la separación 
sea siempre correcta. 
Para nuestra obra usaremos una separación de 1,5 mm. 
Construcción pavimento con adoquines. 
• Planificación del trabajo. 
• Preparación de la explanada. 
• Extensión y compactación de la subbase. 
• Extensión y compactación de la base. 
• Ejecución de los bordes de confinamiento. 
• Extensión y nivelación del lecho de árido. 
• Colocación de los adoquines. 
• Sellado con arena y vibrado del pavimento. 
• Limpieza final. 
Planificación del trabajo. 
Antes de proceder a la ejecución del firme propiamente dicho, es preciso localizar cuidadosamente todos los servicios 
urbanos, para asegurar así que las diferentes operaciones constructivas no dañarán las instalaciones existentes bajo 
tierra. También debe comprobarse que la maquinaria a emplear no interferirá con los tendidos existentes (de comuni-
caciones, red eléctrica, etc.). 
Por último, se deberán preparar convenientemente las vías de acceso de los vehículos y maquinaria a la zona de 
obras, para evitar demoras en la realización del trabajo. 
Es importante recalcar la necesidad de dividir las obras en dos áreas de trabajo, que deberán tener suministro de ma-
teriales y equipos desde direcciones opuestas con el fin de preservar el lecho de árido una vez haya sido extendido, 
puesto que el proceso constructivo deberá avanzar siempre en una misma dirección.  
Por un lado se traerán los materiales para la base y lecho de árido, y por otro la arena para sellado, los adoquines y el 
equipo de compactación. Es posible disponer de un tren de obra que se vaya desplazando con diferentes cuadrillas 
trabajando en cada etapa, o con una única cuadrilla que construya el pavimento en su totalidad. 
Preparación de la explanada. 
En nuestro caso se picara el asfalto de la carretera ya existente. Se debe asegurar que la explanada se mantiene seca 
y bien drenada. En áreas con nivel freático elevado es preciso realizar un drenaje que permita mantener este nivel, al 
menos, 30 cm por debajo del terreno. 
Al diseñar las cotas de la explanada, se deberá determinar la distancia de la subbase en relación con la capa freática. 
Posteriormente se procede a su compactación (al menos en una profundidad de 40 cm), de forma que se garantice la 
capacidad portante definida en el proyecto. Si la explanada original no posee las características portantes mínimas ne-
cesarias, se procederá al tratamiento de la misma. 
Extensión y compactación de la subbase. 
Las principales funciones de la subbase son las de drenaje del agua, distribución de las cargas que se generan y re-
ducción de las tensiones verticales. 
Las capas que la componen deben ser extendidas en tongadas, el espesor seleccionado será de 15 cmde zahorra natural. 
Su compactación representa uno de los aspectos esenciales para cualquier pavimento flexible realizado con adoquines. 
Una compactación inadecuada es causa del fallo del pavimento. 
La compactación debe continuar hasta que la densidad sea, como mínimo, superior o igual a la que corresponde al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
Si en su construcción se emplean materiales sueltos, como roca machacada o grava, aparecerán pocos problemas en 
su ejecución siempre que los materiales hayan sido correctamente seleccionados. 
Se deberán tomar precauciones rutinarias para evitar la segregación de los materiales durante su transporte, vertido y 
extensión. 
En nuestra obra al haber una gran superficie de trabajo donde existe espacio suficiente para que los equipos de esta-
bilización puedan operar y donde las diferentes etapas constructivas puedan llevarse a cabo en procesos continuos, se 
realizarán los procesos de estabilización mediante mezcla “in situ” puesto que son los más apropiados y rentables. 
No es conveniente extender subbases granulares cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 ºC. 
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Extensión y compactación de la base. 
En nuestra explanada por tener categoría C4* no hará falta la ejecución de una base. 
Ejecución de los bordes de confinamiento. 
Los adoquines, como la mayoría de los pavimentos, requieren la existencia de elementos de confinamiento lateral, cu-
ya misión principal es evitar el desplazamiento de las piezas cuando estén sometidos a carga, y con ello impedir: 
• La apertura de juntas. 
• La pérdida de trabazón. 
• La dispersión del lecho de árido. 
Como bordes de confinamiento pueden emplearse bordillos, rígolas, otros elementos prefabricados de hormigón o, in-
cluso, los propios muros que delimiten el área a pavimentar. 
En la imagen siguiente (Figura 16) se nos muestran diversos ejemplos de bordes de confinamiento. 
Es conveniente que los bordes de confinamiento presenten a los adoquines una cara lateral recta, por lo que los ele-
mentos prefabricados de hormigón son los que ofrecen unas mejores prestaciones. 
El borde de confinamiento debe situarse, como mínimo, 6 cm por debajo del plano inferior de los adoquines ya colo-
cados, para garantizar la fijación deseada. 
Asimismo se deberá cuidar la forma de calzar los bordes de confinamiento, siempre se ha de dejar el espacio adecua-
do para el correcto asentamiento de los adoquines, esto es, espacio tanto para los adoquines como para el lecho de 
árido sobre el que tienen que encastrase. 
Los bordes de confinamiento se sitúan sobre hormigón, debiendo sellarse adecuadamente las juntas entre elementos 
contiguos para evitar las fugas del árido y de la arena de sellado. 
Debe evitarse el apoyo directo de los adoquines sobre las piezas componentes de los bordes de confinamiento dado 
que, si esto se produce, los adoquines sufrirían roturas. Este contacto debe realizarse mediante el lecho de árido y la 
arena de relleno. 
Dispondremos los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro exterior del área a pavimentar.  
Es preciso que estos bordes auxiliares tengan la rigidez suficiente para evitar movimientos cuando se sometan a la ac-
ción del tráfico, ya que, si se produjesen, podrían ocasionar la rotura de estos bordes adicionales. 
Extensión y nivelación del lecho del árido. 
En general, el lecho de árido, junto con la calidad de los adoquines, es un elemento fundamental que va a determinar 
el comportamiento y durabilidad de pavimento. Este lecho se extiende directamente sobre la Base, una vez que se 
han colocado los bordes de confinamiento del área a pavimentar. 
Una de sus principales funciones es la de absorber las pequeñas diferencias de espesor de los adoquines, dentro de 
las tolerancias dimensionales permitidas por la Norma Europea UNE-EN 1338, de forma que estos, una vez compacta-
dos, formen una superficie homogénea capaz de transmitir las cargas ocasionadas por el tráfico sin que se produzca 
deterioro en las piezas. 
La capa de árido también actúa como elemento de relleno inferior de las juntas de los adoquines, al quedar incrusta-
dos en el lecho de árido cuando se compactan, evitando el contacto directo entre las caras laterales de las piezas, y el 
contacto de estas caras con los bordes de confinamiento. 
La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geomecánica, se usarán áridos de machaqueo ya que 
presentan unas mayores angulosidades, mejorando la cohesión de la capa. 
El espesor de esta capa, así como la granulometría y angulosidad de los áridos empleados para conformarla tienen 
una gran importancia en el comportamiento de los pavimentos realizados con adoquines. 
Los áridos deben estar limpios, con pocos finos, y libres de elementos contaminantes. 
Un aspecto fundamental para asegurar la estabilidad de la capa de árido es la pendiente que debe tener el plano su-
perior de la Base, de forma que se facilite la rápida evacuación de las pequeñas cantidades de agua que lleguen a es-
ta capa a través de las juntas entre adoquines. 
Si estas pendientes no se han cuidado, ni se han previsto dispositivos de drenaje adecuados, se formarán acumulacio-
nes de agua bajo los adoquines, provocando asentamientos diferenciales y deterioro de las piezas. 
Esto puede apreciarse incluso cuando ya ha transcurrido un tiempo desde que se produjo la lluvia sobre la zona pavi-
mentada. 
Debe prestarse una especial atención a las zonas que están próximas a los puntos previstos para la evacuación de las 
aguas superficiales. 
Espesor del lecho del árido. 
Nuestro lecho será de hormigón magro de un espesor de 5 cm. El espesor del lecho de árido ha de ser uniforme, dado 
que en caso contrario se producirán deformaciones diferenciales al estar sometido al tráfico, produciéndose roturas en 
las piezas. 
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Nunca debe variarse el espesor del lecho de árido para corregir defectos en la nivelación de la base de apoyo, ni para 
crear pendientes. 
Tras la compactación de los adoquines, el espesor del lecho de árido tiene que estar comprendido entre 3 y 4 cm. 
Las especificaciones establecen que en la fabricación de hormigones magros vibrados pueden utilizarse áridos roda-
dos, con un tamaño máximo no superior a 40 mm. La dosificación de cemento no debe ser inferior a 140 kg/m3 de 
hormigón, con relaciones agua/cemento entre 0,75 y 1,1. La resistencia mínima a compresión simple a los 7 días debe 
ser de 8 MPa. 
Granulometría y otras propiedades del árido. 
La granulometría recomendada del árido a emplear debe estar comprendida entre 2 mm y 6 mm. Debe estar exento 
de finos y de materias contaminantes. 
Cuando el árido cumple con esta granulometría, las deformaciones asociadas a esta capa son inferiores a 3 mm, 
siempre que ésta y las restantes capas soporte estén correctamente ejecutadas. 
El uso de un árido inadecuado puede producir el fallo completo del pavimento cuando está sometido a tráfico. El em-
pleo de árido conteniendo finos de carácter plástico inferiores a 75 micras debe evitarse de forma absoluta, pudiendo 
establecerse como límite un contenido de materia orgánica y arcilla inferior al 3%. 
Los áridos que cumplan con estos requisitos granulométricos tendrán un rendimiento satisfactorio bajo tráfico, tanto si 
están húmedos como si están secos. 
En cuanto a su nivel de angulosidad, se emplearán áridos de machaqueo puesto que al ser más angulosos otorgan 
mayor cohesión y, por tanto, menor es el riesgo de deformación y arrastre causado por la pequeña cantidad de agua 
superficial que llega al lecho de árido a través de las juntas entre adoquines. 
También hay que limitar el número de áridos finos, estos serán fácilmente arrastrados por las aguas superficiales que 
lleguen a esta capa, que también tendrá mayores deformaciones al estar sometida al tráfico. 
Los áridos gruesos también deben ser excluidos, para evitar daños en los adoquines que se coloquen sobre ellos, ya 
que se pueden producir roturas ante acumulaciones puntuales de tensiones. Por esto el tamaño máximo del árido no 
debe superar los 6 mm. 
Además, el árido debe tener un tamaño máximo tal que, en el proceso de encastre del adoquín en el lecho de árido, 
éste penetre desde abajo en las juntas, de forma que constituya la parte inferior del elemento separador entre piezas. 
Extensión del lecho del árido. 
El extendido y nivelación del lecho de árido tiene por objeto el lograr una capa de espesor uniforme. Su compactación 
se realizará una vez que estén colocados los adoquines. 
Para extender el lecho de árido se utilizarán tres reglas, dos de las cuales se emplean a modo de rieles situados direc-
tamente sobre la base, y la tercera como enrasadora del árido distribuido previamente sobre los rieles. 
El desplazamiento de la enrasadora se realizará siguiendo siempre la dirección de los rieles (es importante arrastrar un 
sobreespesor de árido, que sin dificultar el arrastre sea suficiente para garantizar un lecho de árido correcto). También 
es muy importante no realizar movimientos con la enrasadora de lado a lado, que puedan producir un desplazamiento 
de las reglas de nivelación. 
La extensión de la capa de árido debe hacerse de forma que se corresponda con los adoquines que puedan ser colo-
cados en ese día, así en cada jornada se debe completar la colocación de una zona, no dejando el árido a la intempe-
rie de un día para otro. La extensión y la nivelación también puede realizarse mediante medios mecánicos. 
Una vez que el árido ha sido nivelado no debe pisarse. La colocación de los adoquines se realizará desde el pavimento 
ya colocado. No es recomendable extender el árido en zonas muy grandes, para no dificultar la correcta organización 
del trabajo. En caso de colocación manual estas zonas no deben rebasar los 4 m de longitud. 
Colocación de los adoquines. 
Colocación mecanizada: 
La maquinaria de colocación retirará las capas de adoquines de los palets, por lo que las unidades han debido ser fa-
bricadas y paletizadas conformando una sección en planta determinada. Asimismo se requiere que las piezas dispon-
gan de separadores laterales. 
Cada grupo de adoquines es retirado de los palets mediante uso dispositivos hidráulicos que actúan como abrazade-
ras, sometiendo a las piezas a una compresión lateral para asegurar que no se caigan mientras son transportadas a la 
zona de colocación. 
Una vez situados sobre la zona a pavimentar, los adoquines se aproximan y se dejan caer sobre el lecho de árido, 
siendo necesario un ajuste manual posterior para garantizar la alineación de las piezas. 
Estas operaciones de ajuste y remate deben efectuarse como en el caso de colocación manual. 
La colocación y el remate de las zonas que limitan las estructuras de drenaje deben realizarse cortando las piezas ne-
cesarias para completar la pavimentación, asegurando que estas piezas de remate no dificulten la evacuación de las 
aguas superficiales, por estar, por ejemplo, en un nivel superior. 
La obra debe organizarse de manera que los operarios y el material siempre pasen por encima del material ya colocado. 
Hasta que el pavimento no haya sido compactado mediante elementos vibradores no debe ser sometido a más cargas 
que las del peso del colocador y de sus herramientas. 
Someter a cargas el pavimento antes de su compactación y sellado de las juntas puede ocasionar roces entre adoqui-
nes con el riesgo de que estos se astillen. 
El trabajo debe organizarse de forma que cada jornada se complete la colocación de un área determinada, no dejando 
expuesto hasta el día siguiente el lecho de árido una vez que este ha sido nivelado. 
Sellado con arena y vibrado del pavimento: 
Una vez se han colocado y alineado correctamente los adoquines de forma que el árido haya rellenado parcialmente 
desde abajo las juntas, se procede a extender sobre el pavimento una ligera capa de arena para completar el llenado 
de las mismas. 
Esta operación es muy importante para el correcto comportamiento del pavimento, ya que debe asegurarse el comple-
to relleno de las juntas de forma que esta arena (y el árido de su parte inferior) sea el transmisor de los esfuerzos la-
terales entre adoquines, y entre estos y los bordes de confinamiento. 
Se extenderá arena fina y seca sobre el pavimento, procediendo a introducirla en las juntas mediante un barrido ma-
nual o mecánico, procurando que quede un excedente sobre toda la superficie. Esta arena debe estar libre de sales 
solubles dañinas u otros contaminantes que pueden provocar la aparición de eflorescencias (igual que en el caso del 
lecho de árido). Se emplearán arenas lavadas sin exceso de finos. 
A continuación se someterá el pavimento a un proceso de compactación para garantizar el correcto relleno de las jun-
tas. La compactación se realiza mediante placas vibrantes, o con rodillos mecánicos (en este caso deben ser, además, 
vibradores). 
Es recomendable que las fuerzas vibratorias y el peso de los rodillos mecánicos sean proporcionales al espesor y for-
ma de los adoquines, así como a las características del lecho de árido y de la Base. 
En superficies inclinadas la compactación se realizará en sentido ascendente y transversal respecto a la pendiente. 
La compactación debe efectuarse el mismo día que la colocación, de forma que no queden, en lo posible, áreas de 
pavimento sin compactar expuestas a un uso inadecuado. 
La adaptación de las juntas es gradual y, en general, requiere sucesivas fases de vertido de arena y relleno de juntas. 
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Limpieza final. 
Terminado el ciclo de vibrado del pavimento y habiéndose alcanzado el completo relleno de sus juntas, debe proce-
derse a una limpieza de su superficie para eliminar la arena de sellado sobrante. 
Esta limpieza ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena sobre el pavimento, de 
forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural. Nunca debe llevarse a cabo empleando agua. 
Si tras efectuar el barrido se observase que alguna junta hubiera quedado parcialmente vacía, debe repetirse el sella-
do de arena, pero limitando la operación a la superficie afectada. 
Terminada esta limpieza, el pavimento está listo para su entrada en servicio. 
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es detallar las condiciones de siembra, revegetación y reforestación de los lugares ajardi-
nados o zonas de esparcimiento del parque, objeto de proyecto. Se definirán los ejemplares a disponer y las condicio-
nes adecuadas para su disposición. 
2. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
Esta operación se realizará en las zonas determinadas en los respectivos planos. Las actuaciones consistirán en la eli-
minación de la vegetación existente manteniendo las especies arbóreas de mayor calidad, pero podándolas y saneán-
dolas. Se eliminarán asimismo las piedras de excesivo tamaño, restos de obra y escombros que impidan el cultivo o 
que dificulten los trabajos. También se podrá realizar talas y retirada de arbustos en lo casos en que su deterioro sea 
evidente o en aquellos casos que las especies resulten perjudiciales para el mantenimiento de las zonas verdes. 
3. SUSTRATO. 
Como solución para el sustrato se ha optado por disponer una capa de tierra vegetal sobre una capa de zahorra, la 
cual tendrá un espesor de 10 cm. 
La tierra vegetal tendrá un espesor de 10 cm salvo en aquellas zonas en las que se dispongan árboles, y alrededor de 
éstos se dispondrán 20 cm de dicha tierra en un radio de 3 m alrededor del eje vertical del ejemplar. 
4. SIEMBRA DIRECTA. 
Este método se empleara únicamente para la siembra del césped. Esta técnica consiste en la siembra a poca profundi-
dad en el propio terreno las semillas de las especies elegidas. 
Se empleará este procedimiento para ajardinar toda nuestra área de esparcimiento y las zonas verdes del aparcamiento. 
La época de siembra idónea es la primavera y el otoño siendo la primera la preferible. En nuestra zona como es un 
clima templado se podrá realizar durante todo el año evitando los meses más fríos. 
El éxito de la instalación de un césped nuevo exige la preparación de un lecho de siembra adecuado. 
Primero prepararemos el terreno aplicando un herbicida sistémico no residual sobre la vegetación existente. Aplicare-
mos 10 cm de tierra vegetal y 10 cm de arena lavada de río consiguiendo un sustrato con alto porcentaje de arena 
que es idóneo para la germinación de las semillas. Aplicaremos un abono orgánico. Una vez mezclado se procederá a 
la eliminación de los elementos gruesos, al rastrillado y nivelación. 
Luego procederemos a la siembra propiamente dicha de las semillas de forma correcta y no muy profunda. La profun-
didad de siembra depende del grosor y tamaño de las semillas considerando como norma que la profundidad será dos 
veces la dimensión mayor de la semilla. Si se siembra una mezcla de semillas que es el caso, se siembra primero la 
más gruesa y en la segunda pasada la más fina. La siembra se podrá realizar de forma manual o mecánica según lo 
indique la Dirección Técnica. 
Después de la siembra se procederá a la cobertura de la superficie mediante una capa de mantillo de 2 mm y poste-
riormente se dará un pase de rodillo. 
Las operaciones de siembra se realizaran finalizados los trabajos de plantación de árboles y arbustos. 
La mezcla de semillas herbáceas a utilizar va a estar constituida por especies adaptadas climáticas y ecológicamente a 
la zona, presentando un adecuado equilibrio entre especies gramíneas y con una buena capacidad de arraigo sobre el 
terreno, con el objeto de que su implantación sea adecuada y se logre en un menor plazo posible. 
Se cubrirá la tierra vegetal con césped formado por una mezcla de distintas especies adecuadas para un medio conti-
nental, de uso intenso, resistente al pisoteo y de implantación rápida. Aquellas zonas accesibles se realizará una siem-
bra a voleo distribuyen las semillas de forma irregular. 
Se dispone una capa de tierra vegetal de 10 cm sobre la que se siembra césped de 25-30 gr/m2 tipo rústico, de poca 
densidad y basto, que crece muy rápidamente. Se caracteriza por su resistencia al frío, al calor, la compactación, enfer-
medades y pisoteo. La germinación se produce a los 6 o 7 días con una temperatura media de 18º C y las hojas son de 
textura media y color oscuro. Es de enraizamiento denso, tiene alta tolerancia a la sequía por sus raíces profundas aun-
que debe regarse en verano en los momentos necesarios, soporta suelos secos y áridos y no resiste el corte bajo. 
La siembra se compone de una mezcla de Festuca arundinacea, Ray-grass, Poa pratensis o Cynodon dactylon, rea-
lizándose a principios de otoño y finales de marzo, principios de abril. Se realiza a voleo, es decir, esparciendo puña-
dos de semilla con la mano de manera que se repartan por el suelo uniformemente. Se hacen dos pasadas, una a lo 
largo y otra lo ancho. También se puede utilizar una sembradora para sembrar grandes zonas. 
El terreno que deberemos plantar con césped tendrá un área de unos 266,51 m2. 
Siembra del aparcamiento. 
En las oquedades de los adoquines del aparcamiento dispondremos la misma obertura vegetal que en la zona de es-
parcimiento, definida anteriormente. 
5. REFORESTACIÓN. 
Procedimiento: 
En el presente Proyecto, las plantaciones se han proyectado con plantas acordes con la estética de los antiguos jardi-
nes y adaptadas a las condiciones meteorológicas y edáficas del área de actuación. 
Generalmente todas las especies arbóreas se suelen servir con cepellón, salvo en contadas excepciones. La plantación 
de árboles con cepellón se usa obligatoriamente y sin excepción para especies perennifolias, semiperennes y grandes 
ejemplares. 
La apertura de los hoyos para plantar las distintas especies arbóreas se realizará sobre las capas de la tierra vegetal 
previamente aportadas. La plantación con cepellón se puede realizar durante todo el año evitando los días con hela-
das y días excesivamente calurosos. En cualquier caso se procurará siempre plantar en otoño o primavera. 
Las dimensiones de los hoyos serán: 
Altura Tamaño del hoyo Dosis de riego 
Ejemplares 1,5 x 1,5 x 1,5 600 
> 2,5 1,00 x 1,00 x 1,00 180 
< 2,5 0,6 x 0,6 x 0,6 40 
 
El primer paso de la plantación consiste en sacar el árbol del recipiente de manera cuidadosa, evitando no provocar la 
disgregación del cepellón. En el caso de cepellones en bolsa de plástico, éstos se extraerán por el simple procedimien-
to de rajarla verticalmente con una navaja. Los que van envueltos en paja o arpillaría se desenvolverán sin más, pero 
si se observa que existe peligro de disgregación del cepellón, se puede plantar el árbol sin quitar la envoltura que al 
estar formada por un material biodegradable se irá pudriendo con el tiempo. 
Para ejemplares con recipientes en maceta o contenedor de plástico se sujeta el árbol y se le da una serie de golpeci-
tos al borde de la maceta o se mantiene tendido el recipiente y se va girando a la vez que se le dan pequeños golpes. 
En último término sino se pudiese se rompería la maceta. 
Una vez situado en el hoyo lo colocaremos lo mas vertical posible con el cepellón a nivel de suelo y terminaremos de 
rellenar el suelo con tierra fértil convenientemente compactada. 
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Las dosis y procedimientos del primer riego en caso de no funcione el sistema de riego son las mismas que las apare-
cidas en la tabla 1 y las descritas para los grandes ejemplares. 
Abonado: 
Durante la plantación se realizará un doble abonado, de las siguientes características: 
• Abonado orgánico: que en este caso será estiércol, el cual proporciona materia orgánica y mejora la estructu-
ra del suelo. 
• Abonado químico en complejo soluble: Aporta los principales nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, en-
riqueciendo el sustrato alrededor de las raíces de las plantas. El abono a utilizar será de liberación gradual. 
Estos materiales se mezclaran con las tierras extraídas del hoyo. No se deben aplicar en el fondo del hoyo donde solo 
son aplicables parcialmente. 
Arecaceae: 
Dispondremos de palmeras tal y como se especifica en los planos. En total se dispondrán 13 ejemplares de entre 3.5 y 
4 m de altura. 
Las palmeras son plantas (también conocidas como palmas) monocotiledóneas, del orden Arecales. Son plantas leño-
sas (pero sin crecimiento secundario del tronco, sólo primario). A pesar de ser monocotiledóneas muchas de ellas son 
arborescentes, con grandes hojas en corona al final del tallo, generalmente pinnadas (pinnatisectas) o palmadas 
(palmatisectas). Sus flores poseen 3 sépalos y 3 pétalos, y se disponen en inflorescencias provistas de una o varias 
espatas. El fruto es carnoso: una baya o una drupa. Están ampliamente distribuidas en regiones tropicales a templa-
das, pero principalmente en regiones cálidas. 
Buxus sempervirens: 
Es el boj común, y es un arbusto o pequeño árbol siempreverde, originario de Europa, donde crece en forma silvestre 
desde las Islas Británicas hasta la costa del mar Mediterráneo y del mar Caspio. Se utiliza como ornamental en jardi-
nería, y su madera dura y pesada se emplea en ebanistería para tallas delicadas. 
El boj común es de hábito arbustivo o arbóreo; alcanza excepcionalmente 12 m de altura, con un tallo muy ramificado 
cubierto de una corteza lisa en los ejemplares jóvenes, surcada de resquebrajaduras en los adultos, de color pardo 
grisáceo. Las hojas son lanceoladas a ovadas o elípticas, opuestas, coriáceas, de color verde oscuro por el haz y más 
claro en el envés, de hasta 30 mm, con el borde algo curvado hacia abajo. 
Crece de forma silvestre en zonas de matas, colinas y otros terrenos secos y rocosos en Europa y Asia menor. Se culti-
va con frecuencia como ornamental de jardinería, sobre todo para formar setos. Es de crecimiento muy lento, por lo 
que rara vez se produce de semilla, prefiriéndose la reproducción por esquejes. También en ambiente natural y silves-
tre se reproduce por estolones. 
Prefiere la media sombra, aunque tolera el sol si cuenta con humedad suficiente. Prefiere suelos bien drenados, ricos, 
nunca encharcados, ligeramente calizos si no son neutros. Requiere de un invierno fresco, resiste bien las heladas, el 
viento y la sequía. 
De crecimiento muy lento, puede llegar a vivir 600 años. Se da preferentemente sobre terrenos calcáreos de la zona 
norte y oriental de la Península Ibérica. Soporta bien las podas y no pierde el follaje en invierno. Puede brotar de cepa 
después del fuego. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene por objeto describir los elementos y actuaciones necesarias para realizar la urbanización del 
entorno en el que se emplaza la obra, de modo que dichos elementos se integre adecuadamente en la zona a la que 
da servicio. 
La urbanización del entorno que se recoge en esta apartado se ha realizado de forma que sea suficientemente atracti-
va para los posibles usuarios. 
2. MOBILIARIO URBANO. 
Los zonas verdes que se proyectan para el mobiliario urbano será la de los jardines del castillo y los aparcamientos, se 
incluirán papeleras, bancos y aparca bicicletas. 
A continuación se describen de manera breve las características de cada uno de los elementos de mobiliario urbano 
incorporado en el proyecto. 
2.1. Papeleras. 
Las características son las siguientes: 
• Material: Estructura interior metálica y exterior con 24 listones de madera tropical. Cubeta de acero galvanizado. 
• Acabados: Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. 
• Anclaje: Mediante pernos de expansión de M8. 
Dispondremos 10 papeleras por todo el entorno. 
2.2. Bancos de madera y fundición. 
Las características son las siguientes: 
• • Materiales: 
o Listones: madera de guinea (iroko, bolondo, etc.), de 3.000 x 110 x 35 mm. 
o Patas: fundición dúctil GGG-40. 
o Tortillería: de acero zincado. 
• • Acabados: 
o Madera: tratada con protección fungicida e hidrófoba. Pintada barniz a poro abierto. 
o Fundición: 1 capa de pintura antioxidante y 1 capa de pintura oxiron negro forja. 
• Medidas totales: 
o Altura: 840 mm. 
o Largo: 3.000 mm. 
o Fondo: 628 mm. 
• Volumen: 1.58 m3. 
• Peso: 85 kg. 
Dispondremos 20 bancos repartidos por el entorno de actuación. 
2.3. Aparca bicicletas. 
Este aparcamiento de bicicletas, de diseño propio, resulta ideal para entornos naturales consiguiendo una perfecta in-
tegración en el medio. 
Está realizado en madera de rollizo de 8 cm de diámetro y tratados en autoclave nivel IV, que se fijan mediante bridas 
tejanas con el tratamiento de las cuales es a escoger. 
Se dispondrán 2 unidades en los lugares donde muestra el plano, una con capacidad para 6 bicicletas y otra con capa-
cidad para 4 bicicletas, teniendo en total espacio para 10 bicicletas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se describirán los datos técnicos del pantalán elegido así como del embarcadero que se desea instalar 
en la baliza para crear un acceso por mar. 
Los datos han sido proporcionados por la empresa ITP (Ingenierías Técnicas Portuarias). 
2. DESCRIPCIÓN DEL PANTALÁN. 
El pantalán medirá unos 40 m y la pasarela de acceso unos 15 m. En total serían unos 55 m, que son más que sufi-
cientes para dar servicio a embarcaciones de varios tipos y que permita la utilización del pantalán con marea baja. 
Se orientará en dirección norte pues aunque está menos resguardado, sigue sin interferir en el tránsito de la ría. 
Además, el calado es mayor que en dirección norte ya que, de hecho, varía entre 2 m en la zona cercana a la costa y 
10 m al final del pantalán, por lo que consideramos una media de 6 m. Las dimensiones del pantalán serán de 10 x 3 
m, por lo que necesitaremos cuatro módulos para cumplir la longitud prevista. 
3. MODELO DE PANTALÁN. 
Se ha decidido elegir un modelo de sistema “atlantic” de acero galvanizado puesto que estas estructuras están con-
templadas para instalaciones costeras o aguas interiores expuestas. En la tabla que vemos a continuación se pueden 
apreciar las especificaciones técnicas de este tipo de pantalán. 
Características principales del sistema “atlantic”. 
Estructura Acero S275 galvanizado en caliente, según Norma UNE en ISO 
1461:1999 
Densidad media materiales estructura 7850 Kg./m3 
Resistencia a la corrosión MUY ALTA 
Resistencia media a la tracción 48 Kg./mm2 
Limite elástico mínimo 26 kg/mm2 
Alargamiento de rotura mínimo 24,00% 
Dureza superficial Brinell 130 HB 
Maleabilidad Alta 
Elasticidad Alta 
Dimensiones de los módulos estándar 10 x 2 m; 10 x 2,5 m y 12 x 2 m 
Características principales del sistema “atlantic”. 
Sobrecarga de plataformas 150 Kg./m2 
Peso del propio módulo 3.350 Kg. 
Piso Madera tropical 
Propiedades del piso Madera de alta dureza y densidad: Muy resistente frente a la ac-
ción de los hongos y los insectos xilófagos 
Densidad del piso 1.050 a 1.200 Kg./m3 
Nº de flotadores de hormigón por módulo 2 
Nº de flotadores de polietileno por módulo 8 
Canalizaciones de servicio A ambos lados del pantalán, destinadas a conducciones de servi-
cios de agua y luz 
Sección de la canalización 90 x 175 mm 
Protección de las canalizaciones Recubiertas con paneles de aluminio anodizado con ranurado an-
tideslizante 
Medios para amarre Cornamusas y bitas de aluminio/acero inoxidable o anillas de 
acero galvanizado fijadas a la estructura mediante pernos de 
acero galvanizado 
Material de las defensas Madera tropical 
Sección de las defensas 140 x 45 mm – 115 x 45 mm 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PANTALÁN. 
4.1. Estructura. 
Construida a base de perfiles de acero S275 protegidos contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según nor-
ma UNE EN ISO 1461:1999. Este recubrimiento garantiza una barrera altamente duradera ante la oxidación del acero. 
Los perfiles laterales de “C” permiten la colocación de fingers que pueden situarse en cualquier posición a lo largo del 
tramo del pantalán. También el anclaje de anillas de amarre y otros equipamientos. 
4.2. Piso. 
Madera tropical de alta densidad: 
• Tablas de madera tropical de Massaranduba (Manilkara Elata) 
• Duramen de color pardo rojo oscuro 
• Sección de tablón: 22 mm de espesor y 140 mm de anchura. 
• Densidad: 1200 Kg./m3. 
• Dureza (escala Monnin): 14,6% (Muy Dura). Gran resistencia frente a la acción de los hongos, termitas y 
otros insectos xilófagos. 
• Ranurado antideslizante. 
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• Anclaje del piso a la estructura mediando un rastrel del mismo tipo de madera, unido con tornillería de acero 
inoxidable A-2. 
Composites: 
• Tablones fabricados en plástico y madera reciclados. 
• Densidad: 950 – 1050 Kg./m3. 
• Módulo de elasticidad: 3468 Mpa. 
• Resistencia a flexión: 20 Mpa. 
• Dureza (escala Rockwell): 62. 
• Resistencia excepcional a rallos UV, sustancias corrosivas, aceite, insectos, moho, etc. 
• Ranurado antideslizante. 
4.3. Defensas laterales. 
Madera tropical: 
Perfiles de madera tropical de alta densidad fijados a la estructura en el borde superior de los perfiles laterales en “C” 
con propiedades similares a la utilizada para el pavimento de los pantalanes. 
Goma EPDM: 
• Defensas en perfiles o módulos en cauchos EPDM.  
• Gran resistencia a rayos UV y ozono. 
• Robustez y absorción de impactos. 
• Disponible en diferentes colores (blanco, gris, negro). 
4.4. Canalizaciones de servicio. 
Todos los sistemas disponen de canalizaciones laterales para el paso de tuberías de agua, cableado o redes de comu-
nicaciones. 
Estas canalizaciones de 90 x 175 mm son protegidas por bandejas en aluminio anodizado y ranurado antideslizante, 
atornilladas al piso mediante tornillería de acero inoxidable. Sobre sus bandejas de protección es posible la colocación 
y fijación de bloques de servicio y otros accesorios en los diferentes amarres 
4.5. Elastómeros de unión. 
Las uniones entre los diferentes tramos de pantalán y algunos equipamientos, como los fingers de amarre, se reali-
zan, mediante un conjunto compuesto por tornillería ampliamente dimensionada y elementos elásticos de caucho arti-
ficial o sintético. 
Estos conjuntos amortiguan la unión entre los diferentes elementos de acero para reducir la fatiga de los movimientos 
originados por las corrientes y el oleaje. Cada uno de los sistemas dispone de un tipo de unión adaptada a la estructu-
ra de los módulos. 
4.6. Flotadores. 
Se emplearán flotadores de polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno expandido de baja densidad. 
Los agujeros de unión de la estructura del pantalán están reforzados por casquillos y pletinas de acero. Se disponen 
en forma de catamarán anclados bajo la estructura de la plataforma en dos alineaciones paralelas para garantizar la 
máxima estabilidad posible. 
Su diversidad de tamaños, facilidad de manipulación e instalación y resistencia hacen de este sistema de flotador uno 
de los más versátiles del mercado. Sus dimensiones serán 1.100 mm de longitud, 500 mm de ancho, 700 mm de alto 
y un volumen de 347 litros. 
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5. EMBARCADERO. 
Se usará un embarcadero para embarcaciones turísticas puesto que es el objeto de este proyecto, este embarcadero 
contará: 
• Pasarela flotante reforzada de 20 x 4 m. 
• Guiada mediante sistema de viga-brida fijada a muelle. 
• Sistema de fondeo mediante muertos de hormigón y cadenas en el extremo de la plataforma. 
• Equipada con defensas especiales tipo neumático para protección de la estructura y de la embarcación duran-
te las maniobras de atraque y desatraque. 
6. ACCESOS. 
Pasarela articulada unida al perfil lateral del pantalán mediante sistemas de articulación que permite los movimientos 
verticales. 
Construida con estructura de acero galvanizado por inmersión o aluminio anodizado y pavimento de madera tropical 
de alta resistencia. Con superficie antideslizante y una barandilla de 1 m de alto a uno o ambos lados en madera tro-
pical de las mismas características que el piso, aluminio anodizado, acero inoxidable o galvanizado en caliente. 
7. ACCESORIOS DE AMARRE. 
El amarrado al pantalán se realizará mediante bitones de fundición de aluminio EN 6776 como el que se muestra en la 
imagen. 
8. ANCLAJE DEL PANTALÁN. 
Se empleará el sistema de fondeo con muertos de hormigón RES 150 árido 11 vibrado, de 0.5 m de diámetro y 0,35 
m de espesor. Este sistema es recomendable en zonas con mareas suaves ya que las uniones permiten movimientos 
verticales menores que los pilotes. 
Para su fabricación se introduce el hormigón en moldes de acero con una o varias anillas de 30 mm de diámetro que 
sobresalen unos centímetros por encima de la superficie de llenado. 
Dichas anillas, de acero pulido, son utilizadas para la manipulación de los muertos y la conexión de cadenas galvani-
zadas al pantalán, con suficiente peso y longitud para crear una catenaria que actúe a modo de muelle. 
Mediante el fondeo de los muertos se crean diferentes puntos de anclaje en el fondo marino para sujetar adecuada-
mente el pantalán, repartiendo los esfuerzos lo más uniformemente posible. 
9. ILUMINACIÓN PANTALÁN. 
La iluminación del pantalán se hará mediante puntos de luz de 150 w situados sobre los armarios de toma de agua y 
electricidad y una luz de señalización de 250 w situada al final del pantalán. 
Se conectará nuestra red a la red eléctrica de la baliza existente. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo trataremos la restauración del embarcadero de castillo para facilitar su uso. Se hablará del estado ac-
tual, el por qué del deterioro y como solucionarlo. 
La información correspondiente al tratamiento de la piedra y los productos a aplicar proviene de la empresa “Keim 
Restauro-Lasur” 
2. ESTADO ACTUAL. 
El embarcadero del castillo de La Palma sufre un fuerte deterioro en su parte superior, donde la roca se ha ido gastan-
do con el paso del tiempo dando lugar a grietas, irregularidades y crecimiento de maleza por algunas zonas. La zona 
más afectada es la de la punta, puesto que cuando sube la marea queda cubierta y recibe más erosión y otros facto-
res perjudiciales. 
3. CAUSAS. 
Los factores externos como el sol, viento, lluvia, heladas y la subida marea agreden a la piedra natural y producen di-
ferentes tipos de procesos de erosión. A esto hay que añadirle el desgaste por el uso. Los procesos de erosión se 
pueden dividir entres grupos: 
• Corrosión física 
• Corrosión química 
• Corrosión biológica 
Una causa básica de la erosión es el agua o las sales dañinas transportadas por ésta. El resultado de los diferentes ti-
pos de erosión siempre suele ser la perdida de dureza. Ésta se puede producir en niveles cercanos a la superficie o en 
zonas de mayor profundidad. A consecuencia de ello se encuentran superficies arenosas, meteorizadas, exfoliadas, 
escamadas o fisuradas. 
4. RESTAURACIÓN DE LA PIEDRA NATURAL. 
Los procesos y perfiles de erosión de las distintas piedras naturales son tan variados como su composición, estructura 
interna y porosidad. La restauración de piedra natural requiere, por lo tanto, de materiales y métodos adaptados que 
permitan conservar y proteger al máximo la sustancia original de la piedra, y de recuperar lo mejor posible el aspecto 
óptico original. 
El término de restauración de piedra natural, incluye toda una serie de medidas y sistemas diferentes, que pueden te-
ner como objetivo la conservación, restauración y/o protección preventiva. 
Resumen de las medias más importantes 
Consolidación de piedra Recuperación de la dureza perdida aportando ligante de forma 
controlada. 
Conservación 
Recuperación volumétrica Reposición de zonas o partes de piedra inexistentes, con morte-
ros de restauración adecuados. 
Restauración 
Sustitución de piedra Sustitución completa de sillares o elementos de piedra. Restauración 
Hidrofugación Reducción de la absorción de agua y sustancias dañinas como 
protección preventiva. 
Conservación profilaxis 
Recubrimiento Recuperación del aspecto óptico original; protección contra la 
erosión; protección contra la absorción de agua. 
Restauración profilaxis. 
 
4.1. Limpieza. 
Para empezar se desbrozará la hierva que ha crecido en las juntas y las grietas de la piedra y se aplicará el producto 
de limpieza “Algicid-Plus”, el cual es un producto de limpieza para superficies minerales afectadas por algas, hongos y 
líquenes; especialmente en piedras naturales sensibles a los productos químicos. 
4.2. Consolidación de la piedra natural a base de éster de ácido silícico. 
La consolidación de piedra es una media de restauración en la conservación de la piedra. La erosión provoca un aumento 
de la porosidad en la estructura interna de la piedra, debilitándose al mismo tiempo las zonas cercanas a la superficie. 
La aportación controlada de ligante pretende recuperar la dureza perdida en la matriz del material, para así recuperar 
la estabilidad mecánica de la piedra. Desde hace mucho tiempo, han resultado eficaces para la consolidación de pie-
dra, los productos a base de éster de ácido silícico. Al reaccionar con agua, precipitan gel de sílice, que consolida el 
soporte. Al mismo tiempo se mantiene la capacidad y permeabilidad al vapor de agua del material tratado. 
La condición más importante es que la zona erosionada quede saturada completamente hasta llegar al núcleo sano de 
la piedra. Para ello se aplican varias capas sucesivas del consolidante, húmedo sobre húmedo, preferentemente con 
sulfatadora, hasta la saturación del soporte. 
Se empleará Silex-OH, que es un consolidante a base de ácido silícico con un índice de precipitación del gel del 33% 
aproximadamente. 
4.3. Imprimación hidrófuga como método clásico de conservación de piedra natural. 
La mayoría de procesos de erosión en piedra natural, son causados o favorecidos por la presencia de agua. En este 
sentido, la protección contra el agua o contra la humedad, es un método clásico de conservación de piedra. 
Los hidrofugantes atraviesan la superficie del material y provocan que éste repela el agua, para este fin, se emplean 
sobre todo los compuestos orgánicos de silicio. 
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En piedras muy salinizadas no es recomendable aplicar hidrofugantes ya que podrían producir concentraciones de sa-
les detrás de la zona hidrofugada lo que, a su vez, llevaría a la formación de costras y posteriormente, a desconcha-
dos. Debido a que nuestra roca posee un gran contenido en sales, no se aplicará este proceso. 
4.4. Recuperación volumétrica y aplicaciones especiales con morteros de restauración. 
Se aplicará una restauración mediante la aplicación de morteros de reparación, se tendrá especial cuidado y se usarán 
medidas preventivas que eviten daños en elementos de piedra que tengan que ser sustituidas en el futuro. 
Se empleará “Restauro-Fuge” que es un mortero seco mineral para la renovación de juntas degradadas, algunas de 
sus características son: 
• Granulometría : < 1,6 mm. 
• Dureza: aproximadamente 8N/mm2. 
• Tonalidades: Carta de color o muestra original. 
4.5. Protección y recubrimiento. 
La conservación y protección de la piedra original tiene máxima prioridad en al restauración patrimonial, solo así pue-
den evitarse daños futuros que provoquen la necesidad de sustituir la piedra original. 
Se empleará pintura hidrófuga a base de sol-silicato “Restauro-Lasur” por poseer las siguientes propiedades: 
• Máxima permeabilidad al vapor de agua. 
• Todos los componentes estables a la luz. 
• Mínima tendencia a ensuciarse. 
• Sistema microporoso. 
• Resistente a la intemperie. 
• Proceso de silicatización controlado. 
• Baja tensión superficial. 
• Resistente a los ácidos. 
• Fácil aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La señalización en un proyecto tiene como objetivo fundamental conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia y 
comodidad en la circulación de los vehículos, además de otras misiones adicionales, como la información a los usua-
rios de la vía, la orientación de los conductores o la protección frente a posibles accidentes. 
Se realizará una descripción de los diferentes elementos que deberán colocarse en los accesos, salidas y aparcamiento 
para alcanzar los objetivos anteriormente citados. En el anejo de Señalización se realiza una descripción y justificación 
de los diversos elementos (marcas viales, señalización vertical, etc.) citados. 
La normativa básica para la realización de este anejo es la siguiente: 
• Norma de Carreteras 8.2 - IC: “Marcas Viales” (1994). 
• Norma de Carreteras 8.1 - IC: “Señalización Vertical” (2000). 
2. 2 SEÑALIZACIÓN. 
2.1. Señalización horizontal. 
A este respecto, la literatura que sigue se ciñe a lo estipulado en el Orden Ministerial de 16 de julio de 1987, por la 
que se aprueba la Norma 8.2 - IC, sobre Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias de 
las siguientes funciones: 
• Delimitar carriles de circulación. 
• Separar sentidos de circulación. 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 
• Completar o precisar el significado de señales verticales. 
• Repetir o recordar una señal vertical. 
• Permitir los movimientos indicados. 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
Se ha procurado en todo momento que la señalización horizontal sirva para ordenar la circulación y que informe con-
venientemente al usuario de las circunstancias derivadas del trazado de la vía, aumentando la comodidad y seguridad 
de la circulación. La velocidad específica adoptada es de 30 km/h. 
Toda la señalización horizontal reflejada en este apartado será de color blanco, referencia B – 118 de la Norma UNE 
48 103, debiendo ser reflectante. 
A continuación se incluye una relación de las marcas viales consideradas para la regulación del tráfico interior a la zo-
na de aparcamiento y el pequeño acceso al mismo. 
Marcas longitudinales discontinuas: 
• Separación de carriles normales (M-1.3.) Vm < 60 km/h. 
• Separación de carriles del mismo sentido de circulación, o separación de sentidos en calzada de dos carriles y 
doble sentido de circulación con posibilidad de adelantamiento: Color blanco, ancho 0,10 m. 
• Marcas longitudinales continuas: 
• Separación de carriles de mismo sentido de circulación (M-2,2). 
• Se empleará, en vías de 2 carriles por sentido de circulación, como sustitución a la marca M-1.3, y se quiera 
prohibir el adelantamiento, así como en las zonas próximas a cruces, donde se desean evitar adelantamientos 
y/o trenzados de vehículos: Color blanco, ancho 0,10 m. 
Marcas transversales: 
• Marca de Línea de detección (M-4,1) de 0.4m de espesor: Color blanco (según planos). 
• Inscripción discapacitados (M-6,8): Color blanco (según planos). 
Flechas: 
• Flechas de dirección o de selección de carriles Vm< 60 km/h (M-5,2): Color blanco (según planos). 
Inscripciones: 
• Inscripción para la indicación de plaza de aparcamiento para minusválidos físicos. 
Otras marcas: 
• Para delimitación de plazas de aparcamiento. 
• Estacionamientos en batería (M-7.4a): Color blanco (según planos). 
2.2. Señalización vertical. 
Todos los parámetros de diseño que a continuación se citan se reflejan de acuerdo a lo estipulado en la vigente Orden 
Ministerial de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1. – IC, de la Instrucción de Carreteras. 
Lo que a continuación se comenta es de aplicación directa a viales en servicio, no siendo correcta su aplicación para la 
señalización de obras, para la que es de aplicación la Norma al respecto, 8.3. – IC, según se refleja en el Anejo “Estu-
dio de Seguridad y Salud” de este Proyecto. 
En el documento “Planos”, en aquellos referentes a la señalización, se detallan los diferentes tipos de señales utiliza-
das, así como sus características. Asimismo se indica, para cada una de ellas, el código que se considera que en toda 
señal octogonal se podrá circunscribir un círculo de 0,90 m de diámetro; las triangulares tendrán 1.35 m de lado; las 
circulares 0,90 m de diámetro y las cuadradas 0,90 m de lado. 
A continuación se citan las señales consideradas para la regulación del tráfico en el aparcamiento y accesos al mismo: 
Señales de indicaciones generales: 
• Indicación de plaza de aparcamiento para minusválidos físicos. 
• Indicación de plaza de aparcamiento para autobuses. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se desarrolla de acuerdo con lo estipulado en el R.D. 1627/1997 de 
24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Se establecen así, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, durante la construcción de la obra. 
De acuerdo con el artículo 7 del citado Real Decreto, el objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se anali-
zarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de obra, ya sea propio de la empresa 
contratista principal, como del procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 
autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, co-
mo en la asistencia de accidentados. 
2.1. Deberes, obligaciones y compromisos del empresario y el trabajador. 
Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguien-
tes puntos: 
• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El ci-
tado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administracio-
nes Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, forma-
ción en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a 
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
• En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los traba-
jadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las es-
pecialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, informa-
ción, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 
grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios ne-
cesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 
• El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existen-
tes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior 
a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
2.2. Equipos de trabajo y medios de protección. 
El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el traba-
jo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que: 
1) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
2) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabaja-
dores específicamente capacitados para ello. 
3) El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los traba-
jos realizados, sean necesarios. 
4) Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o proce-
dimientos de organización del trabajo. 
3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCIÓN PREVENTIVA. 
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que el empresario 
aplicara las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capitulo anterior, con arreglo a los si-
guientes principios generales: 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a ate-
nuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del tra-
bajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
• El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de segu-
ridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
• El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibi-
do información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
• La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pu-
diera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
• Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previ-
sión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
La acción preventiva en la empresa se planificada por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la natura-
leza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
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hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicio-
namiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban des-
arrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se 
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan pro-
ducido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condicio-
nes de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones poten-
cialmente peligrosas. 
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aque-
llas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen 
un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en 
el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de pre-
vención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la sa-
lud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una in-
vestigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
5.1. Características generales. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se corresponde con el Proyecto de Ejecución de la Obra del: “Acondi-
cionamiento de los alrededores del castillo de La Palma”. 
5.2. Plazo de ejecución. 
El plazo estimado de ejecución de las obras queda reflejado en la documentación del proyecto. 
5.3. Personal previsto. 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número máximo de trabajadores 
en el caso más desfavorable, no superará la cifra de quince (15) personas. 
5.4. Datos del emplazamiento. 
La situación de los trabajos a realizar se especifica en la documentación gráfica del proyecto de ejecución. 
5.5. Descripción de las obras. 
Las obras objeto del “Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma”, situada en el Ayuntamiento de 
Mugardos, provincia A Coruña, consisten básicamente en las siguientes actuaciones. 
5.5.1. Movimientos de tierras. 
Comprenden estas obras la ejecución del movimiento de tierras tanto en desmonte necesarios para la explanación de 
los jardines y drenaje, así como de las explanadas del aparcamiento. 
El movimiento de tierras comprende: despeje, desbroce, limpieza, las excavaciones en desmontes en terreno flojo con 
transporte a vertedero situado a cualquier distancia, la extensión del terreno en la zona lúdica, y acerado. 
5.5.2. Drenaje. 
Para el drenaje de la carretera y los aparcamientos se ha previsto que el agua discurra hacia las cunetas y de estas al 
foso del castillo. 
5.5.3. Zanjas. 
Comprende la excavación de zanjas para las instalaciones previstas, es decir, canales de hormigón para el drenaje. Se 
incluye así mismo el relleno de las zanjas, con materiales procedentes de la propia excavación. 
5.5.4. Firmes y pavimentos. 
Incluye el pavimento del aparcamiento, formado por celosía césped, los caminos del jardín, formados por aripaq y el 
firme de la carretera formado por adoquines 
5.5.5. Electricidad e iluminación. 
En este proyecto no se dispondrá iluminación ni sistemas eléctricos. 
5.5.6. Cimentación. 
La cimentación que solo será necesaria en los bolardos de los jardines y en las señales de tráfico 
5.5.7. Señalización. 
Se contempla la señalización de la zona. 
5.5.8. Mobiliario urbano. 
Una partida importante del presente proyecto se ha destinado a mobiliario urbano, comprendiendo éste la dotación de 
bancos, papeleras y aparcamientos para bicicletas. 
5.5.9. Jardinería. 
Se contempla la plantación de especies arbóreas y arbustivas, transplantado de árboles en buen estado y la siembra 
de césped en toda la zona lúdica  
5.6. Unidades constructivas. 
Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra, se tendrán en cuenta las siguientes unidades constructivas: 
• Movimiento de tierras. 
• Cimentaciones. 
• Pavimentación. 
• Mobiliario urbano. 
• Señalización. 
• Jardinería. 
5.7. Medios técnicos. 
Los medios técnicos de uso previsible en esta obra son: 
• Retropala neumática 
• Camión grúa. 
• Camiones basculantes. 
• Extendedora. 
• Compactadora de neumáticos. 
• Rodillos vibrantes autopropulsados. 
• Barcaza de transporte. 
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• Maquinas-herramienta en general. 
• Herramientas manuales. 
5.8. Medios auxiliares. 
Los medios auxiliares de previsible utilización son las escaleras de mano. 
5.9. Riesgos inherentes en obras. 
Además, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo normal de los trabajos del 
proyecto de ejecución de obras, tendremos los riesgos que a continuación se exponen y de los que también se inclu-
yen recomendaciones. 
• Accesos a la obra. 
• Propiedades colindantes. 
• Servicios afectados. 
• Climatología. 
• Instalación eléctrica provisional. 
5.10. Comunicación de inicio de los trabajos. 
Se hace necesario previo al inicio de los trabajos comunicar tal hecho a la Propiedad mediante escrito remitido al In-
geniero Director de la Obra. Dicha comunicación tiene como sentido la coordinación de los trabajos y así poder preve-
nir las posibles interferencias con las actividades propias de la zona de obras. 
6. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
6.1. Unidades de obra. 
Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para las distintas unidades 
constructivas que van a componer la ejecución de las obras y que han sido identificadas con anterioridad. 
En cada uno de los procedimientos, se podrán encontrar los Riesgos asociados a cada actividad con sus correspon-
dientes Equipos de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las Instrucciones de 
operatividad como compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y desarrollo de los trabajos en cues-
tión, aplicables a cada unidad constructiva. 
Excavaciones: 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
• Caída de objetos en manipulación. 
• Caída de objetos desprendidos. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamiento por o entre objetos. 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropellos o golpes con vehículos. 
• Contactos eléctricos. 
• Ruido. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Choque contra objetos inmóviles. 
Instrucciones de operatividad: 
• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
• Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado. 
• Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
• En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamien-
tos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos. 
• Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes hayan de estar protegidos poste-
riormente con obras de fábrica, se ejecutarán con una inclinación de talud tal que evite los desprendimientos 
de tierra en tanto se procede a los rellenos de fábrica correspondientes. 
• Si por cualquier circunstancia fuese necesario o preciso o se estimase conveniente hacer estas excavaciones 
con un talud más acentuado que el anteriormente citado, se dispondrá una entibación que por su forma, ma-
teriales empleados y secciones de estos ofrezcan una absoluta seguridad. 
• En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de altera-
ciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
• Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado por encima del lugar de la ex-
cavación y se colocarán adicionalmente pantallas que impidan que el material procedente de zonas superiores 
ruede y caiga sobre el área de trabajo. 
• El frente de excavación, realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de 
ataque del brazo de la máquina. 
• El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar los tra-
bajos por el encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
• Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad. 
• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u 
ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe reforzarse o apuntalarse la entiba-
ción. 
• Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya estabilidad no que-
de garantizada antes del inicio de las tareas. 
• Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto, mermando la 
estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 
• Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, despren-
dimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día. 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 5 de 15 
• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los trabajos, 
dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de obra decida. 
• Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación, ofrezcan riesgo de 
desprendimiento. 
• Si por la profundidad de la excavación pudiese existir cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de 
desprendimientos, se colocarán redes tensas situadas sobre los taludes y firmemente recibidas, que actuarán 
como avisadoras a llamar la atención por embolsamientos. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo o entibado. 
• Se señalizará mediante una línea en yeso o cal la distancia de seguridad mínima de 2 m de aproximación al 
borde de excavación. 
• El saneo de tierras mediante palanca se ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un pun-
to fuerte. 
• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de un talud sin proteger se 
realizará sujeto por un cinturón de seguridad. 
• Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas de riesgos de caídas. 
• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del borde de la excavación para evitar sobre-
cargas y posibles vuelcos del terreno. 
• No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan su paso. 
• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior a los 4 m. 
• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches y compactando el terreno. 
• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 
• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para 
la circulación de la maquinaria y camiones. 
Equipos de protección individual recomendados: 
Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 
• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 
• Botas de seguridad con puntera reforzada de acero. 
• Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero. 
• Guantes de trabajo. 
• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 
• Ropa de protección para el mal tiempo. 
• Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre establecidos previamente. 
• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales permitidos. 
• Gafas de protección contra proyección de partículas. 
Zanjas: 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
• Deslizamientos y desprendimientos del terreno 
• Caídas de personas. 
• Golpes de objetos. 
Instrucciones de operatividad: 
• Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 
• Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la ante-
lación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida inmediatamente por su colocación. 
• Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja, antes de su 
entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la zanja. Se emplearán dispositivos que colocados des-
de el exterior protejan al personal que posteriormente descenderán a la zanja. 
• Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del borde de la exca-
vación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de la zanja. 
• Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán escaleras, para facilitar el acce-
so y salida de la zanja. 
Revisiones: 
Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención de taludes y estado de entibaciones y refuerzos. 
Medidas de protección: 
Protecciones personales: 
• Será obligatorio el uso del casco. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos. 
Protecciones colectivas: 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, 
en las inmediaciones. 
Firmes: 
Los riesgos asociados a esta actividad serán: 
• Atropellos de personas por maquinaria. 
• Atropellos de personas por camiones de vertido. 
• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamiento de personas por material de relleno. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Vuelco de maquinaria. 
• Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
• Interferencia con conducciones de otro tipo. 
• Caídas al mismo nivel. 
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• Salpicaduras. 
• Proyección de partículas a ojos. 
• Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 
• Ruidos 
• Vibraciones 
• Polvo ambiental 
Instrucciones de operatividad: 
• Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de 
ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 
• No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo 
• Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 
pulvígeno. 
• En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices estableci-
das en el apartado de excavaciones. 
• Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 
• Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 
cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
• No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra persona que no sea el conductor. 
• Para el extendido de aglomerado o de hormigón con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará 
única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina dispone, y se mantendrán en perfecto estado las ba-
randillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado o de hormigón. 
• El resto del personal quedará situado en la cuneta o acera de las calles en construcción por delante de la 
máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atrope-
llo. 
• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas pin-
tadas en colores negro y amarillo alternativamente. 
• Se prohíbe expresamente el acceso del personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de 
aglomerado o de hormigón. 
• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes 
señales: “Peligro, substancias calientes” “No tocar, alta temperatura” 
• Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así 
como el estado de estos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
• Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 
• Todas las arquetas, pozos, registros, etc. existentes, se han de mantener con su tapa puesta y, en su defecto, 
con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 
Equipos de protección individual recomendados: 
Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 
• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 
• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 
• Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero. 
• Guantes de trabajo que evite cortes por manipulación de objetos o herramientas. 
• Guantes de goma para el trabajo con el hormigón. 
• Ropa de colores llamativos y reflectantes para hacer notar su presencia a los vehículos. 
• Ropa de protección para el mal tiempo. 
• Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 
• Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales permitidos. 
• Gafas de protección contra la proyección de partículas. 
6.2. Equipos técnicos. 
Las medidas preventivas relativas a todos los equipos técnicos son las siguientes: 
• Los aparatos de elevación y similares usados en las obras satisfarán las condiciones generales de construcción, es-
tabilidad y resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 
o La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, pala, vagoneta o, en general, 
receptáculo o vehículo, a causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o transportador, o de 
rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados. 
o La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por los 
huecos y abertura existentes en la caja. 
o La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que resulten peligrosas. 
o Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios que trabajen en estos aparatos o en sus 
proximidades. 
• Todos los vehículos y toda maquinaria para manipulación de materiales deberán: 
o Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de 
la ergonomía. 
o Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio. 
o Mantenerse en buen estado de funcionamiento. o Utilizarse correctamente. 
• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para manipulación de materiales deberán 
recibir una formación especial. 
• Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua, vehículos o 
maquinaria para movimiento de tierras o manipulación de materiales. 
• Se deberá de realizar una comprobación periódica de los elementos de la máquina. 
• La máquina sólo será utilizada por personal autorizado y cualificado. 
• Queda prohibido terminantemente el transporte de personas en la máquina. 
Establecidas las normas generales de toda la maquinaria, a continuación se describen las especificaciones de la ma-
quinaria empleada para la obra correspondiente a este Estudio Básico de Seguridad y Salud e identificada en el apar-
tado 4.7. Medios técnicos. 
Se estudia cada uno de los medios técnicos, indicando los Riesgos asociados al uso, los Equipos de protección indivi-
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dual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, y las Instrucciones de operatividad, para el uso de cada 
medio técnico descrito. 
Retropala neumática: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización de la retropala neumática en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de giro y marcha atrás. 
• Vuelco de la maquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
Instrucciones de operatividad: 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o con la garra izada y sin apo-
yar en el suelo. 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
• Durante el izado de los materiales mediante garras, ésta permanecerá lo más bajo posible para poder despla-
zarse con la máxima estabilidad. 
• Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, esta quedará desconectada, con la cu-
chara apoyada en el suelo y sin la llave de contacto puesta 
• Los descensos o ascensos en carga de la máquina se realizarán siempre utilizando marchas cortas. 
• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales con cuchara o garra. 
• Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
• Las máquinas deberán estar equipadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. También deberán 
estar dotadas de luces y bocina de retroceso. 
• La máquina solo podrá ser utilizada por personal autorizado y cualificado. 
• No se fumará durante la carga de combustible. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentran en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la 
zona la realización de trabajos o la permanencia de personal. 
• La intención de moverse se indicara con señales acústicas predeterminadas. 
• El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y colocar la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
• Los desplazamientos de la máquina se realizarán con la garra plegada. 
• Durante el vertido de escollera, la maquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
Equipos de protección individual: 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la máquina. 
Camión grúa: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización del camión grúa en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Atropellos de personas (entrada, circulación, salidas, etc.). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Choques con elementos fijos de obra. 
• Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
• Atrapamientos. 
Instrucciones de operatividad: 
• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 
estabilizadores. 
• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por ma-
niobras incorrectas. 
• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función 
de la extensión brazo-grúa. 
• El gruísta tendrá en todo momento a la vista de la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 
serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general, en preven-
ción de los riesgos de atoramiento o vuelco. 
• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté incli-
nada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 
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• Se prohíbe estacionar o circular con, el camión grúa a distancias inferiores a 2 m (como norma general), del 
corte del terreno (o situación similar, próximo a un muro de contención y asimilables), en previsión de los ac-
cidentes por vuelco. 
• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
Equipos de protección individual: 
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Guantes de cuero. 
Camión basculante: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización de el camión basculante en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Atropellos de personas (entrada, circulación, salidas, etc.). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Choques con elementos fijos de obra. 
• Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos (apertura y cierre de la caja). 
Instrucciones de operatividad: 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un operario. 
• Se deben cumplir las normas del código de circulación y la señalización de la obra. 
• Las maniobras, dentro del recinto de las obras se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas y auxiliándose si es preciso por el personal de obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, visibilidad y condiciones del terreno. 
• El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
• Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
Equipos de protección individual: 
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la máquina. 
Extendedora: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización de la extendedora en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
• Atropello de personas 
• Atrapamientos 
• Quemaduras 
• Sobreesfuerzos 
Instrucciones de operatividad: 
• No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 
• Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
• Está prohibido el acceso a la regla vibrante de operarios durante el extendido 
Equipos de protección individual: 
• Casco de protección 
• Botas de seguridad impermeables 
• Mandil impermeable 
• Buzo de trabajo 
• Guantes impermeables. 
Compactadora de neumáticos: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización de la compactadora de neumáticos en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas. 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
• Atropello de personas. 
• Derivados de las operaciones de mantenimiento. 
• Vuelco de la máquina. 
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• Choque con otros vehículos. 
• La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 
Instrucciones de operatividad: 
• El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento de 
las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 
• Antes de empezar a trabajar se comprobarán el estado y la presión de los neumáticos. 
• Está prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería. 
• El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
• Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
• Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las luces. 
• Casco de protección. 
Equipos de protección individual: 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Mandil impermeable. 
• Buzo de trabajo. 
• Guantes impermeables. 
Rodillos vibrantes autopropulsados: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante la utilización de los rodillos vibrantes autopropulsados en cualquier situación o lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Caídas a distinto nivel al subir y bajar de la máquina. 
• Atropello de personas. 
• Derivados de las operaciones de mantenimiento. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque con otros vehículos. 
Instrucciones de operatividad: 
• La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 
• El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento de 
las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 
• El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
• Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina. 
• Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
• Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las luces. 
• Casco de protección 
Equipos de protección individual: 
• Botas de seguridad impermeables 
• Mandil impermeable. 
• Buzo de trabajo. 
• Guantes impermeables. 
Máquinas-herramientas en general: 
Objeto: 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y las medidas de protección para el uso de pequeñas herra-
mientas de funcionamiento eléctrico, tales como: taladros, disco radial, sierras, etc. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Contactos eléctricos. 
• Cortes en extremidades. 
• Quemaduras. 
• Proyección de partículas. 
• Golpes contra objetos. 
• Vibraciones. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvo. 
Instrucciones de operatividad: 
• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
• Las máquinas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
• La ausencia del doble aislamiento de las herramientas, implicará la conexión a la red de tierra. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas que no tengan doble aislamiento se realizará me-
diante conexión a transformadores a 24 V. 
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer perfectamente las instrucciones de uso. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conserva-
ción del fabricante. 
• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo y colocando las 
herramientas más pesadas en las baldas o soportes más próximos al suelo. 
• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
a) No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de exten-
sión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
b) Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
• Casco de protección. 
Equipos de protección individual: 
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• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla con filtro mecánico. 
Herramientas manuales: 
Objeto: 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que deben aplicarse 
durante el uso de las herramientas manuales en general, en el lugar de trabajo. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Golpes en extremidades. 
• Cortes en extremidades. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
-Instrucciones de operatividad: 
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas estantes adecuados. 
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de uti-
lizar. 
• Casco de protección. 
Equipos de protección individual: 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas antiproyecciones. 
6.3. Medios auxiliares. 
Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los distintos medios 
auxiliares utilizados en la ejecución de las obras y que han sido identificadas con anterioridad en el apartado 4.8. Me-
dios auxiliares. 
Se estudia cada uno de los medios auxiliares, indicando los Riesgos asociados a cada actividad, los Equipos de protec-
ción individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, y las Instrucciones de operatividad, para el uso 
de cada medio auxiliar descrito. 
Escaleras: 
Riesgos asociados: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo de 75º con la 
horizontal. 
• Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá un persona 
en la base de la escalera. 
• Queda prohibida la utilización de la escalera por más de 1 operario a la vez. 
• Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas portaherramientas o cajas colga-
das del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella. 
• Los trabajos a más de 3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o es-
fuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se 
adoptan medidas de protección alternativas. 
• Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o di-
mensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
• Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas periódicamente y 
retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones. 
• Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas sobre el 
suelo, en lugares húmedos, etc. 
• Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 
• Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 
Instrucciones de operatividad: 
• Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas que no 
ofrezcan garantías de seguridad. 
• Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza, sin empalmes, que no falta ningún peldaño, que 
no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras, ni clavos salientes. 
• Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores, de zapatas antideslizantes. 
• El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien 
por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá de llevarse baja. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar 
la estabilidad de este medio auxiliar. 
• Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier 
otra sustancia que pueda producir resbalones. 
• El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando directa-
mente hacia los largueros que se están utilizando. 
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• La escalera tendrá una longitud tal, que sobrepase 1 m por encima del punto o la superficie a donde se preten-
da llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los 5 m. sin un apoyo intermedio, 
en cuyo caso podrá alcanzar la longitud de 7 m. Para alturas mayores se emplearán escaleras especiales. 
• • No se podrán empalmar dos escaleras sencillas. 
• • En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la precaución 
de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda recibir golpe alguno. 
• • No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos desnudos. Si 
es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber suprimido la energía del 
conductor. 
6.4. Riesgos inherentes en las obras. 
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos ries-
gos cuya presencia es habitual en todas las obras, además de ciertos riesgos que son específicos de esta obra. 
Accesos y propiedades colindantes: 
Los accesos con vehículo al recinto de las obras atenderán a las restricciones o limitaciones que la Propiedad pudiese 
dictaminar. 
Para la circulación en el recinto de las obras, se deberán seguir las normas de circulación dictaminadas por la Propiedad. 
Los accesos a la obra, se realizarán por los pasos habilitados y señalizados en el vallado de cierre de la misma. 
Antes del inicio de la obra, se deberá tener conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la 
obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos. 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
• Accidentes de tránsito. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Ruina y desprendimientos por descalce de elementos. 
• Desprendimientos o hundimiento del terreno. Instrucciones de operatividad 
• Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso de toda persona ajena, colocando los ce-
rramientos necesarios. 
• La señalización será mediante: 
o Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. o Postes soporte de 
banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de plástico rígido, color butano de 100 cm. de longi-
tud, con una hendidura en la parte superior del poste para recibir la banda de acotamiento. 
o Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles de baliza-
miento, maquinaria pesada, etc. 
o Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de pasos peatonales y de 
vehículos, zanjas y como valla de cerramiento en lugares poco conflictivos. 
• Con respecto a las edificaciones colindantes a la zona de la obra, se deben guardar ciertas precauciones: 
• Apuntalamientos de los elementos estructurales colindantes con riesgo de desprendimiento por descalce. 
• Vigilancia de las estructuras próximas durante aquellos trabajos que produzcan vibraciones. 
• El paso de vehículos en el sentido de entrada señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y ceda el 
paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
• Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos en las ins-
talaciones de servicios, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para 
los viandantes o personal de obra. 
• Se debe establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de forma que 
los puntos de luz queden apoyados sobre bases aislantes. 
SERVICIOS AFECTADOS: 
Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como líneas eléctricas se definen las si-
guientes medidas preventivas, identificando los riesgos existentes con cada uno de los servicios. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL: 
Riesgos asociados a esta actividad: 
• Caídas al mismo o a distinto nivel. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 
• Contactos eléctricos. 
Instrucciones de operatividad: 
• Se debe disponer en lugar visible el teléfono y dirección del organismo encargado del servicio afectado. 
• Solamente el personal autorizado y cualificado podrá operar en los equipos eléctricos, sean cuadros de ma-
niobra, de puesta en marcha de motores, etc. 
• Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o cualquier parte de la instalación se en-
cuentra conectado y bajo tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con apara-
tos adecuados y lo pondrán en cortocircuito y a tierra. 
• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será tensado con piezas 
especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 
cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 kilogramos, fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
• Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zo-
nas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
• Como norma general el tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en los luga-
res peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Si es posible, no obstante, 
se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de vehículos, señalizando el paso del cable mediante una cu-
brición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm, y el cable irá además pro-
tegido en el interior de un tubo rígido. 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará mediante 
manguera antihumedad. 
• Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas. 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar determinado a tal efecto. 
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• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra. 
• El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal 
especialista. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 25 voltios. 
• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general del edificio, el último cableado 
que se realizará será el que va del cuadro general al cuadro de la compañía suministradora, guardando en lu-
gar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a 
las plantas. 
• Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave), 
según norma UNE 20.324. 
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protec-
ción adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerra-
dura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos estables. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normali-
zadas blindadas y siempre que sea posible con enclavamiento. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean móviles deberán ser autoportantes. 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
• La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios y de-
más casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe ter-
minantemente utilizarlo para otros usos. 
• La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará me-
diante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
• El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso 
para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano. 
• La manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera estará agrupada y anclada a elemen-
tos firmes en la vertical. 
• En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, 
almacenes, etc. 
• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán convenientemente aisla-
dos. 
• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de 
mando de marcha y parada. 
• Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 
• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,5 m del piso o 
suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 
• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los loca-
les donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designa-
das para ello. 
• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 
eléctrico. 
• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección. 
Equipos de protección individual: 
• Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la protección de la cabeza. 
• Botas de seguridad aislantes, con puntera reforzada y suela antideslizante. 
• Guantes de trabajo. 
• Guantes aislantes para baja tensión. 
• Ropa de protección para el mal tiempo. 
Climatología: 
Los trabajos realizados en el exterior se encuentran sometidos a la acción de los agentes atmosféricos: calor, frío, 
fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc. 
Riesgos asociados: 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por desplomes. 
• Electrocuciones. 
• Exposición a temperaturas ambientes extremas. 
Instrucciones de operatividad: 
• Temperaturas extremas: 
o Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de protección adecuada. 
o Con calor intenso se dispondrán apantallamientos para reducir el soleamiento, ropa de protección 
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adecuada y dispositivos que permitan la hidratación de los operarios. 
• Lluvia: 
o Se extremarán las precauciones al circular por las superficies de trabajo. Todos los dispositivos eléctri-
cos deberán disponer de aislamiento contra la humedad. 
• Viento intenso: 
o Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de vuelco de la grúa y de golpes con las cargas. 
o Deberá asegurarse la estabilidad de los dispositivos de señalización y sistemas de protección colectiva 
(barandillas, redes, etc.). 
• En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y niebla) se hará uso de los dispositivos de visibilidad ne-
cesarios: balizas, señales luminosas, etc. 
6.5. Medidas de prevención generales. 
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas preventivas generales de aplicación a 
esta obra. Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes aspectos: 
• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
• Señalización de lugares de trabajo. 
• Protecciones colectivas. 
Orden y limpieza: 
Instrucciones de operatividad: 
• Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de 
circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de 
forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
• Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 
periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 
adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpie-
za y mantenimiento. 
• Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores 
que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más 
adecuados. 
• Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, 
de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, sub-
sanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en cuenta la altu-
ra de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 
• Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el apilamien-
to, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 
• Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se pueda. 
Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de su uso, a saber: 
equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materia-
les y otros, asignados específicamente a su custodia. 
• No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios. 
• Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso quede uni-
formemente repartido. 
• Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre perfectamente ordena-
dos y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 
• Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios empleados, 
resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén 
o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 
• Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los pasillos y 
vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 
• Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los lugares 
donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se vayan produciendo. 
• Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes dispuestos 
al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 
• Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las transmi-
siones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pue-
den producir lesiones graves por caídas. Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán 
inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caí-
da de envase u otros. 
• Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, recipientes metáli-
cos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura metálicos y tapados. 
• Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 
• Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo que se 
mantengan en perfecto estado. 
• Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los casos en que 
sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 
• El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la conservación y al 
buen mantenimiento. Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más 
llamativo, las partes móviles. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en movi-
miento que le puedan lesionar. 
• Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 
• Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde pueda existir 
peligro de lesiones personales o daños materiales. 
• No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas sobre 
personas, máquinas o instalaciones. 
• Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y protegién-
dolas de las variaciones notables de temperatura. 
• Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una ilumina-
ción natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan deslumbramientos. 
• Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y especialmente en los lu-
gares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 
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• Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida.. 
• Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales combustibles. 
• Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma, escaleras, 
etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata reposición al 
término de la actividad que motivó dicha retirada. 
Señalización: 
Aspectos generales: 
• La señalización de obras tiene por objeto informar al usuario de la presencia de obras, ordenar la circulación 
en la zona por ellas afectada y modificar el comportamiento del usuario, adaptándose a la situación no habi-
tual representada por las obras sin que se le sorprenda por situaciones no advertidas o de difícil comprensión. 
• La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a uti-
lizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
o Las características de la señal. 
o Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. o La extensión de la zona a cubrir. 
o El número de trabajadores afectados. 
• La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circuns-
tancias que dificulten su percepción o comprensión. 
• La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o 
adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
• Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva 
limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán to-
marse las medidas suplementarias necesarias. 
• La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. No se deberá iniciar ningún 
trabajo, aunque éste sea de corta duración, en zonas de tráfico, sin haber colocado previamente la adecuada 
señalización. 
• Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, carga, descarga o almacenamiento de 
material, cada contratista garantizará que ello no presenta obstáculo para los vehículos ni peatones, vallando 
el recinto convenientemente para evitar el acceso no autorizado. 
• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 
cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 
• Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que 
garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte 
del suministro. 
• Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en la obra, llevarán una prenda (cha-
leco o peto reflectante) de color bien perceptible a distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, se-
ñalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas”. 
• Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 
Señales en forma de panel: 
• Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las inclemencias del tiempo y 
las agresiones medioambientales. 
• Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas garantizarán su buena visibi-
lidad y comprensión. 
• La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo visual. 
• El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 
• Se evitará emplazar varias señales próximas. 
• Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica. 
• Los diversos tipos que nos encontramos son: 
o Señales de advertencia o Señales de prohibición o Señales de obligación. 
o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
o Señales de salvamento o socorro. 
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones: 
•  Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, 
choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto en 
el apartado anterior o por un color de seguridad o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 
• La señalización por color referida anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las 
franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares. 
• Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas de-
berán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pa-
vimento sirva como delimitación. 
• Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, de forma 
que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 
Protecciones colectivas: 
Riesgos asociados: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas a mismo nivel. 
• Daños en extremidades. 
Instrucciones de operatividad: 
• Las protecciones colectivas serán nuevas a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 
• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacena-
miento para su buena conservación. Serán examinadas por los coordinadores en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución o por la Dirección Facultativa para comprobar su calidad. 
• Las protecciones de seguridad colectivas estarán en acopio disponible dos días antes de la fecha decidida para 
su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
• Queda prohibido el inicio de cualquier trabajo que requiera protección colectiva hasta que ésta esté totalmen-
te montada en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
• El contratista deberá incluir en su plan de ejecución, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubica-
ción y retirada de cada una de las protecciones colectivas que sean necesarias en su obra. 
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• Se suspenderá el trabajo en aquellos tajos donde esté deteriorada la protección colectiva hasta que ésta sea 
convenientemente arreglada. 
Durante la realización de la obra puede ser necesario variar el modo o disposición de la protección colectiva. Esta mo-
dificación deberá ser definida en los planos de seguridad y salud que deberán ser aprobados por el coordinador de 
seguridad en fase de ejecución. 
7. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 
7.1. Servicios sanitarios. 
• “Deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina.” (R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.) 
Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, conteniendo: 
• Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96º, yodo, mercurocromo) 
• Antisépticos autorizados. 
• Gasas estériles (linitul). 
• Vendas. 
• Algodón hidrófilo. 
• Esparadrapo. 
• Apósitos adhesivos (tiritas). 
• Analgésicos. 
• Bolsas para agua o hielo. 
• Termómetro. 
• Tijeras. 
• Pinzas. 
• Guantes desechables. 
• Agua potable. 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte rápido de los posibles accidentados. 
7.2. Servicios higiénicos. 
Se prevé como mejor solución, para resolver las zonas de aseos, vestuarios y comedores, el empleo de módulos metá-
licos prefabricados y móviles. 
Este sistema permitirá, según las necesidades de la obra y del número de trabajadores en la misma, ampliar o mover 
las dotaciones modulares existentes. 
• Dotación de aseos.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado, como mínimo, con: 
o 1 lavabo, con agua corriente caliente y fría. 
o 1 ducha, equipada con agua caliente o fría (en cabina individual), con perchas y jaboneras. 
o 1 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas (en cabi-
nas aisladas, con puertas con cierre interior). 
o 1 calentador de agua. 
• Dotación de vestuarios.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
o 2 m2 de superficie por trabajador. 
o 1 de taquilla metálica provistas de llave, por trabajador. 
o 1 ó 2 bancos de madera corridos. 
o 2 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 m. 
• Dotación del comedor.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
o De 1 a 1,20 m2 de superficie por trabajador. 
o 1 mesa corrida y bancos del mismo tipo, en madera. o 1 calienta-comidas. 
o 1 depósito con cierre, para el vertido de desperdicios. 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y comedores, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos 
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado, con líquidos desinfectantes o antisépticos, y con la frecuencia 
necesaria, de todos sus elementos. 
Los elementos que conformen estos módulos, estarán permanentemente en perfecto estado de conservación y aptos 
para su utilización y uso. 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ____________________________________________  
 Álvaro Vilas Gómez 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP  
 Álvaro Vilas Gómez  
  
ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 1 de 15 
ÍNDICE: PLANOS 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. ....................................................................................................... 2 
1.1. CINTURONES. ............................................................................................................................................. 2 
1.2. CASCO PROTECTOR. ..................................................................................................................................... 3 
1.3. PROTECTORES ACÚSTICOS. ............................................................................................................................. 4 
1.4. GAFAS DE SOLDADOR. ................................................................................................................................... 4 
1.5. GAFAS PROTECTORES. ................................................................................................................................... 4 
1.6. MASCARILLA ANTIPOLVO. ............................................................................................................................... 4 
1.7. BOTAS. ..................................................................................................................................................... 5 
1.8. GUANTES. .................................................................................................................................................. 5 
1.9. ROPA DE TRABAJO. ....................................................................................................................................... 6 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS. ........................................................................................................... 6 
2.1. EXTINTORES. .............................................................................................................................................. 6 
2.2. MEDIOS AUXILIARES: ESLINGAS. ...................................................................................................................... 7 
2.3. TOPE PARA VEHÍCULOS. ................................................................................................................................. 7 
2.4. HORMIGONADO. .......................................................................................................................................... 7 
2.5. EXCAVACIONES. ........................................................................................................................................... 8 
2.6. COLOCAMIENTO DE TUBERÍAS. ........................................................................................................................ 9 
2.7. RELLENOS. ................................................................................................................................................. 9 
2.8. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN. ...................................................................................................................... 10 
2.9. SEÑALIZACIÓN. ......................................................................................................................................... 11 
2.9.1. Señales de obligación. ..................................................................................................................... 11 
2.9.2. Señales de prohibición. .................................................................................................................... 12 
2.9.3. Señales de advertencia de peligro. ................................................................................................... 12 
2.9.4. Señales de indicación. ..................................................................................................................... 13 
2.9.5. Señales manuales. .......................................................................................................................... 13 
2.9.6. Elementos de balizamiento reflectante. ............................................................................................. 13 
2.9.7. Elementos auxiliares de señalización. ................................................................................................ 13 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.8. Señalización de seguridad................................................................................................................. 14 
2.9.9. Carteles indicativos. ......................................................................................................................... 14 
2.9.10. Señalización de uso obligatorio en obras. .......................................................................................... 15 
2.9.11. Instalaciones de higiene y bienestar. ................................................................................................. 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 2 de 15 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 3 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 4 de 15 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 5 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 6 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 7 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 8 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 9 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 10 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 11 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 12 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 13 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 14 de 15 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos)
 
 ETSICCP 
 
 
 
18. Estudio de seguridad y salud 
Álvaro Vilas Gómez 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ____________________________________________
 Álvaro Vilas Gómez 
 
Página 
  
15 de 15 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18.Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 1 de 7 
ÍNDICE: PLIEGO 
1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................ 2 
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................... 3 
2.1. RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS. ................................................................................................................. 3 
2.2. UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. ....................................................................................... 3 
2.3. PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES .......................................................................................................... 3 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO. ....................................... 3 
3.1. PLAN DE REVISIONES .................................................................................................................................... 4 
3.2. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN .......................................................................................................................... 4 
4. SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS ....................................................................................... 4 
5. NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA. ................................................................................. 4 
6. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................. 4 
7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. ........................................................................... 4 
7.1. PROTECCIONES PERSONALES. .......................................................................................................................... 5 
7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. .......................................................................................................................... 5 
7.3. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA. .................................................................................................. 5 
7.4. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE. ............................................................................................................. 5 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA. ..................................................... 6 
8.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA. .......................................................................................... 6 
8.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. ............................................................................................ 6 
8.3. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN. ...................................................... 6 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS. ................................................................................................................... 6 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. .................................................................................... 7 
11. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. .......................................................................................... 7 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 2 de 7 
1. INTRODUCCIÓN. 
Son de obligado cumplimiento, las disposiciones vigentes que afectan a la seguridad y salud en el trabajo, contenidas en: 
a) Generales. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de No-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social. 
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Esta-
tuto de los Trabajadores. 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de 
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la mani-
pulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
b) Señalización. 
• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
c) Máquinas y equipos de trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
• Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, Reglamento de seguridad de máquinas. 
• Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de ju-
lio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
d) Equipos de protección individual. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utili-
zación por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
e) Electricidad. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
• Real Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
f) Enfermedades profesionales. 
• Real Decreto 1995/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la seguridad social. 
g) Sustancias y productos químicos. 
• Real Decreto 363/ 1995, de 10 de marzo, Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
• Real Decreto 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, Reglamento de Almacenamiento de productos químicos y sus Instruc-
ciones Técnicas complementarias. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, Ley de Residuos. 
h) Agentes físicos 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. 
i) Agentes químicos y biológicos. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus modificaciones. 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y sus modificaciones (R.D.1124/2000). 
j) Incendios. 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
k) Construcción. 
• Orden Ministerial, del 28 de octubre de 1970, Ordenanza Laboral de Construcción, vidrio y Cerámica. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
l) Actividades especiales. 
• Real Decreto 1488/98, de 10 de julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado. 
• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
• Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los Libros-
Registro de movimientos y consumo de explosivos. Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y 
Salud y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en esta obra. 
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2. CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1. Riesgos laborales no previstos. 
Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las que se analizan en el presente Estu-
dio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria se han incluido los principales riesgos derivados del desarrollo de 
las diferentes unidades de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios que se 
van a desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya in-
cluidos en el Estudio. 
No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán de ser reflejados, junto 
con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e individuales que los eliminen o minimicen, en 
anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecu-
ción y posterior aprobación por el Ministerio de Fomento. 
2.2. Utilización y conservación de equipos de trabajo. 
En la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se incluyen condiciones generales de utilización y conserva-
ción de los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra que se van a llevar a cabo. 
En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los equipos, se habrán de cum-
plir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de los mismos. 
2.3. Previsión para trabajos posteriores 
Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Sa-
lud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra analizadas en el mismo. Por tanto, cuando se reali-
cen trabajos posteriores, se tendrá en cuenta lo reflejado en el presente Estudio y en el Proyecto del que es Anejo, 
para que se desarrollen en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
En función de la tipología de la obra, sus características y equipamiento de que dispongan se señalarán las precaucio-
nes más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse así 
como la manutención necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que 
deben realizarse para preservar las instalaciones en correcto estado de explotación. 
Con carácter general se señalan, para los distintos capítulos, las actuaciones recogidas a continuación. 
Acondicionamiento del terreno: 
Precauciones: 
• Evitar erosiones en el terreno. 
• Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención. 
• No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación. 
• Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Cuidados: 
• Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas. 
• Limpieza de drenes. 
• Limpieza de arquetas y sumideros. 
• Cuidados de jardinería. 
• Inspeccionar los muros de contención después de periodos de lluvia. 
• Comprobar el estado y el relleno de las juntas. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• Riego de las zonas ajardinadas. 
• Riegos de limpieza. 
Manutención: 
• Suministro de agua para riegos y limpieza. 
• Material de relleno de juntas. 
Elementos de protección: 
Precauciones: 
• No apoyar sobre barandillas elementos estructurales para subir cargas. 
• No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 
Cuidados: 
• Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas. 
• Vigilar el estado de materiales. 
• Limpieza. 
Manutención: 
• Productos de limpieza. 
Instalaciones de drenaje: 
Precauciones: 
• Evitar modificaciones de la instalación. 
• No verter productos agresivos, ni biodegradables sin tratamiento. 
Cuidados: 
• Limpieza de arquetas y sumideros. 
• Limpieza e inspección de pozos de registro. 
• Comprobar estanqueidad de la red. 
• Vigilar e inspeccionar el estado de los materiales. 
• Inspección de los medios auxiliares, tales como escaleras de mano, pasarelas, etc. 
Manutención: 
• Productos de limpieza. 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la función y requisitos 
necesarios para su utilización, según lo establecido en la Normativa y Reglamentación Oficial vigente. 
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las estipula-
ciones de la normativa existente establecida en la Normativa y Reglamentación Oficial vigente. 
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Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las estipula-
ciones de la normativa existente. 
3.1. Plan de revisiones 
Se realizarán como mínimo las siguientes: 
• Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva: al inicio de su utilización el certificado de estar al co-
rriente de las revisiones que le correspondan, el certificado de instalación cuando sea necesario y el Segui-
miento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador. 
• Instalación eléctrica: al inicio de su utilización. Posteriormente cada 12 meses. 
• Mediciones de tomas de tierra y funcionamiento de diferenciales cada 12 meses. 
• Extintores de incendio: comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo 
verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses). 
3.2. Requisitos de utilización 
Se deberá cumplir: 
• Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil: habilitación y certificado de aptitud del conductor. 
• Andamios: montaje y supervisión del mismo por personal específicamente designado para ello, y control o 
prueba final. 
• Instalación eléctrica: designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y reparacio-
nes en la misma. 
• Sierras eléctricas de corte: designación del personal que puede manejar las mismas. 
• Extintores de incendio: designación del personal que sepa manejar dichos extintores. 
• Barandillas y sistemas de seguridad colectivos: montaje y supervisión por personal específicamente designado 
para ello. 
4. SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS 
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen riesgos para la salud, 
por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su proximidad, como es el caso de líquidos de-
sencofrantes, contacto directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi) y 
contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 
También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, como por 
ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las botellas de 
gases licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura. En todos los casos se deberán seguir 
las instrucciones recomendadas por el fabricante o suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje 
y empleo que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección personal 
adecuados para la realización de dichas operaciones. 
5. NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA. 
Las normas referentes a personal en obra son las siguientes: 
• En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
• El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud y/o Director de la Obra. 
• Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de 
los tajos. 
• Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados y 
que esta utilización sea correcta. 
• No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia. 
• Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal desa-
rrollo del trabajo. 
• Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 
• Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 
• Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
• Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección que su 
puesto de trabajo exija. 
• Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos. 
• No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 
• No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
• Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
6. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
Los accesos al centro de trabajo deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa existente. 
La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse cuando sea necesario: 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligacio-
nes. 
• Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia. 
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, evacua-
ción, emergencia o primeros auxilios. 
• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, 
desechándose a su término. 
• Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la proximidad de la fecha de susti-
tución. 
• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue con-
cebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y repuesta al momento. 
• Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante 
serán repuestas inmediatamente. 
• El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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7.1. Protecciones personales. 
Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protec-
ción individual. De este modo, todos deben cumplir las condiciones que establece su correspondiente normativa de 
comercialización (R.D. 1407/92 y posteriores modificaciones) y, por tanto, llevar el marcado CE e ir acompañados de 
la información necesaria para su adecuado uso y mantenimiento. 
En la obra, las normas de uso y mantenimiento deben ser comunicadas a los usuarios o mantenedores a los que incumban. 
7.2. Protecciones colectivas. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales recogidas a continuación: 
Señales: 
La señalización provisional de obras se realizará de acuerdo con lo específico en la Instrucción 8.3. I-C y Ordenanzas 
Municipales así como con el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo. 
Señales de tráfico: 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Vallas autónomas de limitación y protección: 
Tendrán como mínimo 90cm de altura, estando construidas con tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, no supon-
gan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: 
Se dispondrán en todos aquellos lugares, en los que existiendo riesgo de caída a distinto nivel, con alturas superiores 
a 2 m, no haya posibilidad de instalar barandillas de protección. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función pro-
tectora. 
Se ilustrará su disposición y ubicación en obra por medio de planos que se incluirán en el Plan de Seguridad y Salud. 
Topes de desplazamiento de vehículos: 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o 
de otra forma eficaz. 
Escaleras de mano: 
Cumplirán con las normas establecidas en el capítulo correspondiente de la Memoria del presente Estudio de Seguri-
dad y Salud. 
Barandillas: 
Estarán formadas por un listón superior a una altura de 90cm, de suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas, por un listón intermedio y por un rodapié de 15cm de altura. 
Se ilustrará su disposición y ubicación en obra por medio de planos que se incluirán en el Plan de Seguridad y Salud. 
Pórticos limitadores de gálibo: 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico especificando la limita-
ción de altura. 
Plataformas de trabajo: 
Tendrán como mínimo 60cm de ancho y, las situadas a más de 2m del suelo, estarán dotadas de barandilla de 90cm 
de altura, listón intermedio y rodapié. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30mA y para fuerza de 300mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Extintores: 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 12 meses como 
máximo. 
Rampas de acceso: 
Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% 
en las curvas. 
7.3. Organización de la prevención en la obra. 
El contratista debe haber establecido un sistema de prevención de riesgos laborales en su empresa, optando por algu-
na de las posibilidades que le ofrece la ley: 
• Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención. 
• Constituir un servicio de prevención propio. 
• Concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
El contratista constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores supere los 
50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al me-
nos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a los riesgos (comunicación 
del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los subcontratistas y a los trabajadores 
autónomos. 
El contratista deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en 
concreto, a sus trabajadores. 
El contratista deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento de todas 
las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor permanente ante el Coordina-
dor de Seguridad y Salud. 
El contratista deberá someter a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su empresa y, 
después, una vez al año. 
7.4. Actuaciones en caso de accidente. 
Se indicará como mínimo: 
• Dirección y teléfono del lugar al que deben ir normalmente los accidentados. 
• Teléfonos de ambulancias más próximas. 
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• Teléfono de la Policía o Guardia Civil 
• Teléfono de bomberos más próximos. 
• Teléfono de paradas de taxis más próximas. 
Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia médica, aunque sea leve, el Jefe de Obra de la contrata princi-
pal realizará una investigación: 
• Nombre del accidentado 
• Fecha, hora y lugar del accidente 
• Descripción del accidente 
• Causas del accidente 
• Medidas preventivas para evitar su repetición 
• Plazos para la implantación de las medidas preventivas  
Nota: es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal con formación 
en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para su evacuación. 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA. 
8.1. Obligaciones del contratista y subcontratista. 
Los contratistas y subcontratistas de acuerdo con R.D. 1627/97 estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligacio-
nes sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, du-
rante la ejecución de la obra. - Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud duran-
te la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directa-
mente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
• Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deri-
ven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus res-
ponsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
8.2. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales estable-
cidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud duran-
te la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
8.3. Obligaciones del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introduci-
das en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facul-
tativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, existirá un Libro de 
Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. El libro 
de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, en caso de que 
ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, los contratis-
tas, subcontratistas y autónomos, los representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las 
Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones. 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
 Álvaro Vilas Gómez Página 7 de 7 
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, está obligado a remitir una copia a la Inspección de 
Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista afectado y a los representan-
tes de sus trabajadores. 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Puesto que los trabajadores han de llevar ropa especial para realizar su trabajo, deberán tener a su disposición ves-
tuarios adecuados, de fácil acceso, de dimensiones suficientes y dotados de asientos y de instalaciones que les permi-
tan poner su ropa a secar. Cada uno dispondrá de una taquilla cerrada con llave. 
El número de aparatos sanitarios será de un inodoro o placa turca por cada 15 trabajadores y un lavabo y una ducha 
por cada 15. Las instalaciones estarán dotadas de luz, calefacción, agua caliente, bancos, taquillas, así como de los 
accesorios de espejos, jabón, etc., manteniéndose en total estado de orden y limpieza. 
No se prevé la necesidad de instalar comedor, al poderse concertar dicho servicio con restaurantes de las cercanías. 
Se precisan recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que genere durante 
las comidas el personal de la obra. 
11. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
Una vez al mes, la Empresa Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente las 
mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los aparta-
dos anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios la Empresa Constructora comunicará esta proposición a 
la propiedad por escrito. 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ______________________________  
 Álvaro Vilas Gómez 
 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
ÍNDICE: PRESUPUESTO 
1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 ................................................................................................................ 2 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 ................................................................................................................ 5 
3. MEDICIONES ................................................................................................................................... 14 
4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES........................................................................................................ 18 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. ........................................................................................................ 22 
 
 Álvaro Vilas Gómez Página 1 de 1 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 18. Estudio de seguridad y salud 
1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO   ud. RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD.   
 
SUBCAPÍTULO 9.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.   
D41EG005  ud. PAR BOTA AGUA INGENIERO  25,41 
ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
D41EC490  ud. CUERDA D = 14 mm POLIAMIDA  5,90 
ud.  Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D = 14 mm incluso barra argollas en extremo de po-
liamidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EC500  ud. CINTURÓN ANTILUMBAGO  19,80 
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41EC520  ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  25,06 
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EC030  ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE  17,24 
ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60 x 90 cm homologado CE.  
 DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D41EC440  ud. ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL  30,17 
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de 
acero inoxidable. Homologado CE.  
 TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41EA410  ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  0,68 
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EA201  ud. PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA  13,83 
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA401  ud. MASCARILLA ANTIPOLVO  2,95 
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EE014  ud. PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO  5,67 
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EE016  ud. PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE  3,22 
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
D41EG425  ud. PAR RODILLERAS DE CAUCHO  18,70 
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41EG015  ud. PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL  24,14 
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EE020  ud. PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm  8,95 
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EE030  ud. PAR GUANTES AISLANTES  32,21 
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
D41EC001  ud. MONO DE TRABAJO  10,89 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EC010  ud. IMPERMEABLE  7,96 
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 D41EG007  ud. PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD  24,14 
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EC050  ud. PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO  18,72 
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EA001  ud. CASCO DE SEGURIDAD  2,84 
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA203  ud. PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR  23,60 
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 VEINTITRÉS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D41EA230  ud. GAFAS ANTIPOLVO  2,86 
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EA601  ud. PROTECTORES AUDITIVOS  7,48 
ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.   
D41GA001  m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS  4,22 
m² Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D = 4 mm y malla de 75 x 75  mm 
incluso colocación y desmontado. 
 CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
D41GA201  m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS  4,98 
m² Mallazo electrosoldado 15 x 15 cm D = 4 mm para protección de huecos, incluso colocación y desmonta-
do. 
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D41GA314  ud. TAPA PROVISIONAL PARA POZO  15,16 
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20 x 5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 QUINCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
D41GC025  m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  2,23 
m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de 
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
D41GC410  m  VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m  9,49 
m Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D = 10/12 cm anclados al terreno y ma-
llazo electrosoldado de 15 x 15 cm D = 4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41GG405  ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B  39,11 
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro-
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D41GA300  m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS  25,04 
m² Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20 x 5 cm 
armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortiza-
ción en dos puestas).  
 VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
  
SUBCAPÍTULO 9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA   
D41AG410  ud. PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA  6,08 
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).  
 SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D41AG700  ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L  19,55 
ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de cau-
cho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AA320  ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS  83,93 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre-
deras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41AA212  ud. ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO  104,35 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00 
x 2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
0,85 x 2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléc-
trica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. 
y punto luz exterior de 60 W.  
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AA410  ud. ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO  127,03 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, 
un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que 
las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interio-
res de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación 
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41AG640  ud. CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W  23,24 
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D41AG201  ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  13,01 
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41AG210  ud. BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS  23,78 
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG401  ud. JABONERA INDUSTRIAL  5,85 
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AG405  ud. SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR  44,81 
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivan-
dálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de 
conexionado eléctrico (10 usos). 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG408  ud. ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS  52,42 
ud. Espejo de 80 x 40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG601  ud. CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS  110,47 
ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG801  ud. BOTIQUÍN DE OBRA  24,95 
ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AG810  ud. REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN  39,70 
ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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D41IA040  ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO  54,27 
ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41AG820  ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  7,70 
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AE201  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA  79,39 
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41AE101  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA  97,54 
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AE001  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA  107,75 
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 9.4 MANO DE OBRA Y SEGURIDAD   
D41IA001  h  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE  66,09 
h Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial 
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D41IA020  h  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE  14,66 
h Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41IA201  h  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN  25,73 
h Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de 
oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41IA210  ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA  186,41 
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41IA220  h  CUADRILLA EN REPOSICIONES  25,41 
h Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un 
peón ordinario, i/costes indirectos.  
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 9.5 SEÑALES   
D41CA012  ud. SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  51,80 
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 mm y 
1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos).  
 CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41CA016  ud. SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  49,74 
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D = 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80 x 40 x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado. (3 usos). 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA252  ud. CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO  8,86 
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso co- locación y 
desmontado. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CA254  ud. CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO  8,86 
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado. 
 OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CC040  ud. VALLA CONTENCIÓN PEATONES  2,88 
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso coloca-
ción y desmontaje. (20 usos).  
 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CC052  m  VALLA METÁLICA MÓVIL  8,96 
m Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 
5 usos).  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CC230  m  CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA  1,78 
m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmonta-
do. 
 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA258  ud. CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  8,86 
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
 OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ____________________________________________  
 Álvaro Vilas Gómez 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CÓDIGO   ud. RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD.   
 
SUBCAPÍTULO 9.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
D41EG005  ud. PAR BOTA AGUA INGENIERO   
ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Materiales ..................................................  23,97 
 ____________  
 Suma la partida..........................................  23,97 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,44 
 ____________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,41 
D41EC490  ud. CUERDA D = 14 mm POLIAMIDA   
ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D = 14 mm incluso barra argollas en extremo de po-
liamidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 Materiales........................................................................  5,57 
 _________________  
 Suma la partida............................................................  5,57 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,33 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,90 
D41EC500  ud. CINTURÓN ANTILUMBAGO   
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Materiales........................................................................  18,68 
 _________________  
 Suma la partida............................................................  18,68 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,12 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,80 
D41EC520  ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS   
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Materiales ..................................................  23,64 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  23,64 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,42 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  25,06 
D41EC030  ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE   
ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60 x 90 cm homologado CE.  
 Materiales ...................................................  16,26 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  16,26 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,98 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  17,24 
D41EC440  ud. ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL   
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de 
acero inoxidable. Homologado CE.  
 Materiales ...................................................  28,46 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  28,46 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,71 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  30,17 
D41EA410  ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA   
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Materiales ...................................................  0,64 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  0,64 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,04 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  0,68 
D41EA201  ud. PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA   
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Materiales ...................................................  13,05 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  13,05 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,78 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  13,83 
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D41EA401  ud. MASCARILLA ANTIPOLVO   
ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 Materiales ..................................................  2,78 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  2,78 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,17 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,95 
D41EE014  ud. PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO   
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 Materiales ..................................................  5,35 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  5,35 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,32 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,67 
D41EE016  ud. PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE   
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE. 
 Materiales ..................................................  3,04 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  3,04 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,18 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,22 
D41EG425  ud. PAR RODILLERAS DE CAUCHO   
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 Materiales ..................................................  17,64 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  17,64 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,06 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,70 
D41EG015  ud. PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL   
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Materiales ...................................................  22,77 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  22,77 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,37 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  24,14 
D41EE020  ud. PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm   
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE. 
 Materiales ...................................................  8,44 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  8,44 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,51 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  8,95 
D41EE030  ud. PAR GUANTES AISLANTES  
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. 
 Materiales ...................................................  30,39 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  30,39 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,82 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  32,21 
D41EC001  ud. MONO DE TRABAJO   
ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Materiales ...................................................  10,27 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  10,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,62 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  10,89 
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D41EC010  ud. IMPERMEABLE   
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Materiales ..................................................  7,51 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  7,51 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,45 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,96 
D41EG007  ud. PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD   
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Materiales ..................................................  22,77 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  22,77 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,37 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,14 
D41EC050  ud. PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO   
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Materiales ..................................................  17,66 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  17,66 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,06 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,72 
D41EA001  ud. CASCO DE SEGURIDAD   
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Materiales ..................................................  2,68 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  2,68 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,16 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,84 
D41EA203  ud. PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR   
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Materiales ...................................................  22,26 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  22,26 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,34 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  23,60 
D41EA230  ud. GAFAS ANTIPOLVO   
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Materiales ...................................................  2,70 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  2,70 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,16 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  2,86 
D41EA601  ud. PROTECTORES AUDITIVOS   
ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Materiales ...................................................  7,06 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  7,06 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,42 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  7,48 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS   
D41GA001  m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS   
m² Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D = 4 mm y malla de 75 x 75 mm incluso 
colocación y desmontado.  
 Mano de obra .............................................  2,47 
 Materiales ...................................................  1,51 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  3,98 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,24 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  4,22 
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D41GA201  m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS   
m² Mallazo electrosoldado 15 x 15 cm D = 4 mm para protección de huecos, incluso colocación y desmonta-
do.  
 Mano de obra.............................................  1,86 
 Materiales ..................................................  2,84 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  4,70 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,28 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,98 
D41GA314  ud. TAPA PROVISIONAL PARA POZO   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20 x 5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
 Mano de obra.............................................  2,96 
 Materiales ..................................................  11,34 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  14,30 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,86 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,16 
D41GC025  m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD   
m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de 
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra.............................................  1,48 
 Materiales ..................................................  0,62 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  2,10 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,13 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,23 
D41GC410  m  VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m   
m Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D = 10/12 cm anclados al terreno y ma-
llazo electrosoldado de 15 x 15 cm D = 4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.............................................  3,09 
 Materiales ..................................................  5,86 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  8,95 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,54 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,49 
D41GG405  ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B   
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro-
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.  
 Mano de obra .............................................  1,48 
 Materiales ...................................................  35,42 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  36,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,21 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  39,11 
  
D41GA300  m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS   
m² Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20 x 5 cm 
armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortiza-
ción en dos puestas).  
 Mano de obra .............................................  5,92 
 Materiales ...................................................  17,70 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  23,62 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,42 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  25,04 
 
SUBCAPÍTULO 9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA   
D41AG410  ud. PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA   
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .............................................  2,96 
 Materiales ...................................................  2,78 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  5,74 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,34 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  6,08 
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D41AG700  ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de cau-
cho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra.............................................  0,74 
 Materiales ..................................................  17,70 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  18,44 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,11 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,55 
D41AA320  ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre-
deras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V.  
 Materiales ..................................................  79,18 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  79,18 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 4,75 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  83,93 
D41AA212  ud. ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00 
x 2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
0,85 x 2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléc-
trica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. 
y punto luz exterior de60 W.  
 Materiales ..................................................  98,44 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  98,44 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 5,91 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  104,35 
  
D41AA410  ud. ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, 
un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que 
las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interio-
res de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación 
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 Materiales ...................................................  119,84 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  119,84 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 7,19 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  127,03 
D41AG640  ud. CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W   
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra .............................................  1,48 
 Materiales ...................................................  20,44 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  21,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,32 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  23,24 
D41AG201  ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL   
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .............................................  2,96 
 Materiales ...................................................  9,31 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  12,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,74 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  13,01 
D41AG210  ud. BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS   
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .............................................  2,96 
 Materiales ...................................................  19,47 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  22,43 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,35 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  23,78 
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D41AG401  ud. JABONERA INDUSTRIAL   
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 Mano de obra.............................................  2,96 
 Materiales ..................................................  2,56 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  5,52 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,33 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,85 
D41AG405  ud. SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR   
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivan-
dálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de 
conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra.............................................  8,00 
 Materiales ..................................................  34,27 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  42,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,54 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  44,81 
D41AG408  ud. ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS   
ud. Espejo de 80 x 40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra.............................................  2,22 
 Materiales ..................................................  47,23 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  49,45 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,97 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  52,42 
  
D41AG601  ud. CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS   
ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos). 
 Mano de obra.............................................  7,40 
 Materiales ..................................................  96,82 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  104,22 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 6,25 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  110,47 
D41AG801  ud. BOTIQUÍN DE OBRA   
ud. Botiquín de obra instalado. 
 Materiales ...................................................  23,54 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  23,54 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,41 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  24,95 
D41AG810  ud. REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN   
ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Materiales ...................................................  37,45 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  37,45 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,25 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  39,70 
D41IA040  ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO   
ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Materiales ...................................................  51,20 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  51,20 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 3,07 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  54,27 
D41AG820  ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Materiales ...................................................  7,26 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  7,26 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,44 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  7,70 
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D41AE201  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA   
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Materiales ..................................................  74,90 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  74,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 4,49 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  79,39 
D41AE101  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA   
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
 Materiales ..................................................  92,02 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  92,02 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 5,52 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  97,54 
D41AE001  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 Materiales ..................................................  101,65 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  101,65 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 6,10 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  107,75 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 MANO DE OBRA Y SEGURIDAD   
D41IA001  h  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE   
h Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial 
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 
 Materiales ..................................................  62,35 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  62,35 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 3,74 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  66,09 
D41IA020  h  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE   
h Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.  
 Materiales ...................................................  13,83 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  13,83 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,83 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  14,66 
D41IA201  h  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN   
h Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de 
oficial de 2ª y de ayudante. 
 Materiales ...................................................  24,27 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  24,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,46 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  25,73 
D41IA210  ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA   
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
 Materiales ...................................................  175,86 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  175,86 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 10,55 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  186,41 
D41IA220  h  CUADRILLA EN REPOSICIONES   
h Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un 
peón ordinario, i/costes indirectos. 
 Mano de obra .............................................  22,40 
 Materiales ...................................................  1,57 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  23,97 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 1,44 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  25,41 
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SUBCAPÍTULO 9.5 SEÑALES   
D41CA012  ud. SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 mm y 
1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos). 
 Mano de obra.............................................  4,44 
 Materiales ..................................................  44,43 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  48,87 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,93 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,80 
D41CA016  ud. SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D = 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80 x 40 x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra.............................................  4,44 
 Materiales ..................................................  42,48 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  46,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 2,82 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  49,74 
D41CA252  ud. CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO   
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
 Mano de obra.............................................  1,48 
 Materiales ..................................................  6,88 
 _________________  
 Suma la partida..........................................  8,36 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,86 
D41CA254  ud. CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO   
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
 Mano de obra .............................................  1,48 
 Materiales ...................................................  6,88 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  8,36 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  8,86 
D41CC040  ud. VALLA CONTENCIÓN PEATONES   
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso coloca-
ción y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra .............................................  0,74 
 Materiales ...................................................  1,98 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  2,72 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,16 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  2,88 
D41CC052  m  VALLA METÁLICA MÓVIL   
m Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 
5 usos).  
 Mano de obra .............................................  2,96 
 Materiales ...................................................  5,49 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  8,45 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,51 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  8,96 
D41CC230  m  CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA   
m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmonta-
do. 
 Mano de obra .............................................  1,48 
 Materiales ...................................................  0,20 
 _________________  
 Suma la partida ..........................................  1,68 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 0,10 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA.......................................  1,78 
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D41CA258  ud. CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS   
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
 Mano de obra .............................................  1,48 
 Materiales...................................................  6,88 
  __________________ 
 Suma la partida ..........................................  8,36 
 Costes indirectos............................  6,00% 0,50 
  __________________ 
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,86 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 _____________________________________________ 
 Álvaro Vilas Gómez 
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3. MEDICIONES 
CÓDIGO   ud. RESUMEN CANTIDAD 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD   
 
SUBCAPÍTULO 9.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
D41EG005  ud. PAR BOTA AGUA INGENIERO   
ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 _________________  
 3,00 
D41EC490  ud. CUERDA D = 14 mm POLIAMIDA   
ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D = 14 mm incluso barra argollas en extremo de po-
liamidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EC500  ud. CINTURÓN ANTILUMBAGO   
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
 _________________  
 5,00 
D41EC520  ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS   
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EC030  ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE   
ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60 x 90 cm homologado CE.  
 _________________  
 2,00 
D41EC440  ud. ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL   
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de 
acero inoxidable. Homologado CE.  
 _________________  
 5,00 
D41EA410  ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA   
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 _________________  
 15,00 
D41EA201  ud. PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA   
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 _________________  
 2,00 
D41EA401  ud. MASCARILLA ANTIPOLVO   
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 _________________  
 15,00 
D41EE014  ud. PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO   
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 _________________  
 15,00 
D41EE016  ud. PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE   
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EG425  ud. PAR RODILLERAS DE CAUCHO   
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 _________________  
 5,00 
D41EG015  ud. PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL   
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EE020  ud. PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm   
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  
 _________________  
 3,00 
D41EE030  ud. PAR GUANTES AISLANTES   
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 _________________  
 5,00 
D41EC001  ud. MONO DE TRABAJO   
ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 _________________  
 15,00 
D41EC010  ud. IMPERMEABLE   
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EG007  ud. PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD   
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 _________________  
 15,00 
D41EC050  ud. PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO   
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 _________________  
 15,00 
D41EA001  ud. CASCO DE SEGURIDAD   
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 _________________  
 15,00 
D41EA203  ud. PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR   
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 _________________  
 2,00 
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D41EA230  ud. GAFAS ANTIPOLVO   
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 _________________  
 10,00 
D41EA601  ud. PROTECTORES AUDITIVOS   
ud. Protectores auditivos, homologados.  
 _________________  
 15,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS   
D41GA001  m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS   
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D = 4 mm y malla de 75 x 75mm incluso 
colocación y desmontado.  
 _________________  
 30,00 
D41GA201  m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS   
m²  Mallazo electrosoldado 15 x 15 cm D = 4 mm para protección de huecos, incluso colocación y desmonta-
do.  
 _________________  
 30,00 
D41GA314  ud. TAPA PROVISIONAL PARA POZO   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20 x 5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 _________________  
 6,00 
D41GC025  m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD   
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de 
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 _________________  
 50,00 
D41GC410  m  VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m   
m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D = 10/12 cm anclados al terreno y ma-
llazo electrosoldado de 15 x 15 cm D = 4 mm, incluso colocación y desmontado. 
 _________________  
 25,00 
D41GG405  ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B   
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro-
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.  
 _________________  
 5,00 
D41GA300  m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS   
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20 x 5 cm 
armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortiza-
ción en dos puestas).  
 _________________  
 6,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA   
D41AG410  ud. PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA   
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).  
 _________________  
 2,00 
D41AG700  ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de cau-
cho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 _________________  
 2,00 
D41AA320  ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre-
deras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V.  
 _________________  
 3,00 
D41AA212  ud. ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00 
x 2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
0,85 x 2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléc-
trica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. 
y punto luz exterior de 60 W.  
 _________________  
 3,00 
D41AA410  ud. ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, 
un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que 
las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interio-
res de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación 
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto- mático.  
 _________________  
 3,00 
D41AG640  ud. CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W   
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 _________________  
 1,00 
D41AG201  ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL   
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 _________________  
 15,00 
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D41AG210  ud. BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS   
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 _________________  
 2,00 
D41AG401  ud. JABONERA INDUSTRIAL   
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 _________________  
 2,00 
D41AG405  ud. SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR   
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivan-
dálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de 
conexionado eléctrico (10 usos).  
  _________________  
 2,00 
D41AG408  ud. ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS   
ud. Espejo de 80 x 40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 _________________  
 2,00 
D41AG601  ud. CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS   
ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 _________________  
 1,00 
D41AG801  ud. BOTIQUÍN DE OBRA   
ud. Botiquín de obra instalado.  
 _________________  
 1,00 
D41AG810  ud. REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN   
ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 _________________  
 1,00 
D41IA040  ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO   
ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 _________________  
 15,00 
D41AG820  ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 _________________  
 1,00 
D41AE201  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA   
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 _________________  
 1,00 
D41AE101  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA   
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 _________________  
 1,00 
D41AE001  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 _________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 MANO DE OBRA Y SEGURIDAD   
D41IA001  h  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE   
h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial 
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 _________________  
 15,00 
D41IA020  h  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE   
h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.  
 _________________  
 15,00 
D41IA201  h  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN   
h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de 
oficial de 2ª y de ayudante.  
 _________________  
 15,00 
D41IA210  ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA   
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 _________________  
 15,00 
D41IA220  h  CUADRILLA EN REPOSICIONES   
h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un 
peón ordinario, i/costes indirectos.  
 _________________  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 9.5 SEÑALES   
D41CA012  ud. SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 mm y 
1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos).  
 _________________  
 5,00 
D41CA016  ud. SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D = 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80 x 40 x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado. (3 usos).  
 _________________  
 7,00 
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D41CA252  ud. CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO   
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  __________________ 
 2,00 
D41CA254  ud. CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO   
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  __________________ 
 2,00 
D41CC040  ud. VALLA CONTENCIÓN PEATONES   
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso coloca-
ción y desmontaje. (20 usos).  
  __________________ 
 6,00 
D41CC052  m  VALLA METÁLICA MÓVIL   
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 
5 usos).  
  __________________ 
 6,00 
  
D41CC230  m  CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA   
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmonta-
do.  
  __________________ 
 500,00 
D41CA258  ud. CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS   
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  __________________ 
 2,00 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 _____________________________________________ 
 Álvaro Vilas Gómez 
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4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO   ud. RESUMEN CANTIDAD PRECIO UD PRECIO 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD   
 
SUBCAPÍTULO 9.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
D41EG005  ud. PAR BOTA AGUA INGENIERO 
ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 __________________________________________________  
 3,00 25,41 76,23 
D41EC490  ud. CUERDA D = 14 mm POLIAMIDA   
ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D = 14 mm incluso barra argollas en extremo de po-
liamidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 5,90 59,00 
D41EC500  ud. CINTURÓN ANTILUMBAGO   
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 5,00 19,80 99,00 
D41EC520  ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS   
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 25,06 250,60 
D41EC030  ud. MANDIL SOLDADOR SERRAJE   
ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60 x 90 cm homologado CE.  
 __________________________________________________  
 2,00 17,24 34,48 
D41EC440  ud. ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL   
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de 
acero inoxidable. Homologado CE.  
 __________________________________________________  
 5,00 30,17 150,85 
D41EA410  ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA   
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 __________________________________________________  
 15,00 0,68 10,20 
D41EA201  ud. PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA   
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 __________________________________________________  
 2,00 13,83 27,66 
D41EA401  ud. MASCARILLA ANTIPOLVO   
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 __________________________________________________  
 15,00 2,95 44,25 
D41EE014  ud. PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO   
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 15,00 5,67 85,05 
D41EE016  ud. PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE   
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 3,22 32,20 
D41EG425  ud. PAR RODILLERAS DE CAUCHO   
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 __________________________________________________  
 5,00 18,70 93,50 
D41EG015  ud. PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL   
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 24,14 241,40 
D41EE020  ud. PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm   
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  
 __________________________________________________  
 3,00 8,95 26,85 
D41EE030  ud. PAR GUANTES AISLANTES   
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 __________________________________________________  
 5,00 32,21 161,05 
D41EC001  ud. MONO DE TRABAJO   
ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 15,00 10,89 163,35 
D41EC010  ud. IMPERMEABLE   
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 7,96 79,60 
D41EG007  ud. PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD   
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 __________________________________________________  
 15,00 24,14 362,10 
D41EC050  ud. PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO   
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 __________________________________________________  
 15,00 18,72 280,80 
D41EA001  ud. CASCO DE SEGURIDAD   
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 __________________________________________________  
 15,00 2,84 42,60 
D41EA203  ud. PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR   
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 __________________________________________________  
 2,00 23,60 47,20 
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D41EA230  ud. GAFAS ANTIPOLVO   
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 __________________________________________________  
 10,00 2,86 28,60 
D41EA601  ud. PROTECTORES AUDITIVOS   
ud. Protectores auditivos, homologados.  
 __________________________________________________  
 15,00 7,48 112,20 
 __________________________________________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 Equipos de protección individual  2.508,77 
 
SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS   
D41GA001  m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS   
m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D = 4 mm y malla de 75 x 75 mm incluso 
colocación y desmontado.  
 __________________________________________________  
 30,00 4,22 126,60 
D41GA201  m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS   
m². Mallazo electrosoldado 15 x 15 cm D = 4 mm para protección de huecos, incluso colocación y desmonta-
do.  
 __________________________________________________  
 30,00 4,98 149,40 
D41GA314  ud. TAPA PROVISIONAL PARA POZO   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20 x 5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 __________________________________________________  
 6,00 15,16 90,96 
D41GC025  m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD   
m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de 
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
 __________________________________________________  
 50,00 2,23 111,50 
D41GC410  m  VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m   
m Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D = 10/12 cm anclados al terreno y ma-
llazo electrosoldado de 15 x 15 cm D = 4 mm, incluso colocación y desmontado. 
 __________________________________________________  
 25,00 9,49 237,25 
D41GG405  ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B   
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, pro-
ductos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.  
 __________________________________________________  
 5,00 39,11 195,55 
D41GA300  m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS   
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20 x 5 cm 
armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortiza-
ción en dos puestas). 
 __________________________________________________  
 6,00 25,04 150,24 
 __________________________________________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 Protecciones colectivas  1.061,50 
 
SUBCAPÍTULO 9.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA   
D41AG410  ud. PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA   
ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).  
 __________________________________________________  
 2,00 6,08 12,16 
D41AG700  ud. DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de cau-
cho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 __________________________________________________  
 2,00 19,55 39,10 
D41AA320  ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correde-
ras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V. 
 __________________________________________________  
 3,00 83,93 251,79 
D41AA212  ud. ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00 
x 2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 
0,85 x 2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléc-
trica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. 
y punto luz exterior de 60 W. 
 __________________________________________________  
 3,00 104,35 313,05 
D41AA410  ud. ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, 
un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que 
las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interio-
res de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación 
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 __________________________________________________  
 3,00 127,03 381,09 
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D41AG640  ud. CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W   
ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 __________________________________________________  
 1,00 23,24 23,24 
D41AG201  ud. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL   
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 __________________________________________________  
 15,00 13,01 195,15 
D41AG210  ud. BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS   
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 __________________________________________________  
 2,00 23,78 47,56 
D41AG401  ud. JABONERA INDUSTRIAL   
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 __________________________________________________  
 2,00 5,85 11,70 
D41AG405  ud. SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR   
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivan-
dálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de 
conexionado eléctrico (10 usos).  
  __________________________________________________  
 2,00 44,81 89,62 
D41AG408  ud. ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS   
ud. Espejo de 80 x 40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 __________________________________________________  
 2,00 52,42 104,84 
D41AG601  ud. CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS   
ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 __________________________________________________  
 1,00 110,47 110,47 
D41AG801  ud. BOTIQUÍN DE OBRA   
ud. Botiquín de obra instalado.  
 __________________________________________________  
 1,00 24,95 24,95 
D41AG810  ud. REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN   
ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 __________________________________________________  
 1,00 39,70 39,70 
D41IA040  ud. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO   
ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 __________________________________________________  
 15,00 54,27 814,05 
D41AG820  ud. CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES   
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 __________________________________________________  
 1,00 7,70 7,70 
D41AE201  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA   
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 __________________________________________________  
 1,00 79,39 79,39 
D41AE101  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA   
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 __________________________________________________  
 1,00 97,54 97,54 
D41AE001  ud. ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 __________________________________________________  
 1,00 107,75 107,75 
 __________________________________________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 Instalaciones provisionales de  2.750,85 
 
SUBCAPÍTULO 9.4 MANO DE OBRA Y SEGURIDAD   
D41IA001  h  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE   
h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial 
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 __________________________________________________  
 15,00 66,09 991,35 
D41IA020  h  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE   
h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.  
 __________________________________________________  
 15,00 14,66 219,90 
D41IA201  h  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN   
h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de 
oficial de 2ª y de ayudante.  
 __________________________________________________  
 15,00 25,73 385,95 
D41IA210  ud. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA   
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 __________________________________________________  
 15,00 186,41 2.796,15 
D41IA220  h  CUADRILLA EN REPOSICIONES   
h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un ayudante y un 
peón ordinario, i/costes indirectos.  
 __________________________________________________  
 1,00 25,41 25,41 
 __________________________________________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 Mano de obra y seguridad  4.418,76 
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SUBCAPÍTULO 9.5 SEÑALES   
D41CA012  ud. SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40 x 2 mm y 
1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
usos).  
  ____________________________________________________ 
 5,00 51,80 259,00 
D41CA016  ud. SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE   
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D = 600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80 x 40 x 2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y desmontado. (3 usos).  
  ____________________________________________________ 
 7,00 49,74 348,18 
D41CA252  ud. CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO   
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  ____________________________________________________ 
 2,00 8,86 17,72 
D41CA254  ud. CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO   
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  ____________________________________________________ 
 2,00 8,86 17,72 
D41CC040  ud. VALLA CONTENCIÓN PEATONES   
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso coloca-
ción y desmontaje. (20 usos).  
  ____________________________________________________ 
 6,00 2,88 17,28 
D41CC052  m  VALLA METÁLICA MÓVIL   
m Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50 x 1,90 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 
5 usos).  
  ____________________________________________________ 
 6,00 8,96 53,76 
  
D41CC230  m  CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA   
m Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmonta-
do.  
  ____________________________________________________ 
 500,00 1,78 890,00 
D41CA258  ud. CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS   
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40 x 0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.  
  ____________________________________________________ 
 2,00 8,86 17,72 
  ____________________________________________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.5 Señales  1.621,38 
  ____________________________________________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 9 Seguridad y salud  12.361,26 
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ____________________________________________  
 Álvaro Vilas Gómez 
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 ETSICCP 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
CAPÍTULO RESUMEN CANTIDAD % 
9.1 Equipos de protección individual .......................................................................................................... 2.508,77 20,30 
9.2 Protecciones colectivas ........................................................................................................................ 1.061,50 8,59 
9.3 Instalaciones provisionales de obra...................................................................................................... 2.750,85 22,25 
9.4 Mano de obra y seguridad .................................................................................................................... 4.418,76 35,75 
9.5 Señales ................................................................................................................................................. 1.621,38 13,12 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL............ 12.361,26 
 
 13,00 % Gastos generales .................. 1.606,96 
 6,00 % Beneficio industrial .................. 741,68 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.348,64 
 __________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN............ 14.709,90 
 
 21,00 % I.V.A. 3.089,08 
 ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL............ 17.798,98 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de de DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (17.798,98 €).  
 
A Coruña, septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
 _______________________________ 
 Álvaro Vilas Gómez 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene como finalidad comprobar que las obras proyectadas cumplen con la normativa medioambiental 
vigente recogida en el R.D. 105/2008, de 1 de Febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los re-
siduos de construcción y demolición. 
El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición que se estima que se generarán durante la realización de la misma. Por lo tanto, para dar cum-
plimiento a la citada normativa, se llevará a cabo un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
Para ello, se realiza una estimación de la cantidad de los residuos que se prevé que se produzcan durante el desarrollo 
de los trabajos directamente relacionados con las obras proyectadas. Posteriormente, se lleva a cabo una clasificación 
de los residuos de construcción y demolición generados. 
2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
2.1. Estimación de residuos. 
Los residuos a generar en la construcción de las obras correspondientes al “Acondicionamiento de los alrededores del 
castillo de la Palma” serán codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra, sin tener en cuenta otros 
residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales y demás residuos que dependan de las condicio-
nes de suministro, siendo necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por par-
te del constructor. En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos como conse-
cuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o chapas de fibrocemento. 
No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considera-
dos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. En la tabla que se reproduce a continuación se identifican 
los residuos que se generarán para este proyecto en concreto. 
Código Descripción 
17 05 01 Residuos de construcción , no peligroso.(Ladrillo, hormigón, vidrio) 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
20 02 01 Residuos biodegradables 
19 12 01 Papel y cartón. 
 
Las mediciones de los residuos generados se han estimado de las operaciones de demolición y retirada de elementos 
existentes. Se trata de una aproximación realizada a partir de las diversas partidas del presupuesto de las que se prevé 
que se generen residuos de construcción y demolición. Dichas partidas son las siguientes: 
• Demolición y levantado de firmes: Mezcla bituminosa. 
• Desmonte terreno: Tierra y  piedras. 
• Despeje y desbroce del terreno: Residuos biodegradables. 
• Demolición edificación: Hormigón, madera y elementos de hierro. 
• Sobrantes de obra: 2% del total a utilizar. 
Las cantidades de dichos residuos se obtienen en volumen, según la partida presupuestaria, que se multiplican por sus 
correspondientes densidades estimadas para la obtención de las mediciones en toneladas. 
Material 
Volumen 
(m3) 
Densidad 
(t/m3) 
Peso 
(t) 
Residuos de construcción no peligrosos (Madera, ladrillo, etc) 80,52 1,25 100,65 
Mezcla bituminosa 221 2,35 519,35 
Tierra procedente del desmonte 399,09 1,9 758,27 
Residuos de despeje y desbroce (m2) 6741,97 - 77,42 
Papel y cartón. 1 0,60 0,60 
 
2.2. Coste de la gestión de residuos. 
El precio para la gestión de los distintos residuos producidos durante la ejecución de las obras proyectadas, se estima 
en las siguientes cantidades: 
Material 
Peso 
(t) 
Precio 
(€/t) 
Total 
(€) 
Residuos de construcción no peligrosos (Madera, ladrillo, etc.) 100,65 12 1207,8 
Mezcla bituminosa 519,35 12 6232,2 
Tierra procedente del desmonte 758,27 6 4549,62 
Residuos de despeje y desbroce 77,42 70 5419,4 
Papel y cartón. 0,60 4,26 2,556 
 
Esto hace un total de 17.411,64 € (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
2.3. Recomendaciones para la gestión de residuos. 
Para el tratamiento de los residuos generados durante las obras se recomienda, dada la naturaleza y cantidad de los 
mismos, contratar a un gestor autorizado de la zona para que se encargue de la retirada de los mismos, así como de su 
transporte a vertedero autorizado y el canon del mismo. 
El número de gestores de residuos específicos será, al menos, el correspondiente a las categorías mencionadas en el 
apartado de separación de residuos. 
3. PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 
Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a evitar o disminuir el volumen 
de residuos. Algunas de estas medidas preventivas serán: 
• Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante la ejecución de las obras, evitan-
do de este modo un exceso de materiales acopiados y, por lo tanto, un mayor volumen de residuos sobrantes. 
• Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del suministrador, debiendo quedar 
claramente especificado en el contrato de suministro. De este modo, se responsabiliza de la gestión a quienes 
originan el residuo. 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 19. Gestión de residuos 
 Álvaro Vilas Gómez Página 3 de 4 
• Utilizar preferentemente productos que contengan materiales procedentes del reciclado de residuos de cons-
trucción. 
• Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, de modo que estén protegidos 
hasta el momento de su utilización, evitando de esta forma el deterioro o la rotura de los mismos. 
• Reutilizar los medios auxiliares empleados durante las obras (como encofrados, moldes, palets de madera…) 
tantas veces como sea posible, reduciendo de este modo el volumen de residuos generados. 
• Usar preferiblemente elementos prefabricados, ya que su montaje en obra no requiere apenas operaciones que 
originen residuos. 
• Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, evitando de este modo la ne-
cesidad de su gestión. 
• Almacenar los residuos generados en contenedores, sacos o depósitos adecuados, evitando la mezcla de los 
mismos. 
• Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites… con los residuos inertes, evitando de 
este modo su contaminación. 
• Fomentar mediante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los recursos utilizados 
y los volúmenes de residuos originados. 
• Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, conocen sus obligaciones en relación 
con la gestión de los residuos. 
• Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran cantidad de residuos. 
4. SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 
4.1. Separación de residuos en obra. 
Tal y como se indica en el R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición producidos durante la ejecución de 
las obras deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
• Hormigón: 80 t. 
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
• Metal: 2 t. 
• Madera: 1 t. 
• Vidrio: 1 t. 
• Plástico: 0,5 t. 
• Papel y cartón: 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demo-
lición (es decir, el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos que ejecuten la obra de construcción 
que genera dichos residuos) dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no re-
sulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fraccio-
nes a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
4.2. Almacenaje y transporte de residuos. 
Los residuos deben almacenarse en contenedores, sacos, depósitos o cualquier tipo de  recipiente que permita su aco-
pio de manera separada, limpia y controlada. 
La recogida se realizará de forma selectiva, es decir, se llevará a cabo en distintas fases, una para cada tipo de residuo 
atendiendo a su naturaleza, recogiendo en cada una de ellas los contenedores específicos para dicho residuo. 
Los recipientes deben estar correctamente etiquetados, de manera que los residuos sean fácilmente identificables, tan-
to para el personal de la obra como para los encargados de su manipulación. Estas etiquetas informarán sobre los ma-
teriales que se pueden almacenar en cada tipo de recipiente, de forma clara y concisa. 
Además, las etiquetas tendrán el texto de un tamaño fácilmente visible y serán resistentes al agua. Se evitará la sobre-
carga de los contenedores para facilitar su maniobrabilidad y transporte. Además, los recipientes se transportarán per-
fectamente cubiertos para evitar que se produzcan pérdidas de mercancía o accidentes durante el trayecto. 
Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. 
4.3. Gestor de residuos autorizado. 
El gestor de residuos al que acudiremos en nuestra obra será Recinor Ferrol debido a su proximidad con respecto a 
nuestra obra. 
Cabe destacar que al no poseer vertedero los residuos procedentes de despeje y desbroce salen más caros. 
 
 
En la página siguiente se muestran los valores del presupuesto y mediciones de la gestión de residuos. 
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5. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO  UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO UD PRECIO 
CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS.   
D01YJ010  m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km   
m³ Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes 
indirectos.  
  ____________________________________________________ 
 556,52 6,71 3.734,25 
D02VA205  m³  CARGA TIERRAS RETROEXCAVADORA   
m³ Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante retroexcavadora de 
máquina combinada, i/p.p. de costes indirectos.  
  ____________________________________________________ 
 399,08 4,34 1.732,01 
D01YM010  ud  CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES 15 m³   
ud. Cambio de contenedor para residuos vegetales de 15 m³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, 
i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los 
medios auxiliares de señalización.  
  ____________________________________________________ 
 1,00 268,75 268,75 
D43CA355  m³  TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km CARGA MANUAL   
m³ Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 
20 km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos.  
  ____________________________________________________ 
 399,08 22,91 9.142,92 
D49FL1701A1 m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  
m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes 
(hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc.) para poder considerarlos limpios en la 
planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
  ____________________________________________________ 
 556,52 4,55 2.532,17 
D43AA530  ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 3,5 m³   
m³ Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 
01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en camión de hasta 15 tonela-
das, hasta una distancia máxima de 20 m.  
  ____________________________________________________ 
 1,00 1,54 1,54 
  ____________________________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 8 Gestión de residuos ..................................  17.411,64 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123.1.d) del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 
nº 276, de 16 de noviembre), respecto de la obligación de incorporar un presupuesto, integrado o no por varios parcia-
les, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles pre-
cisos para su valoración, a pesar que en su artículo 123.2 lo exija solamente para proyectos de más de 350.000 €, que 
no es el caso de éste. 
Establece a su vez el citado Reglamento que en dicho Plan de Obra se debe reflejar la ejecución de las principales uni-
dades de obra consideradas en el Proyecto. 
Para la elaboración del Plan de obra se ha partido de las mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar, calcu-
lando la duración de su ejecución teniendo en cuenta la composición de los equipos de maquinaria considerada como 
idónea para la ejecución de las mismas. 
Conforme a las características de las máquinas que componen los citados equipos, se deducen los rendimientos ideales 
en condiciones de normales de trabajo 
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que existen circunstancias que harán necesa-
ria su modificación en su momento oportuno, como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que de-
ntro de la obligada secuencia en que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 
determinados períodos de tiempo. 
2. CRITERIOS GENERALES. 
Se propone un plazo de ejecución de las obras para el proyecto de “Acondicionamiento de los alrededores del castillo de 
la Palma” de 6 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Por tener una duración igual a 6 meses, en principio no será necesaria la utilización de una fórmula de revisión de pre-
cios. 
Como puede observarse las obras se distribuyen sucesivamente a lo largo de los meses correspondiendo a cada mes un 
fragmento de seguridad y salud que se prolonga durante toda la obra. 
Cabe destacar que las actividades más importantes en el proyecto a efecto de referirse a la duración y cuantía de las 
obras son el movimiento de tierras con el acondicionamiento y la puesta de firmes y pavimentos ambos con una dura-
ción de 2,5 meses 
A continuación, se muestra un Diagrama de Gantt, que incluye un esquema del Plan de Obra y la valoración de las in-
versiones mensuales y acumuladas, referidas al Presupuesto Base de Licitación. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT. 
 
Actividades 
Importe 
(€) 
Meses 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Movimiento de tierras y acondicionamiento 50.281,99 10.056,39 10.056,39 10.056,39 10.056,39 10.056,43        
Firmes y pavimentos 141.559,82      28.311,96 28.311,96 28.311,96 28.311,96 28.311,98   
Jardinería 14.919,26           7.459,63 7.459,63 
Mobiliario urbano 3.658,00            3.658,00 
Señalización y balizamiento 2.086,03        2.086,03     
Pantalán 30.148,98           30.148,98  
Reparación del embarcadero 2.329,55 2.329,55            
Gestión de residuos 17.411,64 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 1.450,97 
Seguridad y salud 12.361,26 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,10 1.030,16 
Limpieza y terminación 3.584,89            3.584,89 
 
Inversión parcial  14.867,01 12.537,46 12.537,46 12.537,46 12.537,50 30.793,03 30.793,03 32.879,06 30.793,03 30.793,05 40.089,68 17.183,65 
Inversión acumulada  14.867,01 27.404,47 39.941,93 52.479,39 65.016,89 95.809,92 126.602,95 159.482,01 190.275,04 221.068,09 261.157,77 278.341,42 
Porcentaje parcial  5,34 4,50 4,50 4,50 4,50 11,06 11,06 11,81 11,06 11,06 14,40 6,17 
Porcentaje acumulado  5,34 9,84 14,34 18,84 23,34 34,40 45,46 57,27 68,33 79,39 93,79 100 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es el de justificar convenientemente la procedencia de los precios tomados en este pro-
yecto para mano de obra, maquinaria y materiales. 
En este apartado, procederemos a efectuar la justificación de los precios de la mano de obra y de la maquinaria dados 
en el presupuesto del Proyecto. Antes de proceder a ello, recogemos unas notas sobre los costes indirectos y auxiliares. 
• Costes indirectos: Son aquellos que no se pueden imputar a ninguna unidad de obra. Consideraremos que los 
costes indirectos son del 6% tal y como venían dados, para mantenernos en el lado de la seguridad. El 6% se 
debe a que estamos ante una obra terrestre principalmente. Se incluyen dentro de los mismos: 
o El coste de las instalaciones de obra: oficinas, talleres, laboratorios, almacenes, comedores, aseos, etc. 
o El coste del personal técnico y administrativo adscrito a la obra 
o El coste de los imprevistos que puedan ocurrir en la obra 
• Costes auxiliares: Hemos tomado el 2%, pues deben estar entre el 1% y el 2% como mucho. 
Para la realización del presupuesto la base de precios empleada ha sido el PREOC. 
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
2.1. Costes directos. 
2.1.1. Mano de obra. 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene 
en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se evalúan conforme a las Órdenes Ministeriales de 
14 de marzo de 1969, 27 de abril y 21 de mayo de 1979. 
Se recurrirá al Convenio colectivo de construcción de la provincia de A Coruña 
La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes horarios es la siguiente: 
C= 1,4 x A + B 
Donde: 
• C: Coste horario para la empresa, en €/h 
• A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en €/h. 
• B: Retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones de los gastos que ha 
de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, 
desgaste de herramientas, etc., en €/h. 
Capataz: 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 32,20 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99 €. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,86 €. 
• Gratificaciones: El capataz contará con dos pagas extra al año, una en julio y otra en Navidades, de 1.396,19 
€ cada una. En total: 2 x 1396,19 = 2.792,38 €. 
• Vacaciones: 1.396,19 €. 
Coste para el contratista: 
• Salario: 32,20 €/día x 335 días/año = 10.787 €/año: Resulta de multiplicar el salario básico diario por el 
número de días al año que trabajará el capataz, que serán los 365 días del año menos los 30 días de vacacio-
nes: 
• Plus de asistencia: Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de trabajo), “se establece una jornada laboral 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para los años 2014 y 2015 de 1.738 horas”. 
Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efectivo de trabajo 217 días (1.736 horas al 
año entre 8 horas al día): 7,99 €/día x 217 días/año = 1.733,83 €/año. 
• Gratificaciones: Dos pagas extra al año 2.792,38 €/año. 
• Vacaciones: 1.396,19 €/año. 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial=16.709,4 €/año. 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial.  
4,86 €/año x 217 días/año = 1.054,62 €/año. 
Empleando la fórmula: C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del capataz, donde A = Retribu-
ción con carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 X 16709,4 + 1.054,62 = 24.447,78 €/año. 
Coste horario: 
c = 24.447,78 €/año / 1738 horas/año = 14,06 €/hora. 
Oficial de 1ª: 
Se considerarán como tal el oficial de 1ª, el oficial de 1ª ferrallista, el oficial de 1ª montador, el oficial de 1ª encofra-
dor y el oficial de 1ª fontanero calefactor. 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 31,53 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99 €. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,78 €. 
• Gratificaciones: El oficial de 1ª contará con dos pagas extra al año, una en julio y otra en Navidades, de 
1.336.42 € cada una. En total: 2 x 1.336,42 = 2.732,84 €. 
• Vacaciones: 1.336,42 €. 
Coste para el contratista: 
• Salario: 31,53 €/día x 335 días/año = 10.562,55 €/año. : Resulta de multiplicar el salario básico diario por el núme-
ro de días al año que trabajará el oficial de 1ª, que serán los 365 días del año menos los 30 días de vacaciones: 
• Plus de asistencia: 7,99 €/día x 217 días/año = 1.733,83 €/año Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de 
trabajo), “se establece una jornada laboral de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para 
los años 2014 y 2015 de 1.736 horas”. Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efecti-
vo de trabajo 217 días (1.736 horas al año entre 8 horas al día): 7,99 €/día x 217 días/año = 1733,33 €/año. 
• Gratificaciones: 2.732,84 €/año. 
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• Vacaciones: 1.336,42 €/año. 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial= 16.365,64 €/año 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial. 
4,78 €/día x 217 días/año = 1.037,26 €/año. 
Empleando la fórmula C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del peón: A = Retribución con 
carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 x 16.365,64 + 1.037,26 = 23.464,59 €/año. 
Coste horario: 
c =26.464,59 €/año / 1.736 horas/año = 15,24 €/hora. 
Oficial de segunda: 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 30,82 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99€. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,67 €. 
• Gratificaciones: El oficial de segunda contará con dos pagas extra al año, una en julio y otra en Navidades, de 
1.340,69 € cada una. En total: 2 x 1.340,69 = 2.681,38 €. 
• Vacaciones: 1.340,69 €. 
Coste para el contratista: 
• Salario: 30,82 x 335 = 10.324,7 €/año. : Resulta de multiplicar el salario básico diario por el número de días al 
año que trabajará el oficial de segunda, que serán los 365 días del año menos los 30 días de vacaciones: 
• Plus de asistencia: Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de trabajo), “se establece una jornada laboral 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para los años 2014 y 2015 de 1.738 horas”. 
Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efectivo de trabajo 217 días (1.736 horas al 
año entre 8 horas al día): 7,99 x 217 = 1.733.83 €/año. 
• Gratificaciones: Dos pagas extra al año 2.623,24 €/año. 
• Vacaciones: 1.311,62 €/año. 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial= 15.993,39 €/año. 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial. 
4,67 x 217 = 1.013,39 €/año. 
Empleando la fórmula C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del oficial de segunda: A = Retri-
bución con carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 x 15.993,39 + 1.213,39 = 23.404,136 €/año. 
Coste horario: 
c = 23.404,136 €/año / 1.738 horas/año = 13,46 €/hora. 
Peón especializado: 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 29,67 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99 €. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,53 €. 
• Gratificaciones: En total: 2 x 1.291,07 = 2.582,14 €. : El peón especializado contará con dos pagas extra al 
año, una en julio y otra en Navidades, de 1.291,07 € cada una. 
• Vacaciones: 1.291,07 €. 
Coste para el contratista: 
• Salario: Resulta de multiplicar el salario básico diario por el número de días al año que trabajará el peón espe-
cializado, que serán los 365 días del año menos los 30 días de vacaciones: 29,67 €/día x 335 días/año = 
9.939,45 €/año. 
• Plus de asistencia: Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de trabajo), “se establece una jornada laboral 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para los años 2014 y 2015 de 1.738 horas”. 
Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efectivo de trabajo 217 días (1.736 horas al 
año entre 8 horas al día): 7,99 €/día x 217 días/año = 1.733,83 €/año. 
• Gratificaciones: Dos pagas extra al año 2.582,14 €/año. 
• Vacaciones: 1.291,07 €/año. 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial = 15.546,49 €/año. 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial. 
4,53 €/hora x 217 días/año = 983,01 €/año. 
Empleando la fórmula C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del peón especializado: A = Re-
tribución con carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 x 15.546,79 + 983,01 = 22.748,096 €/año. 
Coste horario: 
c = 22.748,096 €/año / 1.738 horas/año = 13,08 €/hora. 
Peón ordinario: 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 29,04 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99 €. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,42 €. 
• Gratificaciones: El peón ordinario contará con dos pagas extra al año, una en julio y otra en Navidades, de 
1.267,55 € cada una. En total: 2 x 1.267,55 = 2.535,1 €. 
• Vacaciones: 1.267,55 €. 
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Coste para el contratista: 
• Salario: Resulta de multiplicar el salario básico diario por el número de días al año que trabajará el peón ordina-
rio, que serán los 365 días del año menos los 30 días de vacaciones: 29,04 €/día x 335 días/año = 9.728,4 
€/año. 
• Plus de asistencia: Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de trabajo), “se establece una jornada laboral 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para los años 2014 y 2015 de 1.738 horas”. 
Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efectivo de trabajo 217 días (1.736 horas al 
año entre 8 horas al día): 7,99 €/día x 217 días/año = 1.733,83 €/año. 
• Gratificaciones: Dos pagas extra al año 2.535,1 €/año. 
• Vacaciones: 1.267,55 €/año. 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial = 15.264,88 €/año. 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial. 
4,42 €/día x 217 días/año = 959,14 €/año. 
Empleando la fórmula C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del peón ordinario: A = Retribu-
ción con carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 x 15.264,88 + 959,14 = 22.329,972 €/año. 
Coste horario: 
c = 22.329,972 €/año / 1.738 horas/año = 12,84 €/hora. 
Ayudante: 
Se incluyen dentro de esta categoría el ayudante ferrallista, el ayudante fontanero calefactor y el ayudante encofrador. 
Conceptos retributivos: 
• Salario básico diario: 29,87 €. 
• Plus de asistencia por día efectivo de trabajo: 7,99 €. 
• Plus de transporte por día efectivo de trabajo: 4,55 €. 
• Gratificaciones: El capataz contará con dos pagas extra al año, una en Julio y otra en Navidades, de 1.297,85 
€ cada una. En total: 2 x 1.297,85 = 2.595,7 €. 
• Vacaciones: 1.297,85 €. 
Coste para el contratista: 
• Salario: Resulta de multiplicar el salario básico diario por el número de días al año que trabajará el capataz, que 
serán los 365 días del año menos los 30 días de vacaciones: 29,87 €/día x 335 días/año = 10.006,45 €/año. 
• Plus de asistencia: Según el artículo 38 del Convenio (Jornada de trabajo), “se establece una jornada laboral 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, y en cómputo anual para los años 2014 y 2015 de 1.736 horas”. 
Así, el plus de asistencia resulta de multiplicar la asistencia por día efectivo de trabajo 217 días (1.736 horas al 
año entre 8 horas al día): 7,99 €/día x 217 días/año = 1.733,83 €/año. 
• Gratificaciones: Dos pagas extra al año 2.539,44 €/año. 
• Vacaciones: 1.269,72 €/año 
La suma de todos los costes anteriores es igual al coste con carácter salarial. 
• Coste con carácter salarial =15.549,44 €/año 
• Plus de transporte: Se obtiene al multiplicar el plus de transporte diario por los 217 días trabajados: No se in-
cluye dentro del coste con carácter salarial. 
4,55 €/día x 217 días/año = 987,35 €/año. 
Empleando la fórmula C = 1,4 x A + B, podemos calcular el coste empresarial anual del peón: A = Retribución con 
carácter salarial y B = Retribución sin carácter salarial. 
C = 1,4 x 15.549,44 + 987,35 = 22.755,95 €/año. 
Coste horario: 
c = 22.755,95 €/año / 1.736 horas/año = 13,10 €/hora. 
2.1.2. Maquinaria. 
Los costes correspondientes a la maquinaria se han extraído de bases de daros actualizadas de carácter nacional 
2.1.3. Materiales. 
Al igual que la maquinaria, los costes de los materiales se han extraído de bases de dato actualizadas de carácter nacional. 
2.2. Costes indirectos. 
Son todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra completa, sino al con-
junto de la obra. Estos gastos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes, etc.). 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado, etc.). 
• Costes imprevistos. 
Para el cálculo del porcentaje de los costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las 
Normas Complementarias de ambos artículos. Se calcula como la suma de dos partes: una como relación entre costes indi-
rectos y directos, y otra de imprevistos. Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
CDKP ·
100
1 





+=  
Siendo: P: precios de ejecución material en euros; K = K1+ K2 y CD = costes directos. El primer sumando de K se 
calcula mediante la fórmula siguiente: 






=
CD
CIK ·1001  
Siendo CI = costes indirectos y CD = costes directos. El valor máximo de K1 es 5%. 
El segundo sumando K2 relativo a los costes de ensayos de materiales, pruebas de carga e imprevistos, se fija en el 
1% para obra terrestre, conforme el artículo 12 de la citada Orden de 12 de junio de 1968. 
La norma general que se adoptará en este proyecto es tomar el mayor valor posible de ambos coeficientes, por tanto: 
K = K1 + K2 = 6% 
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3. PRECIOS UNITARIOS 
3.1. LISTADO DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
U01AA005 4,250 h. Encargado 19,50 82,88 
U01AA006 3,904 h. Capataz 17,80 69,49 
U01AA007 2.002,010 h. Oficial primera 16,94 33.914,05 
U01AA008 52,971 h. Oficial segunda 16,09 852,30 
U01AA009 1.965,789 h. Ayudante 15,00 29.486,84 
U01AA010 300,285 h. Peón especializado 14,82 4.450,22 
U01AA011 2.840,503 h. Peón suelto 14,80 42.039,44 
U01AA025 0,502 h. Oficial especializado instalación electrónica 16,50 8,28 
U01FR009 255,571 h. Jardinero 11,00 2.811,28 
U01FR011 7,500 h. Peón especializado jardinero 9,50 71,25 
U01FR013 1.001,433 h. Peón ordinario jardinero 9,50 9.513,61 
  ____________________  
 TOTAL ...................... 123.299,64 
 
3.2. LISTADO DE MAQUINARIA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
M02GE030 0,080 h. Grúa telescópica autopropulsada 40t 75,14 6,01 
M04M325 0,040 h. Barcaza de transporte de 8t 53,43 2,14 
U02AK010 72,050 h. Martillo eléctrico 1,60 115,28 
U02FA001 64,812 h. Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 972,19 
U02FK005 76,500 h. Retro-Pala excavadora 21,00 1.606,50 
U02LA201 38,653 h. Hormigonera 250 L 0,90 34,79 
U02SA010 324,062 h. Motosierra 2,31 748,58 
U39AC006 9,139 h. Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15,00 137,08 
U39AC007 8,075 h. Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 258,40 
U39AG001 2,080 h. Barredora neumática autopropulsada 7,00 14,56 
U39AH003 1,500 h. Camión 5 t 11,00 16,50 
U39AH025 46,966 h. Camión bañera 200 CV 26,00 1.221,11 
U39AI008 4,250 h. Extendedora aglomerado 80,00 340,00 
U39AI012 4,569 h. Equipo extendedor base, sub-bases 42,00 191,91 
U39AP001 2,080 h. Marcadora autopropulsada 6,40 13,31 
  __________________________________________________________________  
 TOTAL ...................... 5.678,36 
3.3. LISTADO DE MATERIALES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
6.3 24,000 ud. Muertos de fondeo 32,00 768,00 
MT34BEG070FDN 1,000 ud. Baliza de luz roja 1.256,47 1.256,47 
MT34BEG071E 1,000 ud. Columna de anclaje para empotrar la baliza 45,79 45,79 
MT34WWW010 1,000 ud. Material auxiliar iluminación exterior 0,81 0,81 
P50PA452 1,000 ud. Pasarela de acceso al pantalán 2.757,50 2.757,50 
P50PF110 4,000 ud. Módulo pantalán flotante de 10 m 6.115,12 24.460,48 
P55GR122 1,200 ud. Grillete recto de 3/4" 14,54 17,45 
P58AS125 1,000 ud. Armario de servicio con luminaria 100 w 453,78 453,78 
U04AA001 129,296 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 2.443,70 
U04AA101 5,280 t Arena de río (0-5 mm) 12,60 66,53 
U04AF150 10,560 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 195,36 
U04CA001 26,342 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 3.016,14 
U04MA310 0,390 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 27,32 
U04PY001 421,706 m³ Agua 1,56 657,86 
U11DL001 0,318 m³ Piedra caliza mampostería 56,00 17,79 
U11PD001 83.300,000 ud Adoquín piedra granítica 10x20x6 cm 0,22 18.326,00 
U37CE001 680,000 m Bordillo hormigón recto 10 x 20 3,00 2.040,00 
U39CE001 442,486 m³ Zahorra natural 6,90 3.053,15 
U39CE002 82,984 m³ Zahorra artificial 14,00 1.161,78 
U39VA002 14,976 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 29,95 
U39VF080 3,000 ud Señal cuadrada 60 x 60 cm nivel 1 54,80 164,40 
U39VM003 9,000 m Poste tubo galvanizado 80 x 40 x 2 mm 7,51 67,59 
U39VZ001 9,984 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 9,98 
U39XG015 129,768 m³ Tierra vegetal + fertilizante 18,70 2.426,66 
U40BD005 26,372 m³ Mantillo 24,00 632,94 
U40GA053 13,000 ud Chamaerops excesla 2,5 m tronco cepellón 407,12 5.292,56 
U40IA330 29,000 ud Buxus semperv. 0,4-0,6 m cepellón 7,26 210,54 
U40MA600 145,048 kg Semilla combinada para césped 5,57 807,92 
  __________________________________________________________________  
 TOTAL ...................... 70.408,45 
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO.  
 
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES  
D01KA035 m² LEVANTADO DE CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO C/RETRO-PALA 
m² Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con re-
tro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos. 
U01AA010 0,060 h. Peón especializado 14,82 0,89 
A03CF010 0,045 h. Retropala s/neumáticos articulada 102 cv 49,78 2,24 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 3,10 0,22 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 3,35 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  3,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D43AA025 m² DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA MADERA Y TEJADO 
m² Demolición completa de cubierta de madera, por medios manuales, con aco-
pio de material de cobertura o estructural aprovechable, i/retirada de material de-
sechable y escombros a pie de carga, apeos, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de 
costes indirectos, según NTE/ADD-3, 4, 7 y 8. 
U01AA008 0,300 h. Oficial segunda 16,09 4,83 
U01AA009 0,300 h. Ayudante 15,00 4,50 
U01AA010 0,500 h. Peón especializado 14,82 7,41 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 16,70 1,17 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 17,91 
 Costes indirectos ................. 6,00% 1,07 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  18,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS. 
D43AA085 m² DEMOL. FÁB. LAD. HUECO/DOBLE 1 pie C/MARTILLO ELÉCTRICO 
m² Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1 pie de espesor, con marti-
llo eléctrico, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, 
según NTE/ADD-13. 
U01AA011 0,400 h. Peón suelto 14,80 5,92 
U02AK010 0,200 h. Martillo eléctrico 1,60 0,32 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 6,20 0,43 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  6,67 
 Costes indirectos ..  6,00% 0,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  7,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.2 DESBROCE DEL TERRENO  
D39AA001 m² DESBROCE MANUAL DEL TERRENO  
m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales, i/carga de productos a 
camión. 
U01FR013 0,200 h. Peón ordinario jardinero 9,50 1,90 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 1,90 0,13 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  2,03 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  2,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D43CA005 m² LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES  
m² Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de 
arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirec-
tos. 
U01AA011 0,200 h. Peón suelto 14,80 2,96 
A03CA005 0,020 h. CARGADORA S/NEUMÁTICOS C = 1,30 m³ 45,85 0,92 
U02SA010 0,100 h. Motosierra 2,31 0,23 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 4,10 0,29 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  4,40 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  4,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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SUBCAPÍTULO 1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D02EP051 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FLOJO  
m³ Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia 
floja, con extracción de tierra a  los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
U01AA011 2,000 h. Peón suelto 14,80 29,60 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 29,60 2,07 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 31,67 
 Costes indirectos ................. 6,00% 1,90 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  33,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.4 LIMPIEZA DEL EMBARCADERO DEL CASTILLO  
D40TA030 m² LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA  
m² Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier ti-
po de paramento consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicación de producto 
desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y 
agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, 
polvo, etc., hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxilia-
res hasta 3 m de altura. 
U41TS039 1,000 m² Limpieza piedra chorro arena 12,68 12,68 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 12,70 0,89 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 13,57 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  14,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
 
CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D38GA115 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL  
m³ Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
U01AA006 0,005 h. Capataz 17,80 0,09 
U01AA011 0,050 h. Peón suelto 14,80 0,74 
U39CE002 1,150 m³ Zahorra artificial 14,00 16,10 
U39AI012 0,010 h. Equipo extendedor base, sub-bases 42,00 0,42 
U39AH025 0,060 h. Camión bañera 200 CV 26,00 1,56 
U39AC006 0,020 h. Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15,00 0,30 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 19,20 1,34 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  20,55 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  21,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS  
D38PA110 m² SUPERFICIE AJARDINADA MÓDULO B  
m² Superficie ajardinada tipo parque público. 
U01AA007 0,100 h. Oficial primera 16,94 1,69 
U01AA011 0,100 h. Peón suelto 14,80 1,48 
U39XG015 0,150 m³ Tierra vegetal+fertilizante 18,70 2,81 
U39XA048 1,000 ud. P.P. Plantaciones y césped B. 4,75 4,75 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 10,70 0,75 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  11,48 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  12,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 21. Justificación de precios 
 Álvaro Vilas Gómez Página 8 de 12 
D36GD435 t MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8B  
t Mezcla bituminosa porosa BBTM 8B, de tipo hormigón bituminoso y abertura 
de tamiz de 8 mm y tipo B según UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar en-
tre un 90% y 100% del total del árido) para capas de rodadura, para una distancia 
máxima de 40-50 k  de la planta, de 2-3 cm de espesor, extendida y compactada. 
U01AA005 0,050 h. Encargado 19,50 0,98 
U01AA501 0,200 h. Cuadrilla A 39,34 7,87 
U39EA221 1,000 t Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8B 50,86 50,86 
U39AI008 0,050 h. Extendedora aglomerado 80,00 4,00 
U39AC007 0,095 h. Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04 
U39AH025 0,230 h. Camión bañera 200 CV 26,00 5,98 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 72,70 5,09 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 77,82 
 Costes indirectos ................. 6,00% 4,67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  82,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D36CE005 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10 x 20 cm  
m Bordillo prefabricado de hormigón de 10 x 20 cm, sobre solera de hormigón 
HM-20 N/mm²  tmáx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colo-
cado. 
 0,160 h. Peón especializado
 14,82 2,37 
A01JF006 0,001 m³ MORTERO CEMENTO M5 77,34 0,08 
U37CE001 1,000 m Bordillo hormigón recto 10 x 20 3,00 3,00 
A02BP510 0,010 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elaboración obra 101,85 1,02 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 6,50 0,46 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 6,93 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  7,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 D38GA015 m³ ZAHORRA NATURAL  
m³ Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 
U01AA006 0,005 h. Capataz 17,80 0,09 
U01AA011 0,050 h. Peón suelto 14,80 0,74 
U39CE001 1,150 m³ Zahorra natural 6,90 7,94 
U39AI012 0,010 h. Equipo extendedor base, sub-bases 42,00 0,42 
U39AH025 0,060 h. Camión bañera 200 CV 26,00 1,56 
U39AC006 0,020 h. Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15,00 0,30 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 11,10 0,78 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  11,83 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  12,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS  
D06PA250 m² SOLADO DE ADOQUÍN GRANITO 6 cm MORTERO  
m² Solado de adoquines de piedra de granito, de 10 x 20 cm ó 14 x 14 cm cara 
superior labrada y el resto a cizalla, 6 cm de altura, sobre cama de arena de 2 cm, 
y recibidos con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado de los 
mismos con arena y limpieza de los mismos. 
U01AA501 1,100 h. Cuadrilla A 39,34 43,27 
U11PD001 49,000 ud. Adoquín piedra granítica 10 x 20 x 6 cm 0,22 10,78 
A01JF006 0,050 m³ MORTERO CEMENTO M5 77,34 3,87 
U04CA001 0,001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 0,11 
U04AA001 0,020 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 0,38 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 58,40 4,09 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  62,50 
 Costes indirectos .................  6,00% 3,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  66,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTI-
MOS. 
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CAPÍTULO 3 JARDINERÍA  
3.1 ud. BUXUS SEMPERVIRENS 0,40-0,60 m  
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Buxus sempervi-
rens (Boj) de 0,4 a 0,6 m de altura con cepellón en container. 
U01FR009 0,180 h. Jardinero 11,00 1,98 
U01FR013 0,360 h. Peón ordinario jardinero 9,50 3,42 
U04PY001 0,050 m³ Agua 1,56 0,08 
U40IA330 1,000 ud. Buxus semperv. 0,4-0,6 m cepellón 7,26 7,26 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 12,70 0,89 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 13,63 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,82 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  14,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS  
3.2 m² CÉSPED SEMILLADO, SUPERFICIE >1.000 m²  
m² Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso pre-
paración del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superfi-
cies entre 1.000 y 5.000 m². 
U01FR009 0,090 h. Jardinero 11,00 0,99 
U01FR013 0,100 h. Peón ordinario jardinero 9,50 0,95 
U04PY001 0,150 m³ Agua 1,56 0,23 
U40MA600 0,055 kg Semilla combinada para césped 5,57 0,31 
U40BD005 0,010 m³ Mantillo 24,00 0,24 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 2,70 0,19 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 2,91 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  3,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
3.3 ud. CHAMAEROPS EXCELSA 2,50 m ALTURA  
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Chamaerops excel-
sa (Palmera de abanico) de 2,5 m de altura de tronco con cepellón en container. 
U01FR009 1,000 h. Jardinero 11,00 11,00 
U01FR013 1,500 h. Peón ordinario jardinero 9,50 14,25 
U04PY001 0,100 m³ Agua 1,56 0,16 
U40GA053 1,000 ud. Chamaerops excelsa 2,5 m tronco cepellón 407,12 407,12 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 432,50 30,28 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  462,81 
 Costes indirectos .................  6,00% 27,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  490,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 MOBILIARIO URBANO  
4.1 ud. PAPELERA DE MADERA 30 L CAPACIDAD  
ud. Suministro y colocación de papelera de madera, 30 l. de capacidad, con pie, 
incluido cimentación. 
U01FR011 0,250 h. Peón especializado jardinero 9,50 2,38 
U01FR013 0,250 h. Peón ordinario jardinero 9,50 2,38 
U40VA120 1,000 ud. Papelera madera 30 L 107,28 107,28 
A02BP510 0,020 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elaboración obra 101,85 2,04 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 114,10 7,99 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  122,07 
 Costes indirectos .................  6,00% 7,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  129,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
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4.2 ud. BANCO MADERA MODELO MADRID  
ud. Suministro y colocación de banco de madera modelo Madrid, incluido anclaje. 
U01FR011 0,500 h. Peón especializado jardinero 9,50 4,75 
U01FR013 0,500 h. Peón ordinario jardinero 9,50 4,75 
U40VA020 1,000 ud. Banco madera mod. Madrid 188,75 188,75 
A02BP510 0,100 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elaboración en obra 101,85 10,19 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 208,40 14,59 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 223,03 
 Costes indirectos ................. 6,00% 13,38 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  236,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUA-
RENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
5.1 ud. SEÑAL CUADRADA 60 x 60 cm NIVEL 1  
ud. Señal cuadrada de 60 x 60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
U01AA006 0,200 h. Capataz 17,80 3,56 
U01AA010 0,400 h. Peón especializado 14,82 5,93 
U01AA011 1,200 h. Peón suelto 14,80 17,76 
U39AH003 0,500 h. Camión 5 t 11,00 5,50 
U39VF080 1,000 ud. Señal cuadrada 60 x 60 cm nivel 1 54,80 54,80 
U39VM003 3,000 m Poste tubo galvanizado 80 x 40 x 2 mm 7,51 22,53 
U04MA310 0,130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central 70,06 9,11 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 119,20 8,34 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 127,53 
 Costes indirectos ................. 6,00% 7,65 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  135,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS. 
5.2 m² SUPERFICIE REALMENTE PINTADA  
m² Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, 
con máquina autopropulsada. 
U01AA006 0,049 h. Capataz 17,80 0,87 
U01AA007 0,100 h. Oficial primera 16,94 1,69 
U01AA011 0,400 h. Peón suelto 14,80 5,92 
U39VA002 0,720 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,44 
U39VZ001 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
U39AG001 0,100 h. Barredora neumática autopropulsada 7,00 0,70 
U39AP001 0,100 h. Marcadora autopropulsada 6,40 0,64 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 11,70 0,82 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  12,56 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
5.3 ud. BALIZA ROJA  
ud. Baliza roja de señalización marítima para el morro del pantalán, colocada sobre 
un poste de 1 metro, lámpara de 250 W con alcance para 2 millas y emisión de 45 
flashes por minuto, con una duración de cada flash de 0,5 segundos. Grado de pro-
tección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y conexiona-
do. 
U01AA009 0,402 h. Ayudante 15,00 6,03 
U01AA007 0,402 h. Oficial primera 16,94 6,81 
U01AA025 0,502 h. Oficial especializado instalación electrónica 16,50 8,28 
MT34WWW010 1,0 ud. Material auxiliar iluminación exterior 0,81 0,81 
MT34BEG071E 1,0 ud. Columna de anclaje para empotrar la baliza 45,79 45,79 
MT34BEG070FDN 1,0 ud. Baliza de luz roja 1.256,47 1.256,47 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  1.324,19 
 Costes indirectos .................  6,00% 79,45 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1.403,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 PANTALÁN  
6.1 ud. Pantalán flotante  
ud. Pantalán de aluminio anodizado y suelo madera formado por 4 módulos de 3 
x 10m, cada uno con 16 flotadores de polietileno y 6 muertos de hormigón. 
U01AA007 0,400 h. Oficial primera 16,94 6,78 
U01AA011 0,300 h. Peón suelto 14,80 4,44 
P50PF110 4,000 ud. Módulo pantalán flotante de 10 m 6.115,12 24.460,48 
P55GR122 1,200 ud. Grillete recto de 3/4" 14,54 17,45 
M04M325 0,040 h. Barcaza de transporte de 8t 53,43 2,14 
M02GE030 0,040 h. Grúa telescópica autopropulsada 40t 75,14 3,01 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 24.494,30 
 Costes indirectos ................. 6,00% 1.469,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  25.963,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
6.2 ud. Pasarela de acceso 
ud. Pasarela de acceso de 15 m de largo construida con estructura de aluminio 
anodizado y Pavimento de madera tropical de alta resistencia con barandilla de 1 
metro de alto a ambos lados de la pasarela también de aluminio anodizado. 
U01AA007 0,200 h. Oficial primera 16,94 3,39 
U01AA011 0,300 h. Peón suelto 14,80 4,44 
M02GE030 0,040 h. Grúa telescópica autopropulsada 40t 75,14 3,01 
P50PA452 1,000 ud. Pasarela de acceso al pantalán 2.757,50 2.757,50 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 2.768,34 
 Costes indirectos ................. 6,00% 166,10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................  2.934,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EU-
ROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ..................................  
6.3 ud. Muertos de fondeo 
ud. Muertos de hormigón circulares de 0,5 m de diámetro y 0,35 de espesor.  
Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .....................................  32,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
6.4 ud. Iluminación  
P58AS125 1,000 ud. Armario de servicio con luminaria 100w 453,78 453,78 
U01AA011 0,100 h. Peón suelto 14,80 1,48 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  455,26 
 Costes indirectos .................  6,00% 27,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  482,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 7 VARIOS  
 
SUBCAPÍTULO 7.1 REPARACIÓN EMBARCADERO DEL CASTILLO  
D06XX000 m² PICADO DE JUNTAS, Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA  
m² Descarnado de juntas en mal estado en fábrica de mampostería con posterior 
nuevo rejuntado dejando la junta enrasada al paramento con mortero de cemento 
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, con reposición de piedras de idénticas ca-
racterísticas a las  existentes, i/ p.p medios auxiliares en apuntalado y barrido de 
junta con cepillo o escobilla. 
U01AA501 0,400 h. Cuadrilla A 39,34 15,74 
U11DL001 0,005 m³ Piedra caliza mampostería 56,00 0,28 
A01JF006 0,015 m³ MORTERO CEMENTO M5 77,34 1,16 
U04CA001 0,001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,50 0,11 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 17,30 1,21 
  _______________________________  
 Suma la partida ..................  18,50 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  19,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D40TA065 m² TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE PIEDRA  
m² Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión 
acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial pe-
netra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evi-
tando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. 
No debe dificultar respiración  de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. medios 
auxiliares. 
U41TA010 1,0 m² Tratamiento protector e hidrófugo 5,92 5,92 
%CI 7,000 % Costes indirectos. (s/total) 5,90 0,41 
  ________________________________  
 Suma la partida ................... 6,33 
 Costes indirectos ................. 6,00% 0,38 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .....................................  6,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 7.2 LIMPIEZA  
7.2.1 ud. limpieza  
ud. Partida alzada de abono integro para la limpieza y terminación de las obras. 
Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .....................................  3.584,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EU-
ROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ......................................  
 
CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESÍDUOS  
8.1  Gestión de residuos  
Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a 
justificar). 
 TOTAL PARTIDA .....................................  17.411,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS 
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD  
9.1  Seguridad y salud  
Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alza-
da a justificar). 
 TOTAL PARTIDA .....................................  12.361,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se consideraría oportuna para las obras 
de este proyecto, en el caso de que las obras se excediesen del plazo estimado en 24 meses del plan de obra. 
En cualquier caso, tratándose de contratos de obras, es obligado que la revisión de precios se lleve a cabo mediante el 
empleo de fórmulas, dado que “las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar 
otros índices” 
(Art. 90.2 TRLCSP -78.2 LCSP-). Como se verá, sin embargo, se dan ciertas excepciones. 
Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será la que se defina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 
2. PROCEDIMIENTO. 
Para la determinación de la fórmula de revisión de precios se han seguido los siguientes pasos: 
• Determinar, para cada clase de obra, el tanto por uno que representan del Presupuesto total. 
• Asignación de los coeficientes correspondientes siguiendo el cuadro central de la O.C. 316/1991. 
• Selección de la fórmula tipo más adecuada de las 48 vigentes en la actualidad para la revisión de precios que se 
adaptan a los diferentes tipos de obras. Fueron promulgadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre 
(B.O.E. 29-12-1970, fórmulas 1- 39) y el Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto (B.O.E. 24-9-1981, fórmulas 
40-48). Para esta selección se considerará que ninguno de los coeficientes habrá de diferir en más de 6 centé-
simas de los obtenidos con anterioridad. 
2.1. Clases de obras. 
• Explanación en general. Despejes y desbroces, excavaciones en tierras y terrenos de tránsito, carga y transpor-
te de tierras, formación y  compactación de terraplenes. 
• Explanación con explosivos o muy mecanizada. Demoliciones, excavaciones a cielo abierto en roca, carga y 
transporte de los materiales excavados y formación y compactación de pedraplenes, movimientos de tierras 
muy mecanizados. 
• Obras de fábrica en general. Excavaciones en zanja, construcción de pontones, caños, tajeas y alcantarillas, pa-
sos de peatones, muros, todo ello de hormigón en masa o ligeramente armado (cuantía pequeña). 
• Obras de hormigón armado y/o pretensado en general. Puentes de hormigón armado y/o pretensado (pasos 
superiores, viaductos, etc.), muros de hormigón armado, etc. con cuantía media. 
• Obras de hormigón armado y/o pretensado con cuantía muy elevada. Puentes, pasos superiores, viaductos, etc. 
en los que el coste total de los materiales siderúrgicos empleados (que, por tanto, no debe incluir ningún coste 
de mano de obra, ni de maquinaria) sea mayor de un 25% del coste total de las obras de hormigón armado y/o 
pretensado. 
2.2. Asignación de los coeficientes. 
Para la asignación de coeficientes procedemos directamente a elegir la formula de revisión de precios que mejor se 
adapte a nuestro caso. 
3. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
Emplearemos la fórmula 151. REHABILITACIÓN DE FIRMES CON MEZCLAS BITUMINOSAS CON PREPONDERANCIA 
EDIA DE MATERIALES BITUMINOSOS (SIN INCLUIR BARRERAS Y SEÑALIZACIÓN). 
Kt = 0,33Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,14Et /E0 + 0,01Ft /F0 + 0,01Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,15Rt /R0 + 0,01St /S0 + 0,29 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anexo será establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su adecuada 
calificación para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual y es obligatoria siempre que el presu-
puesto del proyecto supere los 500.000 euros. 
Para decidir la misma se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el Real Decreto  
773/2015, del 28 de Agosto. 
2. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN. 
Para que exista la clasificación en un grupo o subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe su-
perior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material una vez descontado el presupuesto de seguridad y salud. 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras se recogen en los artí-
culos 25-36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Los grupos y subgrupos relacionados con la ejecución de esta obra son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones: 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo C) Edificaciones: 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo E) Hidráulicas: 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas: 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas. 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas: 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales: 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
  Acondicionamiento de los alrededores del castillo de La Palma (Mugardos) 
  
 ETSICCP 23. Clasificación del contratista 
 Álvaro Vilas Gómez Página 3 de 3 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico- artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos. 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los subgrupos exigi-
dos(los de las partidas que superen el 20% del P.E.M) y es la siguiente: 
• Categoría 1: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 euros. 
• Categoría 2: cuando la citada anualidad media exceda de los 150.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros. 
• Categoría 3: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros. 
• Categoría 4: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros. 
• Categoría 5: cuando la citada anualidad media exceda de los 2.400.000 euros y no sobrepase los 5.000.000 euros. 
• Categoría 6: cuando exceda 5.000.000 euros. 
Las anteriores categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los grupos I, J, K y sus subgrupos, cuya máxima categoría 
será la 4 cuando exceda de 840.000 €. 
Clasificación en Grupos y Subgrupos: 
Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe superior al 
20% del Presupuesto de Ejecución Material una vez descontado el presupuesto de seguridad y salud. 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras se recogen en los artí-
culos 25-36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Clasificación en Categorías: 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los subgrupos exigidos 
(los de las partidas que superen el 20% del PEM). 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
A continuación, se presentan los diferentes trabajos presentes en el proyecto: 
Actividades Importe % 
Mov. Tierras y acondicionamiento 50.281,99 18,06 
Firmes y pavimentos 141.559,82 50,86 
Jardinería 14.919,26 5,36 
Mobiliario urbano 3.658 1,31 
Señalización y balizamiento 2.086,03 0,75 
Pantalán 30.148,98 10,83 
Reparación embarcadero del castillo 2.329,55 - 
Limpieza y terminación 3.584,89 - 
Gestión de residuos 17.411,64 - 
Seguridad y salud 12.361,26 - 
 
A la vista de lo anterior la clasificación exigida por el contratista será: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 6 1 
 En donde: 
• Grupo G: Viales y pistas 
• Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 
• Categoría 1: La anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 euros. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente Anejo se expone un resumen del presupuesto de la obra. El presupuesto completo está detallado en el 
Documento Nº 4: PRESUPUESTO, del proyecto 
2. R PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
CAPÍTULO RESUMEN CANTIDAD % 
1 Movimiento de tierras y acondicionamiento .......................................................................................... 50.281,99 18,06 
2 Firmes y pavimentos ............................................................................................................................. 141.559,82 50,86 
3 Jardinería .............................................................................................................................................. 14.919,26 5,36 
4 Mobiliario urbano .................................................................................................................................. 3.658,00 1,31 
5 Señalización y balizamiento .................................................................................................................. 2.086,03 0,75 
6 Pantalán ................................................................................................................................................ 30.148,98 10,83 
7 Varios .................................................................................................................................................... 5.914,84 2,12 
8 Gestión de residuos .............................................................................................................................. 17.411,64 6,26 
9 Seguridad y salud ................................................................................................................................. 12.361,26 4,44 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............ 278.341,82 
 
 13,00 %Gastos generales  36.184,38 
 6,00 %Beneficio industrial  16.700,50 
  ________________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 52.884,88 
  __________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............ 331.226,70 
 
 21,00 % I.V.A. 69.557,61 
  ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ............ 400.784,31 
   
 GASTOS POR EXPROPIACIONES ............ 284.538,91 
  ___________________  
 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ............ 685.323,22 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS  EU-
ROS con VEINTIDÓS  CÉNTIMOS (685.323,22 €). 
A Coruña,  septiembre de 2016. 
 
El autor del Proyecto 
 
 
  ____________________________________________  
 Álvaro Vilas Gómez 
 
